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dokumenter for enkeltprosjekt og skal benyttes for både små og store prosjekter. Det vises bl.a. til 
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Håndboken er bygget opp slik at generell prosjektstyringsteori gjelder for alle faser i et prosjekt. 
Faser i et prosjekt
Kjerneprosessene som denne håndboken har grunnlag i (se Figur 1), kan sees på som ulike faser i et 
prosjekt. Fasene gjennomføres ikke nødvendigvis sammenhengende i tid. Ofte er det også ulike 
organisatoriske enheter, prosjektledere og personell som er involvert i prosjektet i de ulike fasene.
Man kan dermed betrakte gjennomføringen av hver kjerneprosess som et prosjekt som gjennomløper 
alle de ulike prosjekttrinnene. Dette prinsippet gjenspeiles i håndbokens krav. Gjennomføringen av 
en kjerneprosess betraktes i det videre som et prosjekt som gjennomløper ulike trinn. En kjerneprosess 
kan videre deles opp i prosjektfaser (for eksempel deles kjerneprosessen »Planlegge vegprosjekter 
etter PBL» i oversiktsplanfase og reguleringsplanfase).
Prosjektprosessens 5 trinn
Alle prosjekter/prosjektfaser går i prinsippet gjennom fem ulike trinn (se Figur 3):
Trinn 0: Prosjektbestilling
Etablere en dekkende prosjektbestilling for den oppgaven som er ønsket igangsatt. Det er viktig at 
målsettinger og forventninger til prosjektet blir klarlagt, og at kravene som skal inngå i bestillingen 
er målbare.
Trinn 1: Avklaring av bestilling
Vurdere og tydeliggjøre prosjektbestillingen, og skape god forståelse for prosjektet.
Trinn 2: Planlegging/organisering
Nøye drøfte, og ta stilling til alle sider av hvordan prosjektet bør gjennomføres, også prosjektavgrensing, 
slik at prosjektet kan utføres uten vesentlige endringer og overraskelser. 
Trinn 3: Gjennomføring
Gjennomføre prosjektet i henhold til bestillingen. Sluttproduktet kan bl.a. være en plan eller en ferdig 
veg. 
Trinn 4: Læring, overlevering
Å oppnå at prosjektgruppen og andre involverte lærer av prosjektet og at de foreslår forbedringer i 
ledelse og styring. 
Prosjektstyringsteori
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Viktige aktiviteter for å sikre god prosjektstyring
Listen nedenfor er ikke komplett, men inneholder en del aktiviteter på de ulike trinnene som skal 
ivaretas for alle prosjekter/prosjektfaser:
Trinn 0: Prosjektbestilling
1.  Klargjøre hvem som er prosjekteier og ansvarlig for å lage bestillingen.
2.  Klargjøre mål og forventninger.
3.  Organisere arbeidet med å lage bestillingen, klargjøre roller og arbeidsform.
4.  Klargjøre hvordan prosjektet løses, planlegge arbeidet, klargjøre grunnlaget.
5.  Få oversikt over prosjektet. Definere alle kravelementer.
6.  Prosjekteier sørger for utarbeidelse og godkjenning av bestillingen.
Trinn 1: Avklaring av bestilling
1.  Utnevne prosjektleder, overlevere prosjektbestillingen og definere mandat.
2.  Planlegge arbeidet med vurdering av bestillingen.
3.  Få med nøkkelpersoner.
4.  Vurdere alle sider ved bestillingen - drøfte og avklare med prosjekteier.
5.  Om nødvendig utarbeide justert bestilling som skal godkjennes av prosjekteier.
Trinn 2: Planlegging/organisering
1.  Prosjektleder, og utpekte nøkkelpersoner, planlegger gjennomføringen av prosjektet.
2.  Vurdere alle forhold som kan være kritisk for gjennomføringen herunder avklaringer og   
 tillatelser hos offentlige og private instanser.
3.  Planlegge gjennomføringen og utarbeide prosjektstyringsplan. 
4.  Vurdere om prosjektet kan gjennomføres som forutsatt.
5.  Avklare alle forhold som har følger for gjennomføringen av prosjektet.
6.  Dersom bestillingen oppdateres, godkjennes denne av prosjekteier. Inngå endelig avtale om   
 gjennomføring av prosjektet.
7.  Organisere gjennomføringen og bemanne prosjektet.
Trinn 3: Gjennomføring
1. Bestille og kvalitetssikre alle typer dokumentasjon fra utførende entreprenør(er) og konsulent(er). 
2.  Gjennomføre prosjektet. Fokus på å styre mot riktig kvalitet til rett tid og kostnad. 
3.  Fokus på levetidskostnader og miljøegenskaper.
Trinn 4: Læring, overlevering
1.  Tilegne seg kunnskap og lære undervegs i prosjektet.
2.  Evaluere og foreslå forbedringer i sluttfasen av prosjektet. 
3.  Ta vare på og videreføre gode erfaringer.
4.  Utarbeide sluttdokumentasjon umiddelbart etter prosjektets slutt.
Ved små og enkle prosjekter kan man vurdere å slå sammen trinn 0 og 1. Det er imidlertid viktig å 
være klar på målsettingene med prosjektet og hva det skal løse, og dette skal avklaringene i trinn 0 
og 1 bidra til. Det kan også være aktuelt å slå sammen aktiviteter under det enkelte trinn.
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Bruk av håndboken
Håndbok 151 inngår i Prosesstyringssystemet i Statens vegvesen, og gir retningslinjer for styring av 
utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter på stamvegnettet og øvrige riksveger.
Håndboken bruker verbene skal, bør og kan med betydning som vist i tabellen under:
Fylkeskommunen(e) avgjør om denne håndboken skal gjelde for fylkesveger.
Innhold
Kapittelinndeling
 -  Kapittel 1 omhandler sammenhengen mellom Prosesstyringssystemet i Statens vegvesen og   
  Håndbok 151 samt beskriver prosjektets styrende dokumenter og andre hjelpemidler.
 -  Kapittel 2 angir generelle prosjektstyringskrav som gjelder for all prosjektstyring innenfor   
  håndbokens virkeområde.
 -  Kapittel 3-6 omhandler spesielle krav som gjelder de ulike kjerneprosessene innenfor hånd- 
  bokens virkeområde. Kapitlene er todelt:
  1.  Krav til styring av selve prosessen (planlegging eller bygging/drifting).
  2.  Krav til de styrende dokumenter som skal utarbeides. 
 -  Bak i håndboken er det en liste over begreper, en liste over hjelpemidler, samt vedlegg som  
  viser ulike skjema.
Gjeldende dokumenter og beløpsgrenser
Det er i denne håndboken vist til en rekke andre styrende dokumenter. Brukerne skal til enhver tid 
forvisse seg om at gjeldene utgaver benyttes. Tilsvarende gjelder for beløpsgrenser.
Orientering
Verb Betydning Fravikelse
Skal Krav Kravene fravikes av vegdirektøren eller den som gis myndighet i 
Vegdirektoratet. Fravikelsen skal begrunnes. Følgende krav/forhold 
kan ikke fravikes:
     -  Krav med hjemmel i lover, regelverk og forskrifter.
     -  Forhold som er av en slik karakter at de åpenbart ikke er 
        gjenstand  for diskusjon.
Bør Krav Kan fravikes av regionvegsjef eller den som gis myndighet i regionen. 
Fravikelse skal begrunnes.
Kan Alternativ/ 
eksempel
Kan fravikes etter faglig vurdering uten spesielle krav til godkjennings-
rutiner.
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1.1 Prosesstyringssystemet
1.1.1 Håndbok 151 og Prosesstyringssystemet
Figur 1 viser hovedbildet for Prosesstyringssystemet i Statens vegvesen. Det er definert 10 kjerneproses-
ser på øverste nivå i systemet. 
Figur 1:  Prosesser i Statens vegvesen
Håndbok 151 angir konkrete krav til de fire siste kjerneprosessene for Statens vegvesen som Veg og 
vegtrafikkforvalter:
 -  Planlegge vegprosjekter etter PBL (Planprosjekter)
 -  Gjennomføre utbyggingsprosjekter
 -  Gjennomføre vedlikeholdsprosjekter
 -  Drifte vegnettet
Kapittelinndelingen (kapittel 3-6) følger disse 4 kjerneprosessene i denne rekkefølgen.
Håndbok 151 ivaretar også kobling til kjerneprosessen «Skaffe beslutningsgrunnlag for overordnet 
myndighet». Figur 2 viser sammenhengen mellom de sentrale styringsdokumentene slik som NTP 
og handlingsprogrammet og de ulike kjerneprosessene.
 
1. Prosjektstyring og styrende dokumenter
Skaffe beslutningsunderlag for overordnet myndighet
Gjennomføre vedlikeholdsprosjekter
Gjennomføre utbyggingsprosjekter
Vedta forskrifter, håndheve lover og forskrifter for trafikanter
Vedta forskrifter, håndheve lover og forskrifter for kjøretøy
Ivareta sektoransvaret
    
  
  
  
Vedta forskrifter og normaler. Håndheve lover og forskrifter
og normaler for riksvegnettet  
Ivareta eierskap til infrastruktur og grunn
Drifte vegnettet
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
Planlegge vegprosjekter etter PBL
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Figur 2:  Sammenhengen mellom sentrale styringsdokumenter og fem av kjerneprosessene
1.1.2 Håndbok 151 og prosjektstyringsteori
Det vises til kapittel om «Prosjektstyringsteori» foran i håndboken. Det er viktig å ha en felles forstå-
else av prosjektprosessen og bevissthet rundt det sentrale i de ulike trinnene av en prosjektgjennom-
føring. 
Nøkkelen til suksess for å oppnå et godt sluttprodukt påvirkes av:
 -  å ha bevissthet rundt de ulike trinnene
 -  å forstå viktigheten av de tidlige trinnene i prosjektprosessen (trinn 0, 1 og 2)
 -  å ha fokus på grensesnitt, kopling og overlevering mellom de ulike trinnene
Figur 3 synliggjør sammenhengen mellom prosjektprosesser, produktprosesser og hjelpemidler:
 -  prosjekttrinn (trinn 0 til 4)
 -  prosjektprosess (aktiviteter og ressursforbruk)
 -  produktprosess (kjerneprosesser/prosjektfaser)
 -  hjelpemidler (bl.a. prosjektets styrende dokumenter)
I figur 3 er kjerneprosessen «Planlegge vegprosjekter etter PBL» brukt som eksempel. Prinsippene er 
gjennomgående for alle kjerneprosessene som denne boken omhandler.
 
Utbygging Sentrale styringsdokumenter Drift og vedlikehold
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Stortingsbehandling
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Forslag til standard og 
økonomiske rammer
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økonomiske rammer på  
tiltaksområdet
Lederkontrakter
Rapportering
Tildelingsbrev
Avviklet trafikk og  
ivaretatt infrastruktur
NTP
HandlingsprogramKommune(del)plan
Planlegge vegprosjekter 
etter PBL
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= Kjerneprosess
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 Figur 3:  Sammenhengen mellom prosjekt- og produktprosesser og hjelpemidler
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1.1.3 Håndbok 151 og styrende dokumenter
For alle prosjekter skal følgende styrende dokumenter utarbeides:
 -  Prosjektbestilling (PB)
 -  Prosjektstyringsplan (PSP)  Sentralt styringsdokument
 -  Kvalitetsplan (KP) 
  •  For små prosjekter inngår normalt prosjektstyringsplanen i kvalitetsplanen.
	 	 •		 Alle	kvalitetsplaner	skal	inneholde	en	eller	flere	kontrollplaner.
Kvalitetsplanene skal bygges opp slik at punktene om HMS og Ytre miljø, for både utbyggings-, drifts- 
og vedlikeholdsprosjekter, kan tas ut og benyttes som selvstendige styrende dokumenter (planer). 
Planene benevnes:
 -  Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan)
 -  Ytre miljøplan (YM-plan)
Det er laget maler for prosjektets styrende dokumenter:
 -  Prosjektbestilling (PB)
 -  Prosjektstyringsplan (PSP)
 -  Kvalitetsplan (KP) 
 -  Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan)
 -  Ytre miljøplan (YM-plan)
Videre er det i håndboken gitt henvisninger til en rekke sjekklister, maler, andre håndbøker, rundskriv, 
osv. Oppdaterte hjelpemidler finnes via Prosesstyringssystemet, eventuelt på www.vegvesen.no.
Sentrale styringsdokumenter som for eksempel NTP og handlingsprogram ligger til grunn for andre 
maler og verktøy. Det vises forøvrig til begrepslisten bak i håndboken for forklaring til hva som menes 
med styrende dokumenter.
1.2 Prosjektbestilling (PB)
Før et prosjektarbeid igangsettes skal det foreligge en bestilling. Dette er ledelsens verktøy for å sette 
krav til prosjektet og definere ansvar. Prosjektbestillingen angir prosjektmål og definerer prosjektets 
handlingsrom. Alle prosjektbestillinger skal angi en frist for ferdigstillelse. 
Prosjekteier er ansvarlig for å utforme prosjektbestillingen. Her presiseres det hva prosjektoppgaven 
består av med referanse til vedtak og eventuell omtale i sentrale styringsdokumenter som eksempelvis 
KS1-vedtak, NTP, og handlingsprogrammet. Føringer som er gitt gjennom tidligere planvedtak som 
er relevante for prosjektet skal også være en del av grunnlaget for prosjektbestillingen (PB). (I tillegg 
kan føringer fra regionen og fylkeskommunen spille inn.) Videre redegjøres det for målsettinger for 
det ferdige prosjektet. Normalt lages ny prosjektbestilling for hver fase i prosjektet.
1.3  Prosjektstyringsplan (PSP)  Sentralt styringsdokument
Prosjektstyringsplanen er prosjektleders svar på prosjektbestillingen og skal utarbeides i samarbeid 
med en tverrfaglig gruppe. Planen utarbeides ved oppstart av prosjektperioden. For KS 2 kalles planen 
Sentralt styringsdokument.
Prosjektstyringsplanen skal redegjøre for hvordan oppgaven skal gjennomføres for å nå bestillers 
målsettinger i forhold til kvalitet, fremdrift og økonomi. Det skal også redegjøres for suksesskriterier, 
fremdriftsplanlegging, budsjett-, kostnads-, risiko- og usikkerhetsstyring, kontraktsstrategi med mer. 
Planen skal tydeliggjøre hvordan prosjektet er organisert med avklaring av roller og ansvarsfordeling 
samt hvordan tverrfaglighet skal sikres. 
Dersom prosjektet omfatter tunneler, bruer eller andre konstruksjoner, spesielle miljøtiltak osv. skal 
det tas særskilt hensyn til de spesielle krav som gjelder slike forhold.
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Prosjektstyringsplanen skal oppjusteres når det skjer vesentlige endringer. 
Prosjektstyringsplan (PSP) og beløpsgrenser:
For prosjekter under 25 mill. kr inngår normalt prosjektstyringsplanen i kvalitetsplanen.
Beløpsgrenser for kostnadsoverslag som skal til Vegdirektoratet for godkjenning er tatt med i kapit-
tel 2.1.3.
Ekstern kvalitetssikring (KS 2):
Utbyggingsprosjekter med kostnadsoverslag større enn 500 mill. kr inkl. mva. skal gjennom en ekstern 
kvalitetssikring (KS 2) før de tas opp til bevilgning. 
Ekstern kvalitetssikring (KS 2) omfatter sentralt styringsdokument (prosjektstyringsplanen), kostnads-
overslaget som er grunnlag for bevilgning (fra reguleringsplanfasen) og kvalitetsplan. Denne doku-
mentasjonen skal godkjennes av Finansdepartementet før prosjektet tas opp til bevilgning. (Det 
henvises for øvrig til kapittel 2.4.3.)
Prosjektstyringsplan (PSP) tilfredsstiller kravene som er stilt til Sentralt styringsdokument.
1.4 Kvalitetsplan (KP)
1.4.1  Kvalitetsplanens innhold
Mens prosjektstyringsplanen skal ha fokus på krav til hva som skal leveres, skal kvalitetsplanen ha 
fokus på kontrollene og dokumentere at krevd kvalitet er oppnådd.
Prosjektleder har ansvar for å utarbeide kvalitetsplanen i samsvar med kravene i denne håndboken. 
Planen skal beskrive hvordan kvalitetssikring skal foregå i prosjektet med tilhørende rutiner, prose-
dyrer, kontrollplaner og sjekklister. I tillegg beskrives administrative rutiner. Alle kvalitetsplaner skal 
ha et eget kapittel om avvikshåndtering.
Kvalitetsplanen skal utvikles og arbeides med gjennom alle fasene i prosjektet (plan-, bygge-, drift- og 
vedlikeholdsfasen). Detaljeringsnivå skal tilpasses de ulike milepælene. En viktig del av kvalitets-
planen er dokumentstyring (f.eks. i prosjekthotell og i Sveis), HMS og kvalitetsstyring av alle 
vesentlige aktiviteter i den aktuelle fasen.
Kvalitetsplanen skal være konkret og omfanget skal tilpasses prosjektets størrelse og kompleksitet. 
Det skal legges vekt på at kvalitetsplanen blir enkel og kortfattet, men likevel dekker alle vesentlige 
forhold. Kvalitetsplanen skal ha en form som gjør den til et praktisk hjelpemiddel for både store og 
små	prosjekter.	Det	er	ofte	rasjonelt	å	inkludere	flere	små	prosjekter	i	samme	kvalitetsplan.
HMS og Ytre miljø inngår som egne kapitler i alle kvalitetsplaner. For byggefase, drift og vedlikehold 
skal disse kapitlene kunne tas ut og benyttes som separate dokumenter (SHA-plan og YM-plan). Det 
vises til kapittel 1.4.4 for forklaring av forholdet mellom HMS, SHA og YM.
1.4.2  Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan)
Byggherren skal utarbeide SHA-plan etter Byggherreforskriften før det utarbeides konkurransegrunnlag 
for byggefasen. Tilsvarende krav gjelder drift og vedlikehold. Planen skal være en del av prosjektets 
kvalitetsplan, i eget kapittel eller vedlegg, slik at den kan tas ut og benyttes som et separat dokument.
SHA-planen skal bl.a. inneholde en risikovurdering, og spesielt påpeke farlige forhold for de som 
befinner seg på, eller i umiddelbar nærhet av, byggeplassen.
Planen skal danne grunnlag for de HMS-krav og forutsetninger som stilles til den utførende i avtale/
kontrakt.
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1.4.3  Ytre miljøplan (YM-plan)
Byggherren skal utarbeide en plan for Ytre miljø (YM-plan) før det utarbeides konkurransegrunnlag for 
byggefasen. Tilsvarende gjelder drift og vedlikehold. Planen skal være en del av prosjektets kvalitetsplan 
(KP), i eget kapittel eller vedlegg, slik at den kan tas ut og benyttes som et separat dokument.
Planen varierer i omfang og kompleksitet avhengig av prosjektets størrelse og miljøpåvirkninger.
YM-planen skal utarbeides som et hjelpemiddel helt i starten av prosjekteringsarbeidet. Planen skal 
sikre at føringer og krav for det ytre miljø blir ivaretatt og innarbeidet i konkurransegrunnlaget. Mål 
og krav for tiltak og løsninger som skal gjennomføres som permanente eller midlertidige tiltak skal 
beskrives.
Miljøoppfølgingsprogram (MOP): 
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger kan planmyndighet bestemme at det skal utarbeides 
et eget Miljøoppfølgingsprogram (MOP) med sikte på å overvåke og avbøte vesentlige negative virk-
ninger av prosjektet. Prosjektets plan for Ytre miljø (YM-plan) skal ivareta dette behovet.
1.4.4  Forholdet mellom SHA-plan og YM-plan
I byggefasen, samt ved drift og vedlikehold, har en del miljøutfordringer både en arbeidsmiljøside 
og en ytre miljøside. Internkontrollforskriftens og Byggherreforskriftens HMS-del omfatter noen tema 
knyttet til ytre miljø og omgivelser. Dette er støv, støy, rystelser, utslipp av kjemikalier og avfallshånd-
tering. Videre omfatter HMS-regelverket også rive- og rehabiliteringsarbeider samt gjenbruk av mate-
rialer.
De delene av det ytre miljøet som omfattes av HMS-regelverket skal som en hovedregel behandles 
som en del av YM-planen. Alle arbeidsmiljøutfordringer skal behandles i SHA-planen. 
Dette sikrer at det ytre miljøet blir ivaretatt som en integrert del av en helhetlig ytre miljøplanlegging.
Man får på tidlig tidspunkt klarlagt hvilke miljøulemper knyttet til både utbygging, drift og vedlike-
hold som byggherren selv skal ivareta planlegging og bestilling av, og hvilke tiltak entreprenør skal 
finne løsning på.
1.4.5  Byggherrens kontrollplan
Kvalitetsplanen skal for alle faser inneholde en kontrollplan som omfatter vesentlige arbeidsopera-
sjoner slik at bestilt kvalitet sikres. I denne håndboken stilles krav til byggherrens kontrollplan med 
mindre annet er beskrevet.
Byggherrens kontrollplan skal minst angi følgende:
 -  Hva som skal kontrolleres.
 -  Krav som skal oppfylles.
 -  Kontrollfrekvens.
 -  Hvem som er ansvarlig for å utføre kontrollen.
 -  Krav til dokumentasjon.
Planen skal beskrive kontrollomfang (her inngår egenkontroll, sidekontroll, utvidet kontroll, tverrfaglig 
kontroll) og definere ansvar. 
Det skal dokumenteres at kontrollen er utført ved kvitteringssignatur på kontrollplanen eller på annen 
måte (sjekklister, dagbok m.m.). Det vises forøvrig til Vedlegg 7 «Kontrollplan».
Kapittel 4.1.13 «Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon» gir en mer detaljert beskrivelse av 
byggherrens kontrollplan for gjennomføring av utbyggingsprosjekter.
For kontrollplan for drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar vises det til SOPP (intern-
rapport).
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1.4.6 Revisjoner, analyser og forbedringer
Dersom det under arbeidet blir oppdaget avvik i forhold til forutsetningene/spesifikasjonene, skal 
de registreres og behandles.
Med basis i avviksbehandlingen, uønskede hendelser og andre målinger og analyser, skal det gjennom-
føres korrigerende og forebyggende tiltak for å hindre at feil oppstår og for å oppnå forbedringer.
Det finnes en rekke revisjoner og analyser som kan være aktuelle å gjennomføre for å dokumentere 
at:
 -  krevd kvalitet er oppnådd, eller
 -  klargjøre behovet for tiltak og forbedringer
Her inngår blant annet:
 - Kvalitetsrevisjoner
 - Trafikksikkerhetsgjennomgang 
  Håndbok222  Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner inneholder sjekklister som bør benyttes, 
  selv om det ikke gjennomføres formelle revisjoner og inspeksjoner.
 - Verdianalyse av veger
  Verdianalyse er en systematisk metodikk der en tverrfaglig gruppe går gjennom et prosjekt  
  for å redusere prosjektets totale kostnad i forhold til nødvendig og ønsket funksjon.
Det bør fremgå av kvalitetsplanen hvilke revisjoner og analyser som skal gjennomføres. Disse bør 
inngå som en integrert del av plan- og byggeprosessen. Det anbefales at revisjoner og analyser gjøres 
tidlig i prosessene.
I Statens vegvesen skal revisjoner innenfor f.eks. HMS, ytre miljø, trafikksikkerhet og kvalitet utføres 
iht. de til enhver tid gjeldende NS-ISO revisjonsstandarder. Kombinerte revisjoner kan brukes når 
dette er hensiktsmessig og effektivt.
1.5 Kartgrunnlag  Terreng og grunnforhold
1.5.1 Kartgrunnlag og geodata
Gjennom samarbeidet Norge digitalt gis tilgang til kartdata i ulike målestokker. Etablering, ajourhold 
og forvaltning av basis og tematiske kartdata gjøres innen samarbeidet i Norge digitalt. 
Prosjektleder skal bestille, kvalitetssikre og distribuere kartgrunnlaget som benyttes til planlegging 
og prosjektering. Det er avgjørende for riktig utførelse og kostnadsoverslag at det benyttes nøyaktig 
kartgrunnlag (grunnriss, høyde, marktype etc). For å sikre riktig kvalitet skal de regionale Geodata-
seksjonene rådføres. Geodataseksjonen skal bistå med innmålinger / skanning av terrenget, hvis 
kvaliteten på eksisterende kart ikke tilfredsstiller kravene. 
Det vises også til Kartgrunnlag og geodata i kapitlene 3.1.10, 3.3.10, 4.1.8, 5.1.8 og 6.1.8 
I disse punktene er det også listet opp aktuelle geodata for de ulike prosjektfasene.
1.5.2 Grunnundersøkelser og registreringer
Godt grunnlagslagsmateriale i form av riktig kunnskap om grunnforhold, og hva som ligger i grun-
nen av kabler og ledninger, er av vesentlig betyning for kostnader og utførelse. 
En vesentlig årsak til planendringer og kostnadsoverskridelser er dårlig kartgrunnlag og mangelfulle 
opplysninger om grunnforholdene og hva som ligger i bakken.
Det vises også til Grunnundersøkelser  Kabler og ledninger i kapitlene 3.1.10, 3.3.10, 4.1.8, 5.1.8 og 6.1.8 
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1.6 Organisering av digital dokumentasjon  
1.6.1  Bakgrunn
Med digitale data menes her alle digitale filer som benyttes i prosjektet, f.eks. dokumenter, tegninger, 
modeller og bilder.
Organisering av digitale data er viktig både med tanke på gjenfinning, gjenbruk og overføring til 
andre	aktører	eller	systemer.	Statens	vegvesen	har	flere	systemer	for	lagring	av	data.	Sveis	håndterer	
dokumentlagring. I NVDB lagres veg-og trafikkdata for vegnettet med geometri og egenskaper. Videre 
benyttses ulike programmer som bl.a, Brutus, Elrapp og Plania. 
Krav til digital dokumentasjon av vegprosjekter gjelder uavhengig av beløpsgrenser og størrelse på 
prosjektet. Det er under utarbeidelse en ny håndbok om temaet (Håndbok XYZ).
1.6.2  Sporbarhet
For å sikre sporbarhet i dokumentasjon av vegprosjekter benyttes tre identitetsnummer. Prosjekteier 
skal opprette numrene i prosjektbestillingen og gjøre dem kjent i organisasjonen. Dokumenter, teg-
ninger og modeller som utarbeides/benyttes i prosjektet skal merkes med:  
   
Prosjektnummer (Økosysnummer):
Prosjektnummer er den overordnede identiteten for et prosjekt, og finansieringen av prosjektet er 
knyttet til prosjektnummeret. Det prosjektnummeret som gjelder for den aktuelle plan- eller gjen-
nomføringsfasen skal benyttes.
 
PROF-nummer: 
PROF-nummer benyttes for å administrere planfaser, parseller og entrepriser m.m. under samme 
investering.
Arkivreferanse (Saksnummer/Sveisnummer): 
En sak omfatter alle saksdokumenter, registreringer, påskrifter og lignende som oppstår og/eller 
inngår i behandlingsforløpet. Et saksdokument er alltid et arkivdokument, og skal journalføres og 
lagres i Sveis.
Se egen veileder for etablering av prosjektnummer og PROF-nummer. 
1.6.3  Levering og bruk av digitale data
I prosjektstyringsplanen skal det beskrives hva som skal leveres digitalt av prosjekterte tegninger, 
data, modeller, rapporter og innmålinger.
Det anbefales å benytte digitale tegninger på et egnet format, f.eks. DWF eller PDF.
 (Tegninger kan leveres på papir). 3D-modelldata skal leveres, hvis annet ikke er avtalt.
Alle del- og hovedrapporter, illustrasjoner, geometridata m.m. skal foreligge digitalt. Dette gjelder 
også for tidligere faser, når digital dokumentasjon er tilgjengelig.
 
Filer skal lagres i prosjektets vedtatte katalogstruktur på prosjekthotell eller på lagringsserver. Over-
ordnet katalogstruktur skal navngis med PROF-nummer for prosjektet. 
Kvalitetssikring:
Undervegs i prosjektet bør både tegninger og modeller benyttes for kvalitetssikring.
Det anbefales å benytte 3D-modeller til kvalitetssikring av prosjektert materiale, da visuell kontoll er 
sikrere i 3D enn på tegning.
23Håndbok 151, styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeHoldsprosjekter
1.6.4  Kontrakter
Det bør benyttes egne vedlegg til kontrakt med rådgiver og entreprenør som beskriver kvalitet og 
innhold i digitale leveranser. Det vises også til gjeldende mal for «Kjøp av planleggings- og prosjek-
teringstjenester» (Konsulentmal) og Håndbok 066 Konkurransegrunnlag.
Digitale vegmodeller bør inngå i tilbudsgrunnlaget til entreprenøren.
1.6.5  Dokumentasjon
Rådgiver og entreprenør har ansvaret for å dokumentere at levert digitalt materiale oppfyller Statens 
vegvesens kvalitetskrav. Dokumentasjon skal utarbeides etter følgende prinsipper: 
 - rådgiver og entreprenør skal dokumentere utført arbeid for byggherre
 -  oversendt dokumentasjon skal gjøre det mulig for byggherren å føre kontroll med    
  rådgiverens/entreprenørens arbeider
 - kvaliteten på dokumentasjonen skal stå i forhold til det som skal dokumenteres
Rådgiveren skal dokumentere at modeller, tegninger og teknisk beskrivelse er utført i henhold til 
kontrakt. Rådgiver skal avlevere tilstrekkelig dokumentasjon til at prosjektet kan rekonstrueres i 
påfølgende faser. Modelldata, DAK-filer, tegninger og rapporter skal leveres.
Entreprenøren skal gjennom fortløpende geometrisk kvalitetskontroll dokumentere at anlegget leveres 
i henhold til krav. Dokumentasjon av geometrisk kvalitet leveres til avtalte tidspunkt i byggefasen.
Byggherren skal kontrollere at tegninger, data, modeller og innmålinger er levert i henhold til krav. 
Byggherren har ansvar for å levere dokumentasjonen videre til interne arkiver.
Som-utført-data iht. konkurransegrunnlaget skal leveres for opp datering av NVDB, Norge digitalt 
og FDV-programmer. Leveranse av som-utført-data for opp datering inngår i ferdigstillelsesdoku-
mentasjonen ved overlevering, se Vedlegg 10 og 11. Oppdaterte som-utført-modeller skal leveres iht. 
gjeldende krav. Digitale tegninger/modeller og eventuelt papirtegninger skal leveres i henhold til 
kontrakt.
1.6.6  Distribusjon av digitale data
Prosjektleder skal i prosjektstyringsplanen ta stilling til hvordan digitale data skal distribueres mel-
lom partene. Det anbefales å benytte prosjekthotell, alternativene er e-post eller vanlig post. Det vises 
også til kapittel 2.8.6 «Distribusjon av digitale data».
Hvis det er avvik mellom modeller og tegninger, skal dette spesifiseres på tegningene, i info-filen, 
eller i egen rapport. 
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2.1  Prosjektets styrende dokumenter
2.1.1 Oversikt
For alle prosjekter innenfor håndbokens virkeområde skal det etableres styrende dokumenter (jf. 
kapittel 1.2-1.4). Figur 4 viser hvilke av prosjektets styrende dokumenter som skal utarbeides i de 
ulike prosjektfasene. Prosjektets styrende dokumenter skal utarbeides i henhold til gjeldene maler. 
Detaljeringsgraden avhenger av prosjektets størrelse og kompleksitet. 
For kompliserte prosjekter under 25 mill. kr kan krav tilsvarende store prosjekter gjøres gjeldende.
 
Figur 4:  Prosjektets styrende dokumenter
 
Byggherren er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektets styrende dokumenter. Byggherrens krav til  de 
utførende (rådgivere og entreprenører), for å sikre god styring, skal fremgå av kontraktsdokumentene.
2.  Krav til prosjektstyring i Statens vegvesen
Prosjektfase
Fylkes- og kommune(del)plan
Reguleringsplan
Byggefase*
Drift og vedlikehold
Kommune(del)plan
Reguleringsplan
Byggefase*
Drift og vedlikehold
Prosjektstørrelse
• For små prosjekter kan    
   prosjektsstyringsplanen (PSP)  
   inngå som en del av  
   kvalitetsplanen (KP).
• For prosjekter med antatt total- 
   kostnad > 500 mill. kr inkl. mva.  
   benyttes PSP som sentralt  
   styringsdokument.
Store prosjekter
med antatt totalkostnad  
> 25 mill. kr
Små prosjekter
med antatt totalkostnad  
< 25 mill. kr
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* Byggefase inkluderer både prosjektering, grunnerverv, bygging, overtakelse og overlevering.
Separate dokumenter
Inngår i kvalitetsplanen (KP)
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2.1.2  Små prosjekter – samleprosjekter
Planlegging og bygging bør sees i sammenheng gjennom et felles planleggings- og byggeprogram. 
Som tiltak for økt effektivisering og profesjonalisering av byggherrefunksjonen forutsettes små pro-
sjekter gjennomført strekningsvis eller i pakker styrt av én felles byggherreorganisasjon. 
Det samme prinsippet gjelder for planleggingsprosjekter og drift- og vedlikeholdskontrakter, der det 
er	effektivt	å	slå	sammen	flere	mindre	prosjekter/kontrakter.	
Antatt totalsum avgjør hvilke krav som skal settes til de styrende dokumentene.
2.1.3 Beløpsgrenser og prisnivå
Beløpsgrenser:
Mange av kravene er knyttet til prosjektets antatte totale kostnader. Beløpsgrensene i denne håndbo-
ken er eksklusivt merverdiavgift, med mindre annet er beskrevet.
Beløpsgrensene for utbyggingsprosjekter er vist i tabellen under. Tabellen er ikke fullstendig og viser 
beløpsgrenser gjeldende pr. juni 2008. Endring av beløpsgrenser kunngjøres via rundskriv, lederkon-
trakter m.m. Prosesstyringssystemet skal til enhver tid være oppdatert hva angår beløpsgrenser.
Myndighet til å godkjenne konkurransegrunnlag og fastslå tilbudsavgjørelser fremgår av egne full-
maktsdokumenter. Beløpsgrenser for hva som skal til Vegdirektoratet for godkjenning inngår i disse 
dokumentene.
For drift- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar gjelder egne styringskrav.
Prisnivå:
Prisnivå, år XXXX, skal oppgis for alle kostnadsoverslag.
Beløpsgrenser 
pr. juni 2008
Knyttet til:
> 5 mill. kr
- Anslagmetoden skal benyttes.
- Tilbuds- og sluttkostnader skal til Kostnadsbanken.
- G-prog ProsjektØkonomi skal benyttes.
- Økonomisk sluttrapport skal utarbeides. 
> 25 mill. kr
- Overgangen fra et lite til et stort prosjekt.
- Konkurransegrunnlaget skal alltid kvalitetssikres av personer 
  utenom prosjektet før det sendes ut på tilbud.
- Teknisk sluttrapport skal utarbeides.
> 200 mill. kr*
- Kostnadsoverslaget på reguleringsplannivå skal til 
  Vegdirektoratet for godkjenning.
* Uansett for alle prosjekter med bompengefinansiering
> 500 mill. kr inkl. mva - Prosjektet skal til ekstern kvalitetssikring (KS 2).
10 % av kontraktssum
- Fullmaktsgrense for prosjektleder/byggeleder for betaling av tillegg
  utover kontraktssum.
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2.2 Organisering og stillingsbetegnelser
2.2.1  Organisasjonsplaner
For hver prosjektfase (oversiktsplanlegging, reguleringsplanlegging, prosjektering, bygging, drift og 
vedlikehold) skal det utarbeides organisasjonsplaner.
Alle organisasjonsplaner skal ha en klar og entydig styringslinje. Alle prosjekter skal ha en entydig 
definert prosjekteierfunksjon og prosjektlederfunksjon. Det skal være et skille mellom den som eier og 
bestiller et prosjekt og den som utfører prosjektet. Prosjekteier skal ha ansvaret for prosjektbestillingen 
og overordnet oppfølging. 
Ansvarsområde og hvem som er nærmeste overordnede skal klart fremgå i prosjektets styrende 
dokumenter. Eventuelle stedfortredere skal også klart fremgå av organisasjonsplanen.
Figur 5 viser prinsipp for styring av planprosjekter. Med planprosjekter menes prosjekter etter kjer-
neprosessen. "Planlegge vegprosjekter etter PBL." Se også figur 10
Figur 6 viser prinsipp for styring av store og sammensatte utbyggingsprosjekter, mens styringsprin-
sippet i Figur 7 brukes både for funksjonskontrakter og mindre utbyggingsprosjekter. 
Figur 5:  Prinsipp for styring av planprosjekter
Figur 6:  Prinsipp for styring av store og sammensatte prosjekter i byggefasen
Byggeleder veg Byggeleder bru Byggeleder tunnel
Kontrollingeniører Kontrollingeniører Kontrollingeniører Interne/eksterne prosjekteringsressurser
Intern samarbeidsgruppe Støttefunksjoner
Prosjekteringsleder
Prosjektleder
Prosjekteier
Intern samarbeidsgruppe Ekstern samarbeidsgruppe
Prosjektleder
Prosjekteier
Prosjektgruppe
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Figur 7:  Prinsipp for styring av funksjonskontrakter og mindre utbyggingsprosjekter
I kapittel 2.2.3 til og med 2.2.6 er innholdet de mest sentrale stillingene for de operative funksjonene 
beskrevet. Stillingsbeskrivelsen er satt opp med basis i kjerneprosessen «Gjennomføre utbyggings-
prosjekter». For mindre prosjekter kan det være aktuelt å slå sammen noen av stillingene. Stillings-
betegnelsene som er beskrevet skal brukes. Andre betegnelser på de samme funksjonene skal ikke 
benyttes. I tillegg kan det være aktuelt med egne instrukser for planleggingsleder, prosjekteringsleder 
med	flere,	se	kapittel	2.2.7.
Krav til hvilke funksjoner som skal være beskrevet, hvilke betegnelser som skal benyttes og spesifikke 
krav til tverrfaglighet i de ulike fasene, fremgår i kapittel 3-6.
Operative funksjoner – stillingsbeskrivelser:
Prosjektledelse, byggeledelse, kontroll, koordinering av HMS er operative funksjoner knyttet til byg-
ging, drift og vedlikehold av vegprosjekter. Til disse funksjonene er det knyttet stillinger:
 - Prosjektleder
 - Byggeleder(e)
 - Kontrollingeniør(er)
 - HMS-koordinator (vanligvis byggeleder)
Alle planprosjekter skal ha prosjektleder, men de øvrige stillingene er vanligvis ikke aktuelle for 
planprosjekter.
2.2.2  Prosjekteier
Alle prosjekter skal ha en definert prosjekteier.
Prosjekteier er ansvarlig for å:
 -  Formulere resultat- og effektmål, se Figur 8, stille krav til prosjektet, samt følge opp mål og krav. 
 -  Referere til de aktuelle sentrale styringsdokumenter.
 -  Definere prosjektbestillingen, herunder økonomiske rammer og prosjektnr. 
 -  Fastsette forventninger og gi instruks til prosjektleder og følge opp at den følges.
 -  Definere de overordnede prosjektadministrative rutinene.
 -  Ta avgjørelser utenfor/over prosjektleders myndighetsområde, hovedsaklig ved betydelige 
  avvik og endringer.
 -  Ta avgjørelser ved uoverensstemmelser i prosjektgruppen og/eller samarbeidsgruppen.
 
Intern samarbeidsgruppe Støttefunksjoner
Prosjektleder
Prosjekteier
Byggeleder/ 
Kontrollingeniør
Interne/eksterne  
prosjekterings- og 
planleggingsressurser
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Figur 8:  Resultat- og effektmål
Prosjekteier skal aldri igangsette prosjekter som ikke har økonomisk dekning i budsjetter, med unn-
tak av prosjekter som er godkjent av Vegdirektoratet. Prosjektbestillingen skal alltid ha referanse til 
finansieringskilden og gi økonomiske rammer for prosjektet.
Prosjekteier og prosjektleder skal ikke være samme person. 
2.2.3  Prosjektleder
Alle prosjekt skal ha en definert prosjektleder. Prosjektleder har det formelle ansvaret for å forestå 
planlegging, prosjektering og bygging av et utbyggingsprosjekt på vegne av Statens vegvesen som 
byggherre eller tilsvarende planlegging og gjennomføring av prosjekter/kontrakter for drifts- og 
vedlikeholdsarbeider.
Fordeling av ansvar og myndighet mellom prosjektleder og byggeleder (se kapittel 2.2.4) er prosjekt-
avhengig. Forhold som bl.a. størrelse, kompleksitet og tilknytning til basisorganisasjonen er bestem-
mende for denne fordelingen.
Prosjektlederinstruks:
For alle prosjekter skal prosjekteier lage en prosjektlederinstruks som tar for seg de ulike oppgavene 
til prosjektleder.  Prosjektlederinstruks skal minimum avklare følgende forhold:
 -  Plassering i prosjektorganisasjonen:
	 	 •		 Plassering	som	viser	tilknytning	til	basisorganisasjonen	med	angivelse	av	nærmeste		 	
   overordnede og stedfortreder.
	 	 •		 Rapporteringsrutiner.
 -  Ansvar og myndighet:
	 	 •		 Prosjektleder	har	byggherremyndighet.	Byggherreoppgaver	med	beskrivelse	av	hva		 	
   disse innebærer avtales skriftlig med prosjekteier.
	 	 •		 HMS-koordinator	i	prosjekteringsfasen/ev.	utpeke	HMS-koordinator.
	 	 •		 Utpeke	HMS-koordinator	for	byggefasen.
	 	 •		 Vurdere	behov	for,	og	ev.	utpeke	en	Ytre	miljøkoordinator	for	byggefasen.
	 	 •		 Sørge	for	at	arbeidsgiveroppgaver/personalansvar/HMS-ansvar	blir	ivaretatt.
	 	 •		 Formelt	ansvar	i	forhold	til	offentlige	etater,	naboer	og	for	øvrig	alle	som	blir	berørt	av		 	
   prosjektgjennomføringen.
	 	 •		 Helhetlig	ansvar	for	prosjektets	kvalitet,	fremdrift,	økonomi	og	HMS	i	tråd	med		 	
   prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og årlig bevilgning samt Byggherreforskriften.
	 	 •		 Bestillingsfullmakt/Innkjøpsfullmakt.
	 	 •		 Ansvar	for	å	foreslå	prosjektorganisasjonen	med	angivelse	av	nødvendig	bemanning	med		
   tilhørende funksjoner overfor nærmeste overordnede.
	 	 •		 Ansvar	for	å	avgjøre	om	prosjekthotell	skal	benyttes	og	eventuelt	organisering	av	dette.
Resultatmål
Prosjektperspektiv
 - Kvalitet
 - Anleggskostnader 
 - Tid
Effektmål
Samfunnsmål
Virkning for brukerne
Prosjektstart Samfunnsmål (fremtidige)Prosjektslutt
Delmål underveis
Tid
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	 	 •		 Ansvar	for	at	alle	i	prosjektorganisasjonen	forholder	seg	til	aktuelle	lover,	forskrifter,		 	
   Norsk Standard, EU-standarder og interne retningslinjer og instrukser.
	 	 •		 Ansvar	for	å	utarbeide	kvalitetsplan	i	tråd	med	vedtatte	retningslinjer.
	 	 •		 Ansvar	for	å	fastlegge	milepæler.
	 	 •		 Ansvar	for	rapportering,	herunder	ansvar	for	å	melde	og	avklare	avvik	med	nærmeste		 	
   overordnede. For bruer og andre konstruksjoner skal prosjekterende konsulteres.
	 	 •		 Ansvar	for	å	bestille	og	sammenstille	nødvendig	dokumentasjon	på	avtalt	format.
	 	 •		 Ansvar	for	å	sikre	at	kartgrunnlaget	(høydegrunnlaget)	har	riktig	kvalitet.
	 	 •		 Ansvar	for	informasjon.
	 	 •		 Ansvar	for	å	lage	nødvendige	instrukser	for	å	avgrense	ansvar	og	myndighet	for		 	
   underordnet personell.
 -  Gjennomføring:
	 	 •		 Følge	opp	at	alle	lover	og	retningslinjer	i	kvalitetsplanen	blir	fulgt.
	 	 •		 Følge	opp	at	milepæler	blir	nådd.
	 	 •		 Godkjenne	endringer	innenfor	vedtatt	prosjekt	med	økonomisk	ramme	innenfor	gitte		 	
   beløpsgrenser. Godkjenning skal skje skriftlig.
	 	 •		 Ta	opp	skriftlig	med	nærmeste	overordnede	forslag	til	endringer	som	går	ut	over	vedtatt		
   prosjekt.
	 	 •		 Ved	avvik	ta	initiativ	og	sørge	for	avviksbehandling	og	ev.	korrigerende	tiltak.
	 	 •		 Ansvar	for	at	eventuelle	fravik	blir	behandlet	korrekt.
	 	 •		 Gjennomføre	en	kontinuerlig	prosess	med	vurdering	og	gjennomføring	av	kostnads-	 	
   besparende tiltak.
	 	 •		 Sikre	at	utførende	leverer	fortløpende	all	nødvendig/bestilt	dokumentasjon	og	som-	 	
   utført- data av riktig kvalitet på avtalt format.
	 	 •		 Legge	vekt	på	miljøskapende	tiltak	som	gir	trivelige	arbeidsforhold	og	god	lagånd	i		 	
   prosjektorganisasjonen uavhengig av ansvarsplassering og faglige interesser.
	 	 •		 Ansvar	for	å	involvere	eksterne	samarbeidspartnere.
 -  Dokumentasjon:
	 	 •		 Sørge	for	å	få	klarlagt	behov	for	dokumentasjon	med	driftsorganisasjonen.
	 	 •		 Sørge	for	at	alle	krav	som	er	satt	til	dokumentasjon	og	rapportering	både	underveis	og		 	
   ved ferdigstillelse blir fulgt. 
	 	 •		 Ansvar for rapportering og formidling av styringsinformasjon knyttet til etatens målekort.
Figur 9:  Forventninger til prosjektleder
Prosjektleder skal etablere en organisasjon med tilstrekkelige ressurser til å løse prosjektets oppgaver. 
Den konkrete organiseringen er avhengig av bl.a. prosjekttype og kompleksitet. I planleggings- og 
prosjekteringsfasen bør først etatens egne ressurser benyttes. Innleide ressurser skal styres av prosjekt-
leder. Prosjektleder har en sammensatt og krevende rolle, som er forsøkt anskueliggjort i Figur 9.
Se oppover - 
ivareta 
prosjektbestillingen.
Se utover - 
ivareta kontakten
 med brukere, leverandører 
og andre interessenter.
Se bakover - 
evaluere, følge opp og
lære av sine suksesser 
og feil.
Se framover - 
planlegge og formulere 
mål.
Se innover - 
evaluere sin egen innsats 
som prosjektleder.
Se inn i prosjektet -
bygge team og evaluere 
teamprosesser.
Prosjektlederens
rolle
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2.2.4  Byggeleder
Byggeleder	har	det	daglige	ansvaret	for	å	styre	gjennomføringen	av	en	eller	flere	avtaler/
kontrakter på vegne av Statens vegvesen som byggherre. 
Fordeling av ansvar og myndighet mellom prosjektleder (se kapittel 2.2.3) og byggeleder er prosjektav-
hengig. Forhold som bl.a. størrelse, kompleksitet og tilknytning til basisorganisasjonen er bestemmende 
for denne fordelingen.
Byggelederinstruks:
Byggelederen er som regel underordnet en prosjektleder og byggelederinstruksen skal sees i sammen-
heng med prosjektlederinstruksen. Byggelederinstruksen skal minimum avklare følgende forhold:
 - Plassering i prosjektorganisasjonen:
	 	 •		 Plassering	som	viser	tilknytning	til	basisorganisasjonen	med	angivelse	av	nærmeste		 	
   overordnede og stedfortreder.
	 	 •		 Rapporteringsrutiner	(normalt	til	prosjektleder).
 - Ansvar og myndighet:
	 	 •		 Arbeiderlederansvar	for	kontrollingeniører	og	byggherrestøtte.
	 	 •		 Ansvar	for	den	daglige	kontakt	med	alle	offentlige	etater,	naboer	og	for	øvrig	alle	som		 	
   blir berørt av anleggsarbeidene i den/de aktuelle avtale(r)/kontakt(er).
	 	 •		 Ansvar	for	utarbeidelse	av	tilbudsdokumenter.
	 	 •		 HMS-koordinator.
	 	 •		 Ansvar	for	byggemøtene	og	at	det	blir	skrevet	referat.
	 	 •		 Ansvar	for	byggherrens	kontrollplan	og	at	kontroller	blir	gjennomført.
 - Gjennomføring:
	 	 •		 Lede	den	kvalitetsmessige,	kontrakts-/avtalemessige,	økonomiske	og	tekniske	kontroll			
   av den utførendes arbeid.
	 	 •		 Ved	forslag	fra	den	utførende	om	planendring,	forandring	på	tegninger,	spesifikasjoner,		
   tekniske løsninger osv. skal byggelederen forelegge slike for prosjektleder for avgjørelse  
   innenfor gitte økonomisk rammer. Dette skal skje skriftlig. For bruer og andre konstruk-  
   sjoner skal prosjekterende konsulteres.
	 	 •		 Kjenne	til	alle	avvik	og	fravik.
	 	 •		 Informere	prosjektleder	om	avtaler	som	ikke	går	ut	over	gitt	ramme.
	 	 •		 Godkjenne	referat	fra	byggemøtene	(alle	avtaler	som	har	en	økonomisk	side	skal	refereres		
   i byggemøtene).
	 	 •		 Legge	stor	vekt	på	informasjon	overfor	kontrollingeniørene	slik	at	disse	er	godt	informert		
   om avtaler og beskjeder. Dette kan skje både ved daglig kontakt og i formaliserte   
   kontrollingeniørmøter.
	 	 •		 Bidra	til	godt	miljø	og	samarbeid	på	hele	prosjektet	på	tvers	av	avtale-/kontraktsgrense		
   og forskjellig faglig interesse.
 - Dokumentasjon:
	 	 •		 Følge	opp	at	alle	krav	som	er	satt	til	dokumentasjon	og	rapportering	både	underveis	og			
   ved ferdigstillelse blir fulgt. 
	 	 •		 Samle	inn	informasjon	til	etatens	målekort.
2.2.5  Kontrollingeniør
Kontrollingeniøren er ansvarlig for kontroll av utførende entreprenør i henhold til kontrakt (teknisk 
kvalitetskontroll). Kontrolloppgavene omfatter eksempelvis HMS, mengdeoppfølging, geologiske og 
geotekniske forhold, utført sikring osv. Kontrollingeniøren er byggeleders «forlengede arm» i forhold 
til å utøve byggherrefunksjonen på entreprisen.
For hvert enkelt prosjekt skal byggherrens kontrollplan utarbeides med instrukser som er skredder-
sydd for det som skal kontrolleres. 
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Fordeling av ansvar og myndighet mellom byggeleder (se kapittel 2.2.4) og kontrollingeniør er pro-
sjektavhengig. Forhold som bl.a. størrelse, kompleksitet og tilknytning til basisorganisasjonen er 
bestemmende.
Kontrollingeniørinstruks:
Kontrollingeniøren er som regel underordnet byggeleder og kontrollingeniørinstruksen skal sees i 
sammenheng med byggelederinstruksen. Kontrollingeniørinstruksen bør minimum regulere følgende 
forhold:
 -  Plassering i prosjektorganisasjonen:
	 	 •		 Plassering	som	viser	tilknytning	til	basisorganisasjonen	med	angivelse	av	nærmeste		 	
   overordnede og eventuelt stedfortreder.
	 	 •		 Rapporteringsrutiner	(normalt	til	byggeleder).
 -  Ansvar og myndighet:
	 	 •		 Kontrollere	utførelsen	av	arbeidene	med	fokus	på	teknisk	kvalitet	inkludert	oppfølgingen		
   av entreprenørens driftskontroll og gjennomføringen av byggherrens stikkprøvekontroll. 
	 	 •		 Utarbeide	kontrollørmelding	(K-melding)	ved	avvik	fra	kontrakt.
	 	 •		 Medvirke	i	den	daglige	kontakt	med	alle	offentlige	etater,	naboer	og	3.	person	som	blir		 	
   berørt av anleggsarbeidene i den/de aktuelle avtale(r)/kontakt(er).
	 	 •		 Medvirke	ved	utarbeidelse	av	tilbudsdokumenter.
	 	 •		 Medvirke	i	byggemøtene.
	 	 •		 Stedfortreder	for	byggeleder	dersom	dette	er	bestemt.
 -  Gjennomføring:
	 	 •		 Følge opp arbeidene og utføre eller få utført teknisk stikkprøvekontroll av arbeidene innen- 
   for eget ansvarsområde. Kontrollen skal utføres i henhold til byggherrens kontrollplan.
	 	 •		 Vurdere	behovet	for	ekstra	(ev.	mindre)	omfang	av	stikkprøvekontrollen.
	 	 •		 Rapportere	til	nærmeste	overordnede	(som	regel	byggeleder).
	 	 •		 Varsle	entreprenøren	skriftlig	ved	avvik	fra	kontrakt	(mindre	avvik	som	rettes	på	stedet,		
   kan varsles muntlig). 
	 	 •		 Ved	forslag	fra	den	utførende	om	forandringer	av	tegninger,	spesifikasjoner,	tekniske		 	
   løsninger osv. skal kontrollingeniøren forelegge slike for byggeleder for avgjørelse   
   dersom det har økonomisk konsekvens eller kan være teknisk omstridt. For bruer og   
   andre konstruksjoner skal prosjekterende konsulteres.
	 	 •		 Medvirke	i	den	kontrakts-/avtalemessige	og	økonomiske	kontroll	av	den	utførendes		 	
   arbeid som for eksempel kontroll av målebrev og attestasjon av fakturaer.
 -  Dokumentasjon:
	 	 •		 Følge	opp	krav	som	er	satt	til	dokumentasjon	og	rapportering	underveis.
	 	 •		 Kontrollere	at	entreprenør	lagrer	kontrolldata	på	avtalt	sted	på	prosjekthotellet,		 	
   ev. lagre oversendte data på riktig struktur når prosjekthotell ikke benyttes.
	 	 •		 Samle	inn	informasjon	til	etatens	målekort.
2.2.6  HMS-koordinator
HMS-koordinatoransvaret skal ivaretas i alle faser i et prosjekt og HMS-koordinator skal utnevnes i 
henhold til Byggherreforskriften. Dersom annet ikke avtales, skal prosjektleder være HMS-koordinator 
i prosjekteringsfasen og byggeleder skal være HMS-koordinator i byggefasen.
HMS-koordinator skal utpekes ved skriftlig avtale med prosjektleder. Avtalen skal presisere hva 
ansvaret innebærer og hvilke oppgaver som omfattes av avtalen.
HMS-koordinator skal ha nødvendig kunnskap om HMS og praktisk erfaring fra de arbeider som 
skal utføres.
HMS-koordinator skal rapportere til prosjektleder/nærmeste overordnede. HMS-koordinator har 
ikke sanksjonsrett som koordinator overfor den utførende med mindre dette er skriftlig avtalt. Deri-
mot har byggherren ved prosjektleder/byggeleder sanksjonsrett.
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2.2.7  Andre stillingsbetegnelser
Nedenfor er det en kort opplisting av andre betegnelser som benyttes:
Planleggingsleder:
Aktuell stillingsbetegnelse ved planprosjekter. Har det faglige ansvaret for utarbeidelse av formelle 
planer og overholdelse av frister. Rapporterer til prosjektleder.
Prosjekteringsleder:
Aktuell stillingsbetegnelse ved gjennomføring av utbyggings og vedlikeholdsprosjekter. Har det 
faglige ansvaret for prosjektering av ulike elementer i prosjektet. Rapporterer til prosjektleder.
Ytre miljøkoordinator (YM-koordinator):
Aktuell stillingsbetegnelse på prosjekter med sammensatte og kompliserte miljøutfordringer. Har ansvaret 
for å koordinere hensynet til ytre miljø i prosjekterings- og/eller byggefasen. Rapporterer til prosjektleder.
Fagansvarlige:
Personer som ivaretar et fagansvar skal betegnes som fagansvarlig. I plan- og byggeprosjekter skal 
det alltid være prosjektmedarbeidere som ivaretar fagansvar for de fagområdene som inngår i de 
aktuelle fasene. Eksempler på noen fagområder er: vegplanlegging, drift og vedlikehold, miljø og 
landskap, geologi, geoteknikk, geomatikk, konstruksjoner, tunnel, elektro, asfalt, grunnerverv osv.
Tunnelforvalter:
Aktuell stillingsbetegnelse for prosjekter med vegtunnel(er). Oppnevnes av regionsvegsjefen og kan 
skifte fra plan-, bygge- og driftsfasen. Ansvarlig for at tunneler planlegges, bygges, driftes og vedli-
keholdes etter regelverket, samt pålagt rapportering.
Sikkerhetskontrollør:
Fast stilling i hver region. Skal bistå og gi råd i sikkerhetsspørsmål som gjelder tunneler (tilsynsrolle). 
Skal uttale seg om søknaden om sikkerhetsgodkjenning, og gi sin påtegning på søknaden før tun-
nelforvalter sender søknaden videre.
Store prosjekter
På store prosjekter kan det være hensiktsmessig å definere avlastningsstillinger som f.eks. assisterende 
byggeleder og EDB-ansvarlig i tillegg til ev. byggherrestøtte og støttepersonell.
2.2.8  Støttepersonell og bruk av grupper 
For alle prosjekter er det behov for støttepersonell utover de som deltar direkte i prosjektorganisasjo-
nen. For eksempel av kontortjenester, informasjonstjenester, ITK og service.
På små og enkle prosjekter er det også nødvendig med internt og eksternt samarbeid uten at det er 
behov for grupper. Prosjektleder er ansvarlig for kontakt med andre miljøer og at det skrives referat.
På	de	fleste	store	og	sammensatte	plan-	og	byggeprosjektene	er	det	aktuelt	å	opprette	ulike	grupper	
for å ivareta internt og eksternt samarbeid. 
Det skal skrives referat fra alle gruppemøtene.
Følgende betegnelser skal brukes når ulike grupper etableres. Det skilles mellom grupper i linjen, 
grupper med interne ressurser og grupper hvor det deltar eksterne. Se også Figur 10. 
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Figur 10:  Bruk av grupper i planfasene
Prosjektgruppe:
De personene som direkte deltar i planleggingen av prosjektet utgjør prosjektgruppen. Prosjektgrup-
pen informerer/rapporterer til prosjektleder.
Prosjektgruppen skal sammensettes slik at nødvendig tverrfaglig kompetanse er sikret. Dette gjelder 
også om prosjektet settes bort til rådgiver. Sammensetningen varierer avhengig av fase.
Aktuelle deltakere i prosjektgruppen er:
Planleggingsleder/prosjekteringsleder, fagansvarlige, ansvarlig(e) for HMS og Ytre miljø, grunnerverv 
og eventuelt byggeleder(e).
Er det uenighet i prosjektgruppen om større prinsipielle saker, løftes dette til neste nivå.
Intern samarbeidsgruppe:
Skal opprettes for alle prosjekter (eller ev. grupper av sekkepostprosjekter) i plan-/byggefasen. Gruppen 
informerer/rapporterer til prosjektleder.
For små (mindre enn 25 mill. kr) og enkle prosjekter kan regionene gi unntak fra kravet om intern 
samarbeidsgruppe. Unntaket skal da avklares og begrunnes i forbindelse med prosjektbestillingen.
Dersom utbygging/driftsorganisasjonen (trafikk) ikke er representert i prosjektorganisasjonen, skal 
de være representert i gruppen. For tunneler skal det vurderes om fremtidig brannvernleder, bør 
delta.
Gruppens oppgaver er tredelt:
 -  Felles informasjonsutveksling i forhold som berører prosjektet.
 -  Redegjøre for distriktets, ev. utbyggings- samt veg- og trafikkavdelingens holdning til valg   
  som besluttes av prosjektleder. Dette gjelder spesielt forhold knyttet til
	 	 •		 fremkommelighet
	 	 •		 trafikksikkerhet
	 	 •		 miljøegenskaper	og	levetidskostnader
	 	 •		 drift	og	vedlikehold
	 	 •		 teknisk	kvalitet
Ekstern  
samarbeidsgruppe
Ev. koordinerings-
gruppe
Støttefunksjoner
Prosjektgruppe
Prosjektleder
Prosjektets 
styringslinjeInterne ressurser Eksterne ressurser
Intern  
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Prosjekteier Referansegrupper
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 -  Koordinere ekstern kontakt, spesielt mot kommuner og andre offentlige myndigheter,   
  samt media.
Aktuelle deltakere i den interne samarbeidsgruppen er:
 -  prosjektleder 
 -  ev. nøkkelpersonell fra prosjektet
 -  representanter fra den fremtidige driftsorganisasjonen
 -  fagansvarlige for aktuelle fagområder som ikke er med i prosjektgruppen
Intern	samarbeidsgruppe	skal	ha	jevnlige	møter	slik	at	deltakerne	har	reell	innflytelse	på	planleggingen,	
og de som deltar fra de respektive enhetene skal ha den nødvendige kompetansen, fullmakter og ansvar 
til å representere sin enhet. 
Er det uenighet i intern samarbeidsgruppe om større prinsipielle saker, løftes dette til neste nivå.  
Koordineringsgruppe:
Koordineringsgruppen er en ekstern gruppe som har som formål å koordinere eller legge premisser 
for planarbeidet. Bruk av en slik gruppe vurderes ved planlegging av store og kompliserte prosjekter 
med betydelig politisk interesse. Behovet for koordineringsgruppe skal avklares i forbindelse med 
prosjektbestillingen. 
Koordineringsgruppen informerer/rapporterer til prosjekteier.
Aktuelle deltakere i koordineringsgruppen er:
Regionvegsjef, distriktssjef eller utbyggingssjef, prosjektleder, samt deltakelse fra politisk nivå i kom-
mune og ev. fylkeskommune.
Ekstern samarbeidsgruppe:
Som hovedregel skal det etableres ekstern samarbeidsgruppe ved planlegging av vegprosjekter etter 
PBL. Benyttes alltid der prosjektet omfatter tunnel(er).
Den eksterne samarbeidsgruppen har som formål å sikre deltakelse og involvering i planene fra faglig 
nivå i impliserte kommuner, evt. fylkeskommune, fylkesmann eller andre offentlige etater. Deltakelsen 
skjer oftest gjennom løpende høringer og møter. 
Gruppen informerer/rapporterer til prosjektleder.
Aktuelle deltakere i den eksterne samarbeidsgruppen er:
Fagpersoner med funksjoner og ansvar i de ulike eksterne offentlige instansene (herunder brannvesen, 
politi, ambulanse) som muliggjør effektive avklaringer og informasjonsutveksling.
Referansegruppe:
Bruk av referansegruppe vurderes i det enkelte tilfelle. Referansegruppen er en ekstern gruppe som har 
som formål å sikre deltakelse og involvering i planene fra fremtidige brukere og andre interessenter. 
Deltakelsen skjer oftest gjennom høringer og orienteringsmøter. Referansegruppen informerer/rappor-
terer til prosjektleder.
Aktuelle deltakere i referansegruppen er:
Representanter fra næringsinteresser, interesseorganisasjoner, aksjonsgrupper, skoler, berørte naboer 
og andre.
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2.3 Kostnadsoverslag
Overslag på forskjellige plannivå:
I alle fasene (oversiktsplanlegging, reguleringsplanlegging, prosjektering og bygging), samt for drifts- 
og vedlikeholdskontrakter skal det utarbeides kostnadsoverslag.  
Håndbok 217 Anslagmetoden skal benyttes for overslag for alle utbyggingsprosjekter med grunnlag i 
godkjente planer på aktuelt plannivå. Kravet gjelder uavhengig av prosjektstørrelse.
For å få best mulig kvalitet på planen som ligger til grunn for kostnadsoverslaget er det viktig at 
planleggingen er gjort på nøyaktig og oppdatert kartgrunnlag. Det er prosjekteiers ansvar å sikre 
kartgrunnlag av riktig kvalitet før oppstart av planfase. 
Kostnadsoverslag skal omfatte alle kostnader som skal belastes prosjektet, herunder også tiltak på 
avlastet vegnett som staten finansierer. Dette kan f.eks. gjelde tiltak for gående og syklende som 
inngår i riksvegansvaret, eller miljøforbedrende tiltak for å sette avlastet veg i stand til ny funksjon. 
Miljøforbedrende tiltak er et felles ansvar for Statens vegvesen og lokale myndigheter. Statens veg-
vesens andel av kostnadene til miljøtiltak skal være med i kostnadsoverslagene.
For prosjekter der nye tunneler sammenfaller med eksisterende tunnel, skal oppgradering av den 
gamle tunnelen inngå som en del av det nye prosjektet.
Kostnadsoverslagene skal være så riktige som mulig og på så detaljert nivå at avvik i ettertid lett kan 
spores. Standardvalg på viktige komponenter skal være avklart og dokumentert gjennom beregning 
av levetidskostnader. Overslagene skal også inneholde interne kostnader som ikke er direkte pro-
sjektrelaterte (eksempelvis administrasjon av basisorganisasjonen). Overslag i faste priser korrigeres 
med prisendring i samsvar med gjeldende regler.
Alle overslag skal formelt godkjennes av regionvegsjefen eller den hun/han bemyndiger. Endringer 
i overslagene skal dokumenteres i egen logg med dato, kroneverdi, hva endringen består i og hvem 
som har godkjent overslaget. 
Det er ulike krav til utarbeidelse av kostnadsoverslag og oppfølging av dette til de ulike fasene i 
prosjektet. Dette er spesifisert i kapitlene 3-6.
Opprinnelig overslag:
For utbyggingsprosjekter er det overslaget som legges til grunn for første bevilgning av Stortinget, 
kalt opprinnelig overslag, som det skal refereres til og økonomien følges opp i forhold til. Dette over-
slaget skal ikke være eldre enn 1 år ved anleggsstart.
Ved nye overslag og oppdateringer skal det alltid benyttes samme navn og betegnelser som angitt i 
opprinnelig st.prp., slik at prosjektet entydig kan følges opp i forhold til forutsetningene i opprinne-
lig st.prp.
For drifts- og vedlikeholdsprosjekter kan regionvegsjefen bestemme at en forenklet Anslagmetode 
skal benyttes.
Byggherreoverslag:
Byggherren fyller ut konkurransegrunnlaget med antatte priser. Kostnadsbank og erfaringspriser fra 
tilsvarende anlegg benyttes. Det skal tas hensyn til markedssituasjonen. Prisene skal vurderes. Det 
er ikke tilstrekkelig bare å justere opp Anslagkostnad med prisindeks.
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2.4 Styring av fremdrift og økonomi
2.4.1  Politisk avklaring
Store utbyggingsprosjekter er avhengig av politisk avklaring i Stortinget før de finansieres.
Det skal settes av nok tid til alle faser i et prosjekt (se Vedlegg 1 «Overordnet tidsplan»).
For mange prosjekter er det tidspress for å rekke frister, for eksempel til behandling av Nasjonal 
transportplan (NTP). For å sikre kvaliteten på plangrunnlaget er det viktig at det er avsatt tilstrekke-
lig tid til planprosessen. Det trengs tid til å utvikle og kvalitetssikre løsninger og til å gjennomføre en 
forsvarlig prosess mot offentlige myndigheter, grunneiere og befolkning. 
2.4.2  Enkeltprosjekter
Ingen prosjekter skal igangsettes uten at det foreligger godkjent finansiering for den løsningen som 
planlegges bygget. Bygging av tunneler skal ikke starte før skriftlig sikkerhetsgodkjenning foreligger. 
Det skal lages en overordnet tidsplan som viser hovedaktiviteter i hele perioden fra prosjektet er 
vedtatt til det er ferdig bygget. For prosjekter som skal til ekstern kvalitetssikring (KS2), skal det settes 
av tid til dette i den overordnede tidsplanen. Vedlegg 1 viser et eksempel på en noe forenklet over-
ordnet tidsplan.
For alle kontrakter skal byggherren utarbeide en tidsplan med en definert start og slutt for alle hoved-
aktiviteter som kontrakten omfatter. Tidsplanen skal være så detaljert at det er enkelt å måle frem-
driften opp mot oppsatte milepæler. Planen skal vise alle byggherrens vesentlige aktiviteter og skal 
minst inneholde de delprosesser som er definert i Prosesstyringssystemet på etatsnivå. Også aktiviteter 
som skal foregå i reklamasjonperioden etter prosjektets ferdigstillelse skal vises. Det vises til kapittel 
2.9.4 «Arbeid som utføres etter overlevering av vegprosjekter».
Tidsplanen skal inngå som vedlegg til prosjektstyringsplanen. Spesielle krav til tids- og fremdriftsplaner 
for den enkelte fase er beskrevet i kapitlene 3-6. Vedlegg 1 viser et eksempel på overordnet tidsplan for 
utbyggingsprosjekter.
Det skal etableres et økonomisk oppfølgingssystem som til enhver tid er à jour med det faktiske 
forbruk på de enkelte kostnadsbærere. Videre skal systemet gi oversikt over endringer med henvis-
ning til begrunnelsen for endringene. Økonomi og fremdrift skal rapporteres hver måned til nærmeste 
overordnede iht. styringslinjen for prosjektet. G-prog ProsjektØkonomi skal benyttes for prosjekter 
med overslag over 5,0 mill. kr og varighet over 6 måneder.  
Eventuell utvidelse av et prosjekt skal behandles som en endring med nødvendige godkjenninger.
Fullmaktsgrenser for prosjektleder:
Prosjektleder har myndighet til å akseptere endringer i vedtatt prosjekt (dvs. i praksis regulerings-
planens bestemmelser) innenfor styringsrammen (P50). Ved endringer eller tillegg som medfører at 
totalkostnadene kan komme høyere enn P50, skal man få godkjenning for dette hos prosjekteier.
Det er  innført fullmaktsgrense for prosjektleder/byggeleder for betaling av tillegg utover kontrakts-
sum. Grensen er satt til 10 % av kontraktssum. Tillegg utover denne grensen skal godkjennes av 
prosjekteier.
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2.4.3 Ekstern kvalitetssikring av store prosjekter
Utbyggingsprosjekter med overslag større enn 500 mill. kr inkl. mva. skal gjennom en ekstern kvali-
tetssikring (KS 2) før prosjektet tas opp til bevilgning. (Se kapittel 1.3.)
For prosjekter som har vært gjennom KS 2 fastsettes en styringsramme og en kostnadsramme for pro-
sjektet. Styringsrammen tilsvarer opprinnelig overslag. I kostnadsrammen er det lagt inn en større 
usikkerhetsavsetning. Kostnadsrammen fremkommer ved å ta P85-verdien for kostnadsoverslaget 
og trekke fra verdien av kuttlisten. Kostnadsrammen blir også oppgitt i st.prp. nr. 1. For de prosjekter 
der dette gjelder er det ikke nødvendig å forklare avvik innenfor kostnadsrammen.
Kuttlisten gir en oversikt over tiltak med tilhørende kostnad som kan iverksettes i byggefasen for å 
hindre kostnadssprekk.
For å sikre en stram økonomistyring i byggefasen er det for prosjektene som har vært gjennom KS 2 
innført et styringsmål for prosjektleder. Styringsmålet representerer en lavere verdi enn styringsram-
men.
Det skal ikke inngås entreprisekontrakter som kan medføre at prosjektets økonomiske ramme økes, 
uten avklaring med bevilgende myndighet. Det betyr en kostnadsøkning utover 10 % av kostnads-
rammen (P85 – kuttlisten) for prosjekter over 500,0 mill. kr inkl. mva.
2.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Byggherreforskriften og Internkontrollforskriften stiller krav til Statens vegvesen som byggherre ved gjen-
nomføring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter. Byggherreforskriften gjelder for midlertidige 
eller skiftende bygge- og anleggsplasser uavhengig av størrelse. 
HMS skal ivaretas i alle faser av et prosjekt. Byggherreforskriften setter klare krav til:
 -  SHA-plan i gjennomføringsfasen (arbeider i marka).
 -  Koordinering av SHA og utnevnelse av HMS-koordinator.
 -  Varsling til Arbeidstilsynet.
HMS-koordinator skal sørge for at det for hver fase gjøres en risikovurdering som kartlegger over-
ordnet risiko, dvs. risikovurdering ut fra prosjektets rammebetingelser, og at risikoen blir dokumen-
tert og tatt hensyn til.
2.6 Ytre miljø (YM)
Det vises til vedtatt miljøpolitikk for statlige innkjøp. Statens vegvesen skal under planleggingen av 
den enkelte anskaffelse ta hensyn til levetidskostnader, universell utforming og miljømessige konse-
kvenser av anskaffelsen.
Ytre miljø skal ivaretas i alle faser av et prosjekt. For alle prosjekter uavhengig av størrelse skal det 
angis miljøkvalitet ved hjelp av mål og kvalitetskrav. På prosjekter med sammensatte og kompliserte 
miljøutfordringer bør det være en Ytre miljøkoordinator.
Det skal utarbeides Ytre miljøplan (YM-plan) for gjennomføringsfasen (arbeider i marka) der hvor 
det er krav om SHA-plan.
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2.7 Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon
Byggherren skal sørge for at prosjektene har tilstrekkelig bemanning og kompetanse. 
Den teknisk kvaliteten og miljøkvaliteten for et prosjekt skal tilfredsstille kravene i kontraktsdoku-
mentene. Med mindre det foreligger godkjent fravik, skal kravene være i overensstemmelse med krav 
gitt i forskrifter, normaler og retningslinjer.
Byggherren skal dokumentere at krevd kvalitet er oppnådd gjennom oppfølging av entreprenørens 
kontroll og byggherrens egen kontroll. 
Oppnådd teknisk kvalitet og miljøkvalitet skal rapporteres oppover i linjen og beskrives i teknisk 
sluttrapport.
Byggherren skal arkivere dataene fra kvalitetskontrollen i en ordnet mappestruktur sammen med 
øvrige prosjektdata.
Se siste del i kapittel 4.1.13 «Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon» for utdypende krav 
vedrørende utbyggingsprosjekter med tunnelanlegg.
For å kunne drifte nye prosjekter skal nødvendig dokumentasjon for drift og vedlikehold overleveres 
i god tid før åpning. Det vises til kapittel 4.1.14 «Ferdigstillelse».
2.8 Kommunikasjon med kontraktsparter
2.8.1  Enhetlig byggherre
Det overordnete mål for byggherrefunksjonen er å gjennomføre utbyggingsprosjekter samt utføre 
drift og vedlikehold på en måte som er mest mulig tjenlig for trafikantene og samfunnet.
For å nå dette målet skal Statens vegvesen fungere som profesjonell, enhetlig og forutsigbar byggherre 
med lik praksis over hele landet.
Et grunnprinsipp er å forholde seg korrekt til gjeldende kontrakt. Kontrakten gir bestemmelser og 
krav for hvordan byggherren skal kommunisere med sine kontraktsparter for håndtering av krav, 
endringer og forespørsler i forhold til økonomi og kvalitet i entrepriser.
Kontrakt skal inngås før vedståelsesfristen er utløpt.
Enhetlig begrepsbruk:
For å unngå misforståelser skal byggherre og kontraktsparter ha lik forståelse av hva de ulike begrepene 
i kontraktsdokumentene betyr. Eksempler på begreper som ofte sammenblandes er:
 -  Sikkerhetsstillelse – innestående beløp
 -  Garantier – Reklamasjon
Det vises til «Begreper» bakerst i denne håndboken for forklaring av bl.a. disse begrepene.
2.8.2  Enhetlige kontraktsdokumenter
Konkurransegrunnlag:
Konkurransegrunnlag for utbyggings- drifts- og vedlikeholdsarbeider, samt planleggings- og pro-
sjekteringstjenester skal utarbeides etter gjeldende maler. Se Håndbok 066 Konkurransegrunnlag.
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Entreprenøren har ofte egne skjema som inngår i dennes kvalitetssystem, f.eks. målebrev, avviks-
meldinger osv. Prosjektleder skal vurdere disse og ev. godkjenne skjema. Spesielt skal det vises varsom-
het ved skjema som inneholder rubrikk for «Godkjent» av byggherren. 
For å få et ensartet opplegg bør skjemaene i Vedlegg 3, 4, 5, 9, 10, 11 og 12 benyttes.
Prisforespørsel (Vedlegg 3) og endringsordre (Vedlegg 4):
Prisforespørsel benyttes når byggherren ønsker at entreprenøren skal: 
 -  yte noe i tillegg til det opprinnelige avtalte
 -  yte noe i stedet for det opprinnelige avtalte
 -  endre ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse
 -  yte mindre enn det opprinnelig avtalte/avtalte ytelser skal utgå
En endring skal stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen 
art enn det opprinnelige avtalte arbeid.
Endringsordre er en skriftlig avtale mellom byggherre og entreprenør for avtalt arbeid som fremgår 
av prisforespørselen eller på annen måte.
Kontrollørmelding (K-melding) (Vedlegg 5):
Kontrollørmelding (K-melding) benyttes ved avklaringer og/eller avvik som ikke har økonomisk 
konsekvenser. Kontrollørmelding (K-melding) kan også benyttes som følgeskriv. For drifts- og ved-
likeholdskontrakter med funksjonsansvar vises det til SOPP (internrapport).
Målebrev (Vedlegg 12):
Ved beregning av mengder bør Vedlegg 12 «Målebrev» benyttes. 
Protokoller (Vedlegg 9, 10 og 11):
Ved overtakelsesforretning benyttes Vedlegg 9 «Protokoll for overtakelse». 
Ved overleveringsforretning benyttes Vedlegg 10 « Protokoll for overlevering» og Vedlegg 11 «Ferdig-
stillelsesdokumentasjon ved overlevering».
2.8.3 Møter, informasjon og medvirkning
Kapittel 3.1.6 og 3.3.6 dekker temaet «Møter, informasjon og medvirkning» ved utarbeidelse av hen-
holdsvis oversiktsplaner og reguleringsplaner. Etterfølgende tekst dekker temaet for kapitlene 4-6:
Ved	anleggstart	skal	intern	og	ekstern	informasjonsflyt	avklares.	Byggherren	har	ansvaret	for	å	infor-
mere om kontraktsarbeid. Dersom ikke annet avtales skal all informasjon gå via byggherren, vanlig-
vis ved prosjektleder eller byggeleder.  Viktige målgrupper er blant annet media, grunneiere, naboer, 
trafikanter, kommuner og andre etater.  Informasjon gis gjennom personlig kontakt, åpne møter, 
informasjonsskriv, opplysningstavler, media m.m. For store anlegg er en informasjonsplan et viktig 
hjelpemiddel i dette arbeidet.
Informasjonsrutiner ved ulykker skal klart fremgå i varslingsplanen (som en del av SHA-planen).
Eksempel på møtestruktur for store/sammensatte utbyggingsprosjekter er (ved små/enkle prosjek-
ter bør omfanget reduseres):  
 -  Interne møter:
	 	 •		 Byggeledermøter	(hver	14.	dag)
	 	 •		 Kontrollørmøter	(hver	14.	dag	i	forkant	av	byggemøtene)
	 	 •		 Prosjektmøter	(hver	måned)
	 	 •		 Kvalitetsmøter	(f.eks.	fire	ganger	pr	år)
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 -  Med utførende:
	 	 •		 Oppstartsmøte	(ev.	som	første	samarbeidsmøte	eller	byggemøte)
	 	 •		 Samarbeidsmøter	(ved	oppstart,	senere	to	ganger	pr	år)
	 	 •		 Byggemøter	(vanligvis	hver	14.	dag)
	 	 •		 Evalueringsmøter	undervegs	og	ved	prosjektslutt
	 	 •		 Vernerunder	(månedlig)	er	entreprenørens	ansvar
 -  Eksterne møter:
	 	 •		 Kontaktmøter	med	kommuner,	offentlige	etater,	interesseorganisasjoner	osv.		 	 	
   (avholdes etter behov)
Kvalitetssikring inkludert HMS og Ytre miljø skal være fast agenda på alle møtene. 
Byggeleder (eller den byggeleder utpeker) skriver referat fra møtene som distribueres innen en uke 
etter at møtene er avholdt.  Referatene skal arkiveres og ha godkjenningsprosedyre.
Byggemøter:
Byggemøter er formelle møter for styring av kontraktsmessige forhold mellom partene. Byggemøtere-
feratet er rettslig bindende når det blir godkjent ved påfølgende byggemøte og vil da være en del av 
kontrakten. Andre typer møter mellom partene begrenses mest mulig og skal ikke ha samme kontrakts-
messige status som byggemøter. Avtaler om endringer av økonomiske og/eller tekniske forhold skal 
alltid fremgå eller bekreftes i byggemøtereferatene. Byggemøtereferatene er unntatt offentlighet.
For å få et enhetlig opplegg bør et byggemøte minst inneholde følgende punkter:
 1. Godkjenning av forrige byggemøtereferat.
	 	 •		 Forrige	referat	blir	rettslig	bindende
 2. Helse, miljø og sikkerhet
	 	 •		 Gjennomgå	HMS-sjekkliste
	 	 •		 Hva	er	kritisk	frem	til	neste	byggemøte
	 	 •		 Arbeidsvarsling
 3.  Ytre miljø 
	 	 •		 Gjennomgå	YM-sjekkliste
	 	 •		 Hva	er	kritisk	frem	til	neste	byggemøte
 4.  Teknisk kvalitet og miljøkvalitet
	 	 •		 Status,	eventuelle	avvik,	og	overlevering	av	dokumentasjon
	 	 •		 Kontrollresultater
	 	 •		 Kontrollørmeldinger
 5.  Byggherrens leveranser
	 	 •		 Planer,	tegninger,	modeller,	kartgrunnlag	osv.
	 	 •		 Grunnervervsavtaler
 6.  Fremdrift
	 	 •		 Status	i	forhold	til	gjeldende	fremdriftsplan
 7.  Ressursbruk
	 	 •		 Mannskap	og	maskiner	i	gang
	 	 •		 Spesielle	behov	fremover
 8.  Økonomi
	 	 •	 Avtale
	 	 •		 Status	i	forhold	til	gjeldende	utbetalingsplan
	 	 •		 Endringer,	tillegg	–	oppgjørsform
	 	 •		 Ev.	sanksjoner
  
42 Håndbok 151, styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeHoldsprosjekter
 9.  Endringer
	 	 •		 Endringer	som	er	gjort	i	perioden	eller	er	planlagt	i	neste	periode
	 	 •		 Prisforespørsel
	 	 •		 Endringsordre
 10. Andre saker
	 	 •		 Prosjektspesifikke	saker	samt	spørsmål,	avklaringer	og	informasjon
	 	 •		 Behov	for	andre	møter
 11. Tidspunkt neste byggemøte
	 	 •		 Vanligvis	om	14	dager	for	utbyggingsprosjekter	og	4	uker	for	funksjonskontrakter
De fem første punktene samt det siste punktet bør komme i den rekkefølgen som beskrevet over, 
mens rekkefølge for de resterende kan tilpasses det enkelte prosjekt. Det siste punktet skal alltid 
omhandle tidspunkt for neste byggemøte.
2.8.4  Håndtering av omstridte krav
Det skal gjennomføres en prosessrisikovurdering ved større omstridte krav i kontraktsforholdet, se 
NA-rundskriv med vedlegg som omhandler «Omstridte krav i kontrakts- og entreprisesaker. Pålegg om 
prosessrisikovurdering. Protokollasjon».
Prosessrisikovurdering av omstridte krav av prinsipiell art, dvs. krav som kan få generelle konsekven-
ser for tolking av kontraktsbestemmelser, prosessbeskrivelser, oppgjørsregler osv., også i andre kon-
trakter, skal forelegges Vegdirektoratet for gjennomgang og avgjørelse om videre behandling uansett 
beløpets størrelse. Det samme gjelder for krav som ikke er av prinsipiell art når samlet kravbeløp 
overstiger 1,0 mill. kr. 
For å kunne dokumentere resultatene fra spesielle møter og drøftinger som har ledet fram til inngåelse 
av minnelige avtaler/forlik, skal det alltid føres protokoll, utarbeides et avtaledokument, eller foretas 
en oppsummering av enigheten i et oppfølgende brev. Her skal alle vilkår og eventuelle betingelser 
knyttet til enigheten uttrykkelig fremgå.
I Håndbok 081 Erstatningskrav utenfor kontraktsforhold m.m. er det nedfelt regler for hvordan og under 
hvilke forutsetninger rettsforlik i omstridte krav kan inngås. Det som her er sagt om utformingen av 
forliket og hva forlikstilbudet bør inneholde kommer også til anvendelse ved utforming av utenretts-
lig forlik.
2.8.5  Sanksjoner
Mulktbelagte avvik skal kontraktfestes, se Håndbok 066 Konkurransegrunnlag. Her kan inngå:
 -  mangelfull kvalitetsrapportering.
 -  skade på vernet vegetasjon/fornminner.
 -  brudd på sikkerhetsbestemmelsene/manglende sikkerhetsrutiner.
 -  andre avvik.
For drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar vises det til SOPP (internrapport),
se sammendrag nedenfor:
Byggherren foretar trekk i oppgjøret etter påvist mangel ved følgende forhold:
 -  administrasjon av kontrakten
 -  organisering og gjennomføring av arbeidet og kontraktsforpliktelsene
 -  resultat på vegen – tilstand og funksjon
Entreprenøren blir varslet om forholdet, og får anledning til å gi sin forklaring.
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Byggherrens beslutning om trekk og størrelsen på trekket foretas på grunnlag av mangelens alvor-
lighetsgrad og konsekvens for trafikantene, kapitalforringelse eller entreprenørens besparelse.
Byggherren kan, etter forutgående behandling av mangelen overfor entreprenøren, bestille arbeidet 
utført av annen utførende for entreprenørens regning. Byggherrens egne kostnader blir tillagt regningen 
til entreprenøren.
Trekk i oppgjøret meddeles på byggemøte og entreprenøren utsteder kreditnota innen neste bygge-
møte.
Gjentakelse av tidligere påvist mangel kan føre til ytterligere skjerpelse.
2.8.6  Distribusjon av digitale data
Prosjekthotell bør benyttes til distribusjon av data. Alternativet er å sende data pr. e-post eller fysisk 
post. Fordelen med prosjekthotell er at data er tilgjenge ett sted, byggherren har oversikt og kan styre 
varsling og tilgang, og alle parter kan hente ut data etter behov. Prosjekthotell bidrar til å forenkle 
prosjektstyringen.
For å effektivisere bruken av prosjekthotell er det viktig at følgende blir avklart så tidlig som mulig, 
helst allerede i prosjektsyringsplanen (PSP):
 - roller, ansvar og fordeling av oppgaver hva angår digitale leveranser
 - regler for varsling når nye data distribueres
 - entydige krav til katalogstruktur, navngiving av kataloger og metadata
 - entydige krav til navngiving og formater på tegninger, modeller og dokumenter
Bestemmelser om organisering av digital informasjon skal følges uavhengig av distribusjonsmåte. 
Byggherrens oppgaver:
 - skal etablere katalogstruktur på prosjekthotell eller lagringsserver
 - skal etablere prosjektnumre og gjøre dem kjent i organisasjonen
 - gjøre grunnlagsdata (kart, innmålinger, tidligere planfaser) tilgjengelige for partene
 - overføre dokumentasjon til interne arkiver ved avsluttet planfase
Rådgivers oppgaver: 
 - skal lagre data og utarbeide tegninger, modeller og annen dokumentasjon i henhold til krav
 - skal distribuere data i henhold til frister
 - kan få ansvar for å organisere og drifte prosjekthotell
 - kan få ansvar for å oppdatere som-utført-tegninger og -modeller på bakgrunn av innmålinger  
  fra entreprenør i byggefasen.
Entreprenørens oppgaver: 
 - skal levere som-utført-data fortløpende i henhold til gjeldende krav
 - innmålinger skal kodes i henhold til gjeldende krav
2.9 Ferdigstillelse
2.9.1  Erfaringsoverføring
Erfaringsoverføring er viktig i alle faser i et prosjekt. Det skal derfor utarbeides en kort erfaringsrap-
port for hver planfase som skal lagres i databasen; Erfaringsoverføring i Statens vegvesen. Rapporten 
skal fokusere på:
 -  prosjektets omfang, mål og forutsetninger
 - utfordringer/problemstillinger
 -  organisering/bemanning
 -  hva som gikk bra
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 -  hva som gikk dårlig
 -  hva som bør gjøres annerledes neste gang
 -  hva andre kan ha nytte av å vite
For evaluering av entreprenørene skal kontraktens evalueringsskjema benyttes. Evalueringsskjemaet 
(grunnlag for sluttattest) skal fylles ut første gang 2 måneder etter oppstart og deretter aktivt i hele 
gjennomføringsfasen. Resultatene systematiseres og arkiveres i regionene. 
2.9.2  Sluttdokumentasjon
Det skilles mellom to typer sluttdokumentasjon; ferdigstillelsesdokumentasjon og sluttrapporter. Det 
skal utarbeides både økonomisk sluttrapport og teknisk sluttrapport.
I ferdigstillelsesdokumentasjonen inngår all dokumentasjon som kan ha betydning for fremtidig forvalt-
ning, drift og vedlikehold (FDV), samt fremtidige utvidelser. Der hvor det finnes forvaltningsverktøy 
(NVDB, Plania, Elrapp og Brutus) skal denne dokumentasjonen harmoniseres mot disse systemene.
For ferdigstilte utbyggingsprosjekter og vedlikeholdskontrakter samt for alle funksjonskontrakter 
skal det utarbeides økonomisk og teknisk sluttdokumentasjon. Alle godkjente tekniske sluttrapporter 
skal lagres i databasen; Erfaringsoverføring i Statens vegvesen.
Hensikten med sluttrapporter er å:
 -  finne relevant informasjon for nye prosjekter
 -  unngå å gjøre de samme feilene om igjen
 -  ajourføre håndbøker osv.
Opplæring av eier i bruk, drift og vedlikehold skal gjennomføres ved overlevering etter behov. FDV 
(Forvaltning, drift og vedlikehold)-dokumentasjonen skal være av et slikt omfang og kvalitet at det 
er mulig å drifte, feilrette og vedlikeholde anlegget av andre enn leverandør og entreprenør. Dette 
gjelder alle fagområder.
2.9.3  Overtakelse og overlevering av vegprosjekter
Overtakelse:
Overtakelse er prosessen når byggherren overtar et prosjekt/delprosjekt fra entreprenør. 
Reklamasjontid og garantibeløp, samt hvem som er ansvarlig for å kalle inn til reklamasjonsbesiktigelse(r) 
skal klart fremgå av protokoll for overtakelse, se Vedlegg 9.
Ansvaret for oppfølging av entreprenørens garantier, herunder reklamasjonsbesiktigelse, ivaretas 
formelt av utbygger.
Overlevering:
Overlevering er prosessen når det aktuelle distrikt (ev. andre offentlige eller private etater) overtar 
prosjektet fra prosjektorganisasjonen.
I tilknytning til avslutning og overlevering av veganlegg skal følgende avklarende dokumentasjon 
vedlegges:
 -  omklassifisering av veg
 - trafikksikkerhetsgjennomgang
 -  ferdigvegsdokumentasjon
 -  reklamasjonsordninger
 -  ferdigvegsbefaringer
 -  overleveringsprotokoller
 -  sluttrapporter
	 	 •		 teknisk	sluttrapport
	 	 •		 økonomisk	sluttrapport
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 -  ansvarsavklaring
	 	 •		 regler	om	ansvar,	tidsfrister	og	arkivering
	 	 •	 for	bruer	og	andre	konstruksjoner	som	fører	kommunale	eller	private	veger	over		 	
   statlige/regionale veger, skal det lages avtale som entydig avklarer eier-, vedlikeholds-   
   og driftsansvaret
	 	 •	 avtaler	om	fremmedinstallasjoner	så	som	tele-,	signalkabler,	høyspentkabler,	væske-/	 	
   gassførende ledninger skal behandles som forrige punkt, se vedlegg i Håndbok 147   
   Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer
2.9.4 Arbeid som utføres etter overlevering av vegprosjekter
Overlevering innebærer at et veganlegg overføres fra de som har stått for byggingen av veganlegget, 
til de som skal stå for drift og vedlikehold av veganlegget. 
Overlevering fra prosjektorganisasjonen til driftsansvarlig inkluderer så vel byggherreansvaret for 
videre tiltak på vegen, og kostnader knyttet til dette. 
Dette innebærer at byggherrerollen skal ivaretas av driftsansvarlig, inklusive alle oppgaver som 
følger med denne rollen som oppfølging, et ryddig forhold til HMS-krav m.m. Prosjektorganisasjonen 
skal ved overleveringen overføre den dokumentasjonen som er nødvendig for at driftsansvarlig skal 
kunne ivareta sin byggherrerolle fullt ut. 
Utgifter som påløper etter overlevering skal dekkes av Drifts-/vedlikeholdsbudsjettet (post 23). Se 
vedlegg 10, Protokoll for overlevering. 
Dette prinsippet gjelder både avtaler om videre drift av elementer som er etablert som en del av en 
kontrakt om bygging, eller separate drifts- og vedlikeholdsavtaler som måtte være inngått før over-
levering har funnet sted. Eksempler på dette er videre drift av tekniske installasjoner (belysning, 
vifter, osv.) og skjøtsel av grøntanlegg. 
Skjøtsel etter overlevering av grøntanlegg som er etablert i byggefasen representerer ikke reklamasjon, 
men er en ytelse som er bestilt innenfor byggekontrakten eller i en separat avtale. Oppfølging av 
dette, både ivaretakelse av byggherrerollen og dekning av påløpte kostnader skal følgelig dekkes av 
driftsansvarlig. For skjøtselsplan for grøntanlegg henvises det for øvrig til Håndbok 139 Tegnings-
grunnlag.
Unntatt fra overlevering fra prosjektorganisasjonen til driftsansvarlig gjelder oppfølging av reklama-
sjoner i reklamasjonsperioden, det vil si oppfølging av mangler ovenfor entreprenøren for de forhold 
som kom fram under overtakelsesforretningen eller senere. Dette skal ivaretas av byggherren for 
kontrakten reklamasjonen gjelder.
HMS og Ytre miljø:
For arbeider som utføres etter overlevering gjelder samme krav for HMS og Ytre miljø som for tidligere 
kontraktsarbeider.
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3.1 Krav til utarbeidelse av oversiktsplaner
3.1.1 Krav om konseptvalgutredning (KVU) og KS 1 for store prosjekter
Samferdselsdepartementet har i samråd med Finansdepartementet fastsatt retningslinjer for ekstern 
kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) innen veg- og jernbanesektoren. (Retningslinjer for KS1 i sam-
ferdselssektoren av 12. februar 2007). Ordningen innebærer at det for alle investeringstiltak med en antatt 
kostnad over 500 mill. kr inkl. mva. skal utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) i henhold til 
kravene i retningslinjene. Deretter skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS1) av konsep-
tvalgutredningen før Regjeringen tar stilling til videre planlegging.  
3.1.2 Oversiktsplaner 
Plan- og bygningsloven (PBL) gir det formelle grunnlaget for veg- og transportplanlegging. Over-
siktsplaner utarbeides som kommuneplan eller fylkesplan, ev. delplaner av disse plantypene. Lovens 
rammer for planleggingen omfatter krav til medvirkning og styringsmuligheter for overordnede 
myndigheter. Det er også krav om at alle oversiktsplaner som fastsetter retningslinjer eller rammer 
for fremtidig utbygging skal behandles etter de utvidede saksbehandlingsreglene som følger av for-
skrift om konsekvensutredninger. Forholdet til andre lover (sektor- og særlover) skal avklares i hver 
plansak. 
Fylkesplanlegging er beskrevet i kap. V (§§ 19-1 til 19-6) i plan- og bygningsloven.
Kommuneplanlegging er beskrevet i kap. VI (§§ 20-1 til 21) i plan- og bygningsloven.
Konsekvensutredninger er beskrevet i kap. VII-a (§§ 33-1 til 33-5) i plan- og bygningsloven, og i forskrift 
om konsekvensutredninger av 1. april 2005. 
Vegplanleggingen skal skje i samsvar med T-1057; Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger 
etter plan- og bygningsloven.
Prosjekter som regionen ønsker å prioritere i første 4 år av NTP-perioden, skal ha godkjent oversikts-
plan. For prosjekter med antatt kostnad over 500 mill. kr inkl. mva. skal det også være gjennomført 
KS 1, jf. omtalen av KS 1 i kapittel 3.1.1.
Det	er	flere	håndbøker	og	andre	dokumenter	å	forholde	seg	til	ved	oversiktsplanlegging.	Det	vises	
for øvrig spesielt til følgende:
 -  Håndbok 054 Oversiktsplanlegging
 -  Håndbok 139 Tegningsgrunnlag 
 -  Håndbok 140 Konsekvensanalyser
 - Håndbok 222 Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner
 -  Håndbok 229 Kreativitet i veg- og transportplanleggingen 
 -  Håndbok 242 Veger og dyreliv 
 -  PBL-manual for vegplanleggere
3.1.3 Krav til konsekvensutredning (KU) for oversiktsplaner
Alle oversiktsplaner for vegtiltak skal behandles i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger. Det 
skal utarbeides forslag til planprogram tidlig i planarbeidet og det skal utarbeides planforslag med 
3. Planlegge vegprosjekter etter PBL
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konsekvensutredning på grunnlag av planprogrammet. Arbeidet skal være en integrert del av den 
ordinære planprosessen etter plan- og bygningsloven.
Planprogrammet fastsettes av planmyndigheten, med mindre Miljøverndepartementet har bestemt 
at andre skal være ansvarlig myndighet.
Håndbok 140 Konsekvensanalyser legges normalt til grunn for arbeidet med konsekvensutredningen.
Miljøverndepartementets veileder, forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan- og bygnings-
loven, skal benyttes.
3.1.4  Valg av prosjektstrategi
Prosjektstrategi for store prosjekter skal vurderes i en prosess med regionledelsen og prosjektleder. 
Anbefalt strategi begrunnes, dokumenteres og innarbeides i prosjektets styrende dokumenter i for-
bindelse med prosjektbestillingen.
Ved vurdering av omfang/avgrensing av oversiktsplan skal alltid prosjektstrategi vurderes i forhold 
til effektiv utbygging av hele parseller og effektiv prosjektgjennomføring. 
3.1.5 Organisering
Arbeidet skal organiseres i samsvar med kapittel 2.2 «Organisering og stillingsbetegnelser».
3.1.6 Møter, informasjon og medvirkning
Etter forskrift om konsekvensutredninger skal planprogrammet blant annet beskrive opplegg for informa-
sjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Ulike metoder for 
medvirkning og samarbeid er beskrevet i Håndbok 054 Oversiktsplanlegging og Håndbok 229 Kreativitet 
i veg- og transportplanleggingen.
Møter med planmyndigheten:
Før oppstart av planprosessen skal det arrangeres et eget møte med planmyndigheten for å definere 
planområdet, planinnhold, annonsering, fremdrift, ressursbruk, økonomi og ansvarsfordeling i ulike 
faser av planprosessen. Det skal også avholdes møter med planmyndigheten underveis i prosessen. Det 
bør minimum avholdes møte før forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og etter offentlig 
ettersyn med gjennomgang av høringsuttalelsene. Det skal også avholdes møte mellom vegvesenet og 
planmyndighet før og etter utleggelse av planforslag med konsekvensutredning til offentlig ettersyn. 
Folkemøter:
Det bør arrangeres folkemøte minst en gang i løpet av planprosessen - som regel i forbindelse med 
annonsering av planoppstart. Folkemøte skal arrangeres i samarbeid med kommune(r) som er berørt 
av planen og skal nedfelles i avtalen om plansamarbeid.
Møte med lokale miljø- og kulturvernmyndigheter og andre sektororganer:
Møte med sektororganene arrangeres for å sikre medvirkning, avklare utredningsbehov, drøfte avbø-
tende tiltak m.m.
Andre møter og kontordager:
Møter med grunneiere, interesseorganisasjoner, rådgivere samt åpne kontordager m.m. avholdes etter behov.
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3.1.7 Styring av fremdrift og økonomi
Kostnadsoverslag og tidsplan skal utarbeides for alle oversiktsplaner. Datoer for delleveranser er 
viktig. Det er også viktig å sette av tilstrekkelig med tid til utarbeidelse av ferdige planer. Andre 
viktige forhold bør være:
 -  kreative innledende prosesser
 -  sidekontroll
 -  anslagprosesser
 -  kontroll av leveranser
Se Håndbok 054 Oversiktsplanlegging for eksempel på strukturering av arbeidet.
3.1.8 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Byggherren skal gjøre en overordnet risikovurdering som kartlegger risiko for alle aktuelle alternativ. 
Vurderingen omfatter risiko i byggefasen og drifts- og vedlikeholdsfasen. Risikovurderingen skal 
dokumenteres, danne grunnlag for valg underveis og være dokumentasjon for neste plannivå.
Planleggingen skal ivareta sikker bygging, drift og vedlikehold.
Ved valg av løsninger skal risiko knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i forhold til ulike alterna-
tiver vurderes og tas hensyn til.
På dette plannivået er det viktig å vurdere:
 -  gjennomførbarhet
 -  risikoutsatte forhold som f.eks. fyllinger i sjø og vann, høyspentledninger og tunnelpåhugg
 -  trafikksikkerhet og trafikkavvikling
 -  registreringer i grunnen
 -  naboforhold
 - nærhet til jernbane, sporveier etc.
 -  konsekvenser for fremtidig drift og vedlikehold
3.1.9 Ytre miljø (YM)
Som nevnt i kapittel 3.1.3 skal det utarbeides konsekvensutredning for alle oversiktsplaner for veg-
tiltak. I denne prosjektfasen skal virkninger for det ytre miljøet behandles iht. temainndelingen i 
Håndbok 140 Konsekvensanalyser;
 -  støy- og luftforurensning
 -  landskapsbilde/bybilde
 -  nærmiljø og friluftsliv
 -  naturmiljø
 -  kulturmiljø
 -  naturressurser
 -  samt tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifiseringer
Ytre miljø inngår i kvalitetsplanen (KP) og skal være et hjelpemiddel som sikrer at føringer for det 
ytre miljøet blir formidlet og ivaretatt ved gjennomføring av prosjektet. 
3.1.10 Kartgrunnlag  Terreng- og grunnforhold
Kartgrunnlag og geodata:
Kartgrunnlagets	nøyaktighet	skal	klart	fremgå	av	planene.	Behov	for	skanning	av	terrenget	med	fly	
eller helikopter før utarbeidelse av reguleringsplanen bør avklares.
Aktuelle geodata kan være:
 - Basis geodata (veg, bygg, markslag, vann, eiendom, høydedata m.m.)
 - Ortofoto (målestokkriktige vertikalfoto)
 - Tematiske kartdata (befolknings-, arbeidsplass-, miljø-, natur- og sårbarhetsdata m.m.)
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 - Vegfagdata fra NVDB  (trafikk, vegbredder, kurvatur, ulykkessituasjon, støy, bæreevne, veg 
  utstyr, tunnel m.m.)
 - Plandata (godkjente kommuneplaner, reguleringsplaner)
 
Grunnundersøkelser:
Geotekniske og geologiske undersøkelser som har avgjørende betydning for valg av alternativ og riktig 
kostnadsoverslag skal utføres i denne planfasen. I tillegg til befaringer kan aktuelle undersøkelser være:
 -  geologisk kartlegging av berg og løsmasser
 -  hydrogeologisk utredning
 -  snøskredkartlegging
 -  fjell- og jordraskartlegging
 -  seismiske målinger
 -  kjerneboringer
 -  sonderboringer
 -  prøvetaking
 -  vind
 -  strøm
 -  isgang
 -  bølger
Det skal utarbeides egne geologiske og geotekniske rapporter som dokumentasjon for videre planlegging 
og kostnadsoverslag.
Kabler og ledninger:
Det er viktig å fremskaffe oversikt over kabler, ledninger m.m. som befinner seg under bakken, da 
det kan være store prosjekteringsmessige og tekniske utfordringer, samt kostnader knyttet til dette.
3.1.11 Eiendomsforhold
Oversikt over eiendomsforholdene skal fremskaffes. I forbindelse med utarbeidelse av kommune(del)plan 
bør grunneiere informeres gjennom aviser eller brev, iht. Håndbok 156 Skjønnsforberedelse – Grunnerverv til 
vegformål. Oversiktsplanlegging bør ha en detaljeringsgrad som synliggjør anleggets forventede inngripen 
i eiendommene langs traseen. For øvrig vises det til kapittel 4.1.9 «Eiendomsforhold – Grunnerverv».
3.1.12 Kostnadsoverslag
Kostnadsoverslag for aktuelle løsninger skal utføres etter Anslagmetoden (Håndbok 217). Kostnads-
overslag for oversiktsplaner skal ligge innenfor en nøyaktighet på ± 25 %. Det vises også til kapittel 
2.3 «Kostnadsoverslag».
3.1.13 Ferdigstillelse 
Fylkesdelplaner og kommune(del)planer utarbeides og ferdigstilles iht. de dokumenter og retnings-
linjer angitt i kapittel 3.1.2 «Oversiktsplaner». Sammen med papirkopier av planene skal alle delrap-
porter, hovedrapporter, illustrasjoner, geometridata m.m., foreligge digitalt.
Etterprøving av samfunnsøkonomiske analyser:
Etter krav fra Samferdselsdepartementet etterprøver Statens vegvesen den samfunnsøkonomiske 
analysen av om lag fem store vegprosjekter (investeringskostnad større enn 200 mill. kr) hvert år, 
cirka fem år etter at de ble åpnet for trafikk. Det er den samfunnsøkonomiske analysen fra det tids-
punktet prosjektet ble foreslått tatt opp til bevilgning som etterprøves. Dette krever at grunnlagsma-
teriale i form av EFFEKT-database, trafikkanalyser etc. skal foreligge og være tilgjengelig for senere 
etterprøving av prosjektene.
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3.2 Styrende dokumenter for oversiktsplanlegging
3.2.1 Prosjektbestilling (PB)
Det skal foreligge en prosjektbestilling fra prosjekteier til prosjektleder for all oversiktsplanlegging. 
Prosjektbestillingen skal utarbeides i samsvar med gjeldende mal, og rammebetingelser for arbeidet, 
inklusive økonomi og tid, skal fastlegges.
3.2.2 Prosjektstyringsplan (PSP)
Prosjektleder skal utarbeide en prosjektstyringsplan for prosjektet i samsvar med gjeldende mal. 
Planen skal bl.a. beskrive prosessplanlegging, organisering, medvirkning, suksesskriterier, fremdrifts-
planlegging, budsjett-/kostnadsstyring og håndtering av usikkerhetsmoment. Den skal revideres når 
dette er påkrevd, som f.eks. ved budsjettendringer.
3.2.3  Kvalitetsplan (KP)
Det skal utarbeides en kvalitetsplan for prosjektet i samsvar med gjeldende mal. Kvalitetsplanen 
revideres fortløpende ved endringer. Kvalitetsplanen skal ha de samme hovedpunktene som er gitt 
for reguleringsplanfasen i kapittel 3.4.3, men detaljeringsgraden tilpasses oversiktsplannivå.
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3.3 Krav til utarbeidelse av reguleringsplaner
3.3.1 Reguleringsplaner 
I henhold til T-1057 Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven, er 
det med enkelte unntak, krav om at reguleringsplan skal utarbeides for alle riks- og fylkesveganlegg. 
Godkjent reguleringsplan danner det formelle grunnlaget for vedtak om å erverve grunn og rettig-
heter for å kunne foreta utbygging.
 
Reguleringsplanlegging er beskrevet i kap. VII (§§ 22-33) i plan- og bygningsloven. I T-1057 er det gitt 
nærmere beskrivelse av krav til planinnhold for reguleringsplaner for vegtiltak.
Reguleringsplaner for veganlegg er ofte en detaljering av beslutninger om vegtrasé og vegstandard 
gjort på oversiktsplannivå. Etter loven er det også anledning til å utarbeide reguleringsplan som ikke 
er basert på formell oversiktsplan. Da er det en forutsetning at det gjennomføres oversiktsplanvur-
deringer i forbindelse med reguleringsplanprosessen. For reguleringsplaner som ikke er basert på 
utredninger og avklaringer i kommune(del)plan, er det også i større utstrekning krav om behandling 
etter forskrift om konsekvensutredninger, jf. kapittel 3.3.2 «Vurdering av konsekvensutredning (KU)».
 
Det vises spesielt til følgende:
 -  Håndbok 139 Tegningsgrunnlag 
 - Håndbok 222 Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner
 -  Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler 
 -  PBL-manual for vegplanleggere 
 -  Reguleringsplaner for vegtiltak 
 -  Plan og kart etter plan- og bygningsloven 
 -  Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
 -  Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brannsikkerhet i vegtunneler
 -  Eventuelle lokale særbestemmelser.
Spesielt for tunneler:
For tunneler skal det før reguleringsplanen sendes inn for godkjenning, samarbeides med lokalt 
brannvesen om utforming og utrustning. Dette gjøres som et ledd i oppstartarbeidet med beredskaps-
planen. For tunneler er det derfor krav om at det i arbeidet med reguleringsplanen skal klargjøres i 
detalj hvilken teknisk utrustning som planlegges lagt inn i tunnelen, og hvordan brannvesenet ønsker 
å angripe tunnelen ved en eventuell brann.
  
Dersom det ikke er enighet mellom brannvesen og Statens vegvesen, skal dette avklares, ev. gjennom 
at det søkes om sikkerhetsgodkjenning i Vegdirektoratet før reguleringsplanen sendes til kommunen, 
se kapittel 3.3.6. 
3.3.2 Vurdering av konsekvensutredning (KU)
Etter forskrift om konsekvensutredninger er det i utgangspunktet krav om å utarbeide konsekvensutredning 
for reguleringsplaner for nærmere angitte vegtiltak og for andre reguleringsplaner med vesentlige virk-
ninger for miljø, naturressurser eller samfunn. Det er imidlertid gjort unntak for vegtiltak som er utredet 
på tiltaksnivå i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan og der reguleringsplanen er i samsvar 
med overordnet plan. Unntaket innebærer at det for vegprosjekter vedtatt i kommunedelplan, og der 
planvedtaket bygger på en konsekvensanalyse i tråd med Håndbok 140 Konsekvensanalyser, er det normalt 
ikke aktuelt med konsekvensutredning på reguleringsplannivå. 
 
Reguleringsplaner for vegtiltak som ikke er tilfredsstillende avklart på kommunedelplannivå, kan 
det derimot være nødvendig å behandle etter forskrift om konsekvensutredninger. Dette skal vurderes i 
forhold til bestemmelsene i forskriften og avklares med planmyndigheten (som regel kommunen) på 
et tidlig tidspunkt i planarbeidet. Det er planmyndigheten som avgjør om tiltakene er tilfredsstillende 
avklart. 
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3.3.3 Byggesaksbehandling
Bygninger og konstruksjoner krever normalt kommunal byggesaksbehandling. Offentlige veganlegg 
som ofte inneholder større konstruksjoner (kulverter, bruer osv.) er likevel i stor utstrekning unntatt 
fra kravene til byggesaksbehandling (for bruer og andre konstruksjoner se Håndbok 185 Bruprosjek-
tering). Aktuelle forskrifter i forhold til dette:
 -  Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk
 -  Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker
 -  Forskrift om godkjenning og foretak for ansvarsrett
 -  Forskrift om organisering av sentral godkjenningsordning for foretak
 
Bestemmelsenes betydning for Statens vegvesen fremgår i det vesentligste av forskrift om saksbehand-
ling og kontroll i byggesaker. I henhold til denne forskriften er offentlige veganlegg i stor grad unntatt 
fra plan- og bygningslovens bestemmelser om byggesaksbehandling så langt tiltaket er detaljert avklart 
i gjeldende reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven, jf. forskriftens § 7. 
For å avklare om vilkårene for unntak er til stede, skal hver enkelt sak vurderes i forhold til overnevnte 
forskrifter og til temaveiledning Offentlege veganlegg og byggjesak. Reglene om ansvar og kontroll kom-
mer uansett ikke til anvendelse for offentlige veganlegg hvor Statens vegvesen er tiltakshaver.
 
Statens vegvesen skal underrette kommunen om tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling.
 
3.3.4 Valg av prosjektstrategi
Prosjektstrategi for store prosjekter skal avgjøres i en prosess med regionledelsen og prosjektleder. 
Valgt strategi begrunnes, dokumenteres og innarbeides i styringsdokumentene i forbindelse med 
prosjektbestillingen.
Prosjektstrategi skal vurderes i forhold til effektiv utbygging av hele parseller og effektiv prosjektgjen-
nomføring.
 
3.3.5 Organisering
Arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan organiseres i samsvar med kapittel 2.2 «Organisering 
og stillingsbetegnelser».
 
3.3.6 Møter, informasjon og medvirkning
Møter med planmyndigheten:
Før oppstart av reguleringsplanprosessen skal det arrangeres et eget møte med planmyndigheten for 
å avklare planområdet, planinnhold, forholdet til forskrift om konsekvensutredninger, annonsering, frem-
drift, ressursbruk, økonomi og ansvarsfordeling i ulike faser av planprosessen. Det skal også avholdes 
møter med planmyndigheten underveis i prosessen. Det bør avholdes møter før utleggelse til offent-
lig ettersyn og etter gjennomført offentlig ettersyn, med gjennomgang av uttalelsene.
 
Møter med utrykningsetatene:
Under planleggingen av tunnelanlegg skal brannvesenet og de andre utrykningsetatene delta i arbeidet. 
Spesielt skal samarbeidet med brannvesenet dokumenteres. Dersom det ikke er enighet med brannve-
senet skal dette rapporteres til Vegdirektoratet som skal varsle Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) som har innsigelsesrett. Brannvesenet har også et ansvar for å varsle DSB.
 
Folkemøter:
I samarbeid med den berørte kommunen bør det minst en gang i løpet av planprosessen arrangeres 
folkemøte. 
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Møter med sektororganer:
For å sikre medvirkning arrangeres møter med de viktigste sektororganene. Se kapittel 3.1.6.
 
Andre møter og kontordager:
Møter og kontordager med grunneiere, interesseorganisasjoner, lednings-/kabeleiere, rådgivere osv. 
avholdes etter behov.
 
3.3.7 Styring av fremdrift og økonomi
Kostnadsoverslag og tidsplan skal utarbeides for alle reguleringsplaner. Datoer for delleveranser er 
viktig. Det skal også avsettes tilstrekkelig med tid til utarbeidelse av konkurransegrunnlag og den 
formelle kjøpsprosessen. 
3.3.8 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Byggherren skal gjøre en overordnet risikovurdering som kartlegger risiko for alle aktuelle løsninger. 
Risikovurderingen skal dokumenteres. Vurderingen omfatter risiko i bygge-, drifts- og vedlikeholds-
fasen. Planleggingen skal ivareta sikker bygging, drift og vedlikehold.
 
For valgt alternativ bearbeides og detaljeres forholdene som er påpekt i oversiktsplanen og eventuelle 
nye forhold innarbeides og ivaretas.
 
På dette plannivået er det viktig å vurdere:
 -  realistiske tidsplaner for gjennomføringen (optimal fremdrift)
 -  risikofylte arbeidsoperasjoner
 -  trafikksikkerhet og sikker trafikkavvikling
 -  registreringer i grunnen
 - naboforhold/grunnerverv
 -  rigg- og deponiområder
 -  krav/tillatelser fra eksterne myndigheter
 -  konsekvenser for fremtidig drift og vedlikehold
Punktene over er vesentlige både med hensyn til arbeidsmiljø og ytre miljø.
3.3.9 Ytre miljø (YM)
Mål og krav for ytre miljø fra tidligere plannivå, f.eks. kommunedelplan og KU, skal ivaretas i regu-
leringsplanarbeidet, herunder mål, krav og konsekvenser for avlastet vegnett.
Det skal under reguleringsplanarbeidet arbeides videre med miljøutfordringene for prosjektet, her-
under omfang og krav til avbøtende tiltak. 
Der det er krav om å gjøre før- og etterundersøkelser av miljøvirkningene av ulike tiltak, skal behovet 
klarlegges på dette plannivået.
For både byggeperioden og permanent er det på dette plannivået viktig å vurdere:
 -  støy og støytiltak
 -  luftforurensning
 -  estetikk, landskapstilpasning og vegetasjonsbruk
 -  nærmiljø og friluftsliv
 -  ivaretakelse av biologisk mangfold, dyr og planter
 -  vegers barrierevirkning og viltulykker
 - nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner
 -  øvrige kulturminner/kulturmiljøer
 -  utslipp til vann permanent og i byggeperioden - vannbalanse
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 - grunnforurensning og forurenset grunn
 -  midlertidige anlegg, anleggsveger, riggområder, massedeponier og massetak
 -  tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifisering
 
Det skal gjøres en risikovurdering av utvalgte forhold med hensyn til ytre miljø og naboforhold.
3.3.10 Kartgrunnlag  Terreng- og grunnforhold
Kartgrunnlag og geodata:
Det er viktig at nøyaktigheten på høydedata til denne planfasen er grundig vurdert. Kostnadsover-
slagets nøyaktighet er avhengig av riktig kvalitet på kartgrunnlaget. 
Kartgrunnlagets nøyaktighet skal klart fremgå av reguleringsplanen. Kartgrunnlaget skal ha en slik 
kvalitet at både eksisterende og planlagte objekter kan stedfestes nøyaktig (x,y,z). 
Før utarbeidelsen av reguleringsplan skal det gjennomføres kontrollmålinger av kartgrunnlaget. Ved 
større	avvik	på	kartgrunnlaget	anbefales	det	at	terrenget	skannes	med	fly	eller	helikopter.	Alternativt	
foretas innmåling i marka.
Aktuelle geodata kan være:
 -  Basis kartdata (vegsituasjon, bygg, markslag, vann, eiendom, høydedata m.m.)
 -  Ortofoto (målestokkriktige vertikalfoto)
 -  Tematiske kartdata (befolknings-, arbeidsplass-, miljø-, natur- og sårbarhetsdata m.m.) 
 -  Vegfagdata fra NVDB (trafikk, vegbredder, kurvatur, ulykkessituasjon, støy, 
     bæreevne, vegutstyr, tunnel m.m.)
 -  Plandata (godkjente kommuneplaner, reguleringsplaner)
	 -		 Terreng-	og	overflatemodeller	(by/tettsted,	vegetasjon,	kraftledninger	m.m.)
Det skal i denne fasen gjennomføres nødvendig omklassifisering av vegnettet med avklaring av 
vegtype, vegstatus og vegnummer. Geometridata for regulert senterlinje brukes i dette arbeidet.
Grunnundersøkelser:
Sammen med undersøkelsene fra oversiktsplanleggingsfasen (se kapittel 3.1.10) danner grunnunder-
søkelsene i denne fasen grunnlaget for utarbeidelse av tekniske tegninger og konkurransegrunnlag. 
Undersøkelsene listet under kapittel 3.1.10 er aktuelle, men vanligvis i mer detaljert omfang tilpasset 
valgt alternativ. Det er viktig at plan for undersøkelsene videreføres og suppleres etter behov, og at 
undersøkelsene gjennomføres slik at man ikke overser forhold som kan påvirke kostnadene i prosjektet 
ut over den nøyaktigheten som kreves.
Grunnundersøkelser som danner basis for prosjekteringen skal være dokumentert på en oversiktlig 
måte i form av rapporter.
Kabler og ledninger:
I reguleringsfasen suppleres oversikten fra forrige planfase, og det fremskaffes en fullstendig oversikt 
over kabler, ledninger m.m. som befinner seg under bakken. I tillegg til å innhente data fra kabeletater 
og andre kabel- og ledningseiere, bør kabelpåvisning gjennomføres. Det er viktig å være nøyaktig da 
det er risiko knyttet til både HMS og kostnader ved dette.
3.3.11 Eiendomsforhold
Vedtatt reguleringsplan gir det formelle grunnlaget for grunnerverv, med ekspropriasjonshjemmel 
etter plan- og bygningsloven § 35 og vegloven § 50.  Det er derfor svært viktig at plangrunnlaget er gjen-
nomarbeidet for erverv av grunn og rettigheter, og at detaljeringsgraden er tilstrekkelig for dette 
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formålet. Anleggsbelter samt midlertidig regulering til rigg- og deponiområder, anleggsveger m.m. 
skal også vurderes. Grunneiere og rettighetshavere i området skal varsles spesielt ved brev, jf. plan- og 
bygningsloven §§ 27-1 og 27-2. For øvrig vises det til kapittel 4.1.9 «Eiendomsforhold – Grunnerverv».
På informasjonsmøter i forbindelse med reguleringsplanlegging bør grunnervervpersonell være til 
stede og informere om grunnervervsprosessen.
 
3.3.12 Kostnadsoverslag
Kostnadsoverslag på reguleringsplannivå skal ligge innenfor en nøyaktighet på ± 10 %. Dersom usik-
kerheten er større, skal denne oppgis med begrunnelse for avvik fra hovedregelen. Eksempler på 
forhold som kan gi større usikkerhet er kompliserte eller usikre grunnforhold og ustabilt marked.
 Anslagmetoden skal benyttes for alle prosjekter med totalkostnad over 5,0 mill. kr, se Håndbok 217 
Anslagmetoden. Det vises også til kapittel 2.3 «Kostnadsoverslag».
Det er kostnadsoverslaget som utarbeides i forbindelse med reguleringsplanen som legges til grunn 
for bevilgningsvedtak (opprinnelig overslag, se også kapittel 2.3 «Kostnadsoverslag»). Det er derfor 
særdeles viktig at prosedyrene i Håndbok 217 Anslagmetoden følges, og at overslaget signeres og 
dokumenteres iht. retningslinjene. Dersom overslaget er eldre enn 12 måneder, skal det foretas en ny 
fullstendig gjennomgang før prosjektet foreslås til bevilgning.
 3.3.13 Ferdigstillelse 
Reguleringsplanene utarbeides og ferdigstilles iht. dokumenter og retningslinjer angitt i kapittel 3.3.1 
«Reguleringsplaner». Sammen med papirkopier av planene skal alle delrapporter, hovedrapporter, 
illustrasjoner, geometridata m.m., foreligge digitalt.
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3.4 Styrende dokumenter for reguleringsplanlegging
3.4.1 Prosjektbestilling (PB)
Det skal foreligge en prosjektbestilling fra prosjekteier til utbygging/distrikt for all reguleringsplan-
legging. Prosjektbestillingen skal utarbeides i samsvar med gjeldende mal, og rammebetingelser for 
arbeidet, inklusive økonomi og tid, skal fastlegges.
3.4.2 Prosjektstyringsplan (PSP)
Prosjektleder skal utarbeide en prosjektstyringsplan i samsvar med gjeldende mal. Planen skal bl.a. 
beskrive organisering, medvirkning, suksesskriterier, fremdriftsplanlegging, budsjett-/
kostnadsstyring og håndtering av usikkerhetsmoment. Den skal revideres når dette er påkrevd.
3.4.3 Kvalitetsplan (KP)
Det skal utarbeides en kvalitetsplan for prosjektet i samsvar med gjeldende mal. Kvalitetsplanen 
revideres fortløpende ved endringer.
Hovedpunktene i malen for kvalitetsplan på dette plannivået er:
 1.  Dokumentstyring
  1.1  Analog dokumentstruktur
  1.2  Digital dokumentstruktur
 2.  Anskaffelser og leveranser
 3.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 4.  Ytre miljø
 5.  Kartgrunnlag  Terreng- og grunnforhold
 6.  Eiendomsforhold
 7.  Kvalitetsstyring
  7.1  Byggherrens kontrollplan inkl. Trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) 
  7.2  Endringsstyring
  7.3  Ferdigstillelse
 8.  Evaluering av prosjektgjennomføringen, Evalueringsrapport
 9.  Vedlegg
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4.1 Krav til gjennomføring
4.1.1 Byggherreansvar
Som hovedregel har Statens vegvesen byggherreansvaret for riks- og fylkesvegprosjekter. I byggherre-
ansvaret ligger det hele og fulle ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektet.
Byggherreansvaret er et myndighetsansvar. Delegering av byggherreoppgaver skal skje ved at region-
vegsjefen oppretter skriftlig avtale med de personer som skal ha myndighet til å opptre på vegne av 
regionvegsjefen. Byggherreoppgavene skal normalt knyttes til budsjettansvaret og ikke delegeres lenger 
ned enn til prosjektleder eller tilsvarende nivå.
Byggherreansvaret er uavhengig av finansieringsformen. Når private midler benyttes skal forholdet til 
finansieringsinstans fastlegges i egen avtale. For riksvegprosjekter inngås denne avtalen mellom Veg-
direktoratet og finansieringsinstansen. Det vises til Håndbok 102 Behandling av bompengeprosjekter. 
4.1.2 Myndighet for å beslutte gjennomføring
Myndighet til å godkjenne konkurransegrunnlag og fastslå tilbudsavgjørelser fremgår av egene full-
maktsdokumenter. Beløpsgrenser for hva som skal til Vegdirektoratet for godkjenning inngår i disse 
dokumentene.
For arbeid av spesiell art, f.eks. elektroniske installasjoner i tunnel (ventilasjon, belysning, sikkerhets-
utrustning osv.) gjelder egne regler.
Ikke-standardiserte bruer og rekkverk, skal uansett entrepriseform, teknisk delgodkjennes av Veg-
direktoratet før utlysing. Godkjenning skal foreligge før kontrakt inngås. Tilsvarende gjelder for murer 
og armerte jordkonstruksjoner med høyde over fem meter.
For bruer og andre konstruksjoner som kulverter, løsmassetunneler, tunnelportaler, rasoverbygg, 
ferjekaier, støttemurer, armert jord osv., vises det til Håndbok 185 Bruprosjektering. For rekkverk vises 
det til Håndbok 231 Rekkverk.
For å sikre en tilfredsstillende prosjektgjennomføring kreves det at dokumentasjon på utført geoteknisk 
prosjekteringskontroll (i form av kontrollrapport) skal foreligge sammen med konkurransegrunnlaget 
ved godkjenning i Vegdirektoratet eller i regionene.
Prosjekter som også omfatter tunnel(er) skal sikkerhetsgodkjennes før tunnelarbeider starter.
4.1.3 Organisering
Det skal foreligge organisasjonsplan/-kart. Oppgaver, myndighet, ansvar og krav til kvalifikasjoner 
skal være klart definerte.
Organisasjonsplanen er avhengig av om prosjektet er i prosjekteringsfasen eller byggefasen. 
4. Gjennomføring av utbyggingsprosjekter
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Prosjektorganisasjonen i byggefasen skal disponere personell med teknisk, miljømessig og økonomisk 
bakgrunn, og med kostnads- og avtalemessig erfaring.
Behov	for	spesialkompetanse	innen	flere	fagfelt	skal	tas	hensyn	til	ved	organiseringen.
Organisasjonsplan og tilstrekkelig bemanning skal klarlegges før konkurransegrunnlag sendes ut. 
Planen skal dekke hele byggetiden, inkludert oppfølging av reklamasjon etter prosjektavslutning, 
slik at både opptrapping og nedtrapping klart fremgår. Som minimumskrav skal det foreligge skrift-
lige stillingsinstrukser for alle i styrende funksjoner (prosjektleder og byggeleder(e) samt ev. 
kontrollingeniør(er)). Se kapittel 2.2.
Organisering i byggefasen vises i Figur 6 og 7, mens Figur 10 er mer i samsvar med organisering i 
prosjekteringsfasen.
4.1.4 Valg av gjennomføringsmodell
Prosjektstrategi, kontraktstrategi, entrepriseform og samarbeidsform skal alltid vurderes nøye ut fra 
Byggherrestrategien, marked og mest mulig effektiv prosjektgjennomføring.
For kompliserte prosjekter, og for alle prosjekter større enn 70,0 mill. kr, skal prosjektstrategi, kontrakt-
strategi, entrepriseform og samarbeidsform utformes av prosjektleder og prosjekteier. 
Mindre prosjekter, gjerne i geografisk nærhet, kan ofte med fordel samles under én prosjektorganisa-
sjon for å effektivisere gjennomføringen og spare ressurser (samleprosjekt, se kapittel 2.1.2).
Valgt gjennomføringsmodell skal begrunnes og dokumenteres i prosjektstyringsplanen (PSP).
4.1.5 Kostnadsoverslag
Overslaget som ligger til grunn for den endelige beslutningen om oppstart betegnes som opprinnelig 
overslag. Dette overslaget skal maksimalt være 1 år gammelt når regionvegsjefen fremmer budsjett-
forslaget. Eldre kostnadsoverslag skal gjennomgås og oppdateres i forhold til gjeldende normer og 
krav, iht. Håndbok 217 Anslagmetoden (gjelder prosjekter med totalkostnad over 5 mill. kr).
For prosjekt med overslag større enn 500 mill. kr gjelder krav om ekstern kvalitetssikring, se kapittel 
2.4.3 «Ekstern kvalitetssikring av store prosjekter».
Kostnadsoverslaget skal alltid gjennomgås før større kontrakter inngås og rett før selve anleggsarbeidet 
startes opp. Blir kostnadsoverslaget overskredet med mer enn 10 %, skal prosjektet tas opp til ny vur-
dering.  Prosjekter som er vedtatt av Stortinget med egen bevilgning, skal i slike tilfeller forelegges 
Stortinget på nytt før oppstart. Prosjekter som inngår i kontrakten mellom vegdirektøren og regionveg-
sjefen skal forelegges Vegdirektoratet før oppstart.
Dersom anleggsstart blir utsatt og/eller forutsetningene endres, skal nytt kostnadsoverslag utarbei-
des. Sluttkostnadene blir målt mot det opprinnelige overslaget. Alle endringer i forhold til opprinne-
lig overslag, både i plan og kostnader, skal loggføres med dato, hva endringen består i og hvem som 
har godkjent nytt overslag.
Overslag som legges til grunn for gjennomføring/styring, skal være så riktig som mulig og på så 
detaljert nivå at avvik i ettertid er lett å spore opp. Anbefalt struktur og detaljeringsnivå fremgår av 
Håndbok 217 Anslagmetoden. Usikkerheten skal ligge innenfor ± 10 %. Sannsynligheten for at usikker-
heten ligger innenfor ± 10 % skal være større enn 70 % (± 15 %).
Det skal under gjennomføring påses at overslag i faste priser korrigeres med prisendring i samsvar 
med gjeldende retningslinjer. Full gjennomgang av kostnadsoverslaget skal gjennomføres og doku-
menteres minimum én gang i året.
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4.1.6 Tids- og fremdriftsplaner
Det skal lages tidsplan for byggefasen. Den skal vise planlagt start og slutt for hovedaktivitetene samt 
milepæler. Risikofylte arbeidsoperasjoner vurderes spesielt i forhold til tidsbehov. Som grunnlag kan 
benyttes «Overordnet  tidsplan» (vedlegg 1), som detaljeres ytterligere.
Tidsbehov skal tilpasses miljøkravene og riktig ressursutnyttelse, og at arbeidene utføres på fullt 
forsvarlig	måte	i	forhold	til	HMS.	Tidsplanene	skal	også	tilpasses	klima-,	ras-	og	flomforhold	m.m.	
Tidsplanen skal være retningsgivende for entreprenørens fremdriftsplanlegging.
Inneholder konkurransegrunnlaget bruer og andre konstruksjoner, som definert i Håndbok 185 Bru-
prosjektering, skal det settes av tid i tidsplanen til teknisk delgodkjenning av disse.
Det skal avsettes tilstrekkelig tid til kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og gjennomføring av 
selve tilbudskonkurransen iht. lov om offentlige anskaffelser. For konkurransegrunnlag som skal god-
kjennes av Vegdirektoratet, skal det settes av minimum 4 uker til denne godkjenningsprosessen og i 
tillegg skal det settes av minimum to uker til Vegdirektoratet for valg av tilbyder etter at tilbudskon-
kurransen er gjennomført. 
Før arbeidene starter opp skal entreprenøren for den enkelte kontrakt levere detaljert fremdriftsplan 
i henhold til krav gitt i konkurransegrunnlaget. Opprinnelige tidsplaner skal bevares som referanse.
4.1.7 Utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
Alle konkurransegrunnlag skal utarbeides i samsvar med gjeldende retningslinjer (Håndbok 066 
Konkurransegrunnlag og Håndbok 139 Tegningsgrunnlag) og gjeldende (konsulent)mal for kjøp av 
planleggings- og prosjekteringstjenester.
Prosjektleder har ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og skal alltid ha gjennomgått 
konkurransegrunnlaget og ha inngående kjennskap til innholdet før grunnlaget sendes ut på til-
bud.
Konkurransegrunnlag for entreprisearbeider med antatt tilbudssum større enn 25 mill. kr skal alltid 
kvalitetssikres av personer utenom prosjektet før det sendes ut på tilbud. Gjennomgangen skal gjøres 
av kvalifiserte personer med erfaring fra tilbuds- og kontraktsarbeid. Gjeldende «Sjekkliste for kon-
kurransegrunnlag» skal benyttes. Gjennomgangen skal dokumenteres med signatur. Regionvegsjefen 
er ansvarlig for å etablere en slik kvalitetssikringsordning med en oversikt over hvem som inngår i 
ordningen.
For konkurransegrunnlag som godkjennes av Vegdirektoratet, skal sjekklisten være gjennomgått og 
godkjent i regionen før oversending til Vegdirektoratet. Dokumentasjon på regional gjennomgang 
(signert sjekkliste) skal følge med konkurransegrunnlaget ved oversendelse til Vegdirektoratet.
Geotekniske og geologiske rapporter som skal benyttes som del av konkurransegrunnlaget, skal være 
utarbeidet spesielt til dette formålet og i det vesentlige inneholde registreringer, målinger og obser-
vasjoner som skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger. Eventuelle krav til utførelse, 
metoder osv. gjøres i konkurransegrunnlagets beskrivende del, og skal normalt ikke inngå i disse 
rapportene. 
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4.1.8 Kartgrunnlag  Terreng- og grunnforhold
Kartgrunnlag og geodata:
Kartgrunnlaget skal ha en slik kvalitet at planinnholdet kan stedfestes nøyaktig. Det skal foretas 
innmåling i marka der hvor kartgrunnlaget ikke er i overensstemmelse med virkelig terreng. Det er 
også	aktuelt	med	fly-/helikopterskanning	av	terreng	hvis	dette	ikke	er	gjort	tidligere.
Det er i denne fasen behov for kartdata for å gjennomføre nødvendig utsetting og innmåling. Dette 
er også viktig for styring av anleggsmaskiner ved hjelp av satellittsystemer. Fastmerkegrunnlaget 
som er benyttet under tidligere faser må være avklart og tilgjengelig i marka. Det er spesielt viktig å 
ha avklart fastmerkegrunnlaget når det gjelder tunneler, bruer og andre konstruksjoner.
Aktuelle geodata kan være:
 -  Fastmerker (grunnriss og høyde)
 -  Transformasjonsformler
I denne fasen skal entreprenøren gjennom innmålinger (geometrisk kvalitetskontroll) fortløpende 
levere dokumentasjon på at veganlegget er utført iht. kontrakt.
«Som utført-dokumentasjon» leveres til NVDB og Norge digitalt i forbindelse med overtagelses- og 
overleveringsforretningen 
Grunnundersøkelser:
Grunnforholdene skal i hovedsak være kartlagt i tidligere planfaser, slik at kun supplerende grunn-
undersøkelser er nødvendig i prosjekteringsfasen. I byggefasen bør det kun være behov for grunn-
undersøkelser i tilknytning til anleggsgjennomføringen, med mindre annet er avtalt i avtalen/
kontrakten eller det oppstår uventede forhold.
Kabler og ledninger:
Det er viktig å fremskaffe fullstendig oversikt over kabler, ledninger m.m. som befinner seg under 
bakken og sørge for at denne informasjonen er lett tilgjengelig. Oversikten fra reguleringsplanfasen 
suppleres og kabelpåvisning gjennomføres før arbeidene i marka påbegynnes. Et uhell i tilknytning 
til for eksempel en høyspentkabel kan få store følger både for HMS, økonomi og tredjepart (strøm-
brudd).
Beskrivelse av tiltak knyttet til gjennomføring av grunnarbeider skal foreligge, herunder behov for 
spesielle oppfølgings-/kontrolltiltak, se kapittel 4.1.2 «Myndighet for å beslutte gjennomføring».
4.1.9 Eiendomsforhold – Grunnerverv 
Grunnerverv, herunder oppmåling og oppgjør, skal utføres iht. gjeldende regelverk, på en faglig 
forsvarlig måte og i samsvar med etiske retningslinjer. Det skal vises respekt for enkeltmennesket, og 
man skal være hjelpsom og positiv overfor grunneiere. Man skal være spesielt oppmerksom på å 
veilede de svakeste parter for å sikre at deres interesser blir ivaretatt. 
Hovedregelen er at grunnerverv skal gjennomføres etter godkjent plan, dvs. reguleringsplan eller 
bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven. Det vises her til regionvegsjefens fullmakt til å erverve 
grunn gitt i rundskriv fra Samferdselsdepartementet, og til forskriftene til vegloven § 50.
Anleggsarbeidene kan settes i gang på grunnlag av avtale med grunneieren (kjøpekontrakt eller 
arbeidstillatelse), rettskraftig skjønn/overskjønn eller tillatelse fra Vegdirektoratet/Fylkesmannen til 
forhåndstiltredelse. Både skjønn/overskjønn og tillatelse til forhåndstiltredelse tvangsfullbyrdes 
dersom grunneier ikke samtykker i at arealene tas i bruk.
Før oppstart av grunnervervet skal alle grunneiere få tilsendt informasjonsbrosjyren om grunner-
vervsprosessen «Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn?» På informasjonsmøter på regulerings-
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planstadiet skal grunnervervspersonell være til stede og gi egen informasjon om grunnervervet. 
Hvorvidt det skal holdes egne informasjonsmøter i grunnervervsfasen, avhenger av prosjektets omfang 
og karakter. 
Alle grunneiere skal gis tilbud om minnelig avtale og gis tilstrekkelig tid til å vurdere tilbudet. Selv 
om tiltredelse ofte kan ordnes relativt raskt, bør det likevel selv i relativt små og enkle prosjekter 
avsettes tid til å holde skjønn i første instans før anleggsarbeidene starter.
Nødvendige fullmakter skal foreligge ved alle typer grunnerverv.
Tid til grunnerverv:
Følgende bør legges til grunn med hensyn til tidsforbruket fra forhandlingsstart (reguleringsplan er 
vedtatt og bevilgning foreligger) til byggestart:
A.		Enkle	forhold	-	ubebygde	arealer,	få	konflikter.	Her	bør	det	avsettes	1	år	fra	forhandlingsstart		 	
 til byggestart.
B.  Kompliserte forhold - prosjekter i by eller tettsted, og ellers alle prosjekter hvor det medgår   
 bebyggelse. Ofte kan grunnervervet her være tidkrevende, og 2 år fra forhandlingsstart til plan- 
 lagt byggestart kan være nødvendig. I boliginnløsningssaker er det i Håndbok 272 Retnings-  
 linjer for boliginnløsning krav om at det settes av 2 år til grunnervervet. 
Andre håndbøker/dokumenter:
I tillegg til overordnede rammeforutsetninger i form av lover og forskrifter vises det til følgende 
dokumenter:
 -  Håndbok 139 Tegningsgrunnlag
 -  Håndbok 156 Grunnerverv til vegformål – Skjønnsforberedelse 
 -  Håndbok 218 Etiske retningslinjer for grunnerverv
 -  Håndbok 272 Retningslinjer for boliginnløsning
 -  Veiledningshefte Grunnerverv til vegformål – Forhandlinger
 -  Veiledningshefte Grunnerverv til vegformål – Kart- og delingsforretninger
 -  Dokumentsamling for grunnerverv
Internt samarbeid i grunnervervsprosessen:
Prosjektledelsen har budsjettansvaret og skal alltid trekkes inn, og i nødvendig utstrekning yte bistand 
i grunnervervsprosessen.
Kostnadsoverslag:
Kostnadsoverslag for grunnerverv skal inngå som en del av kostnadsoverslaget for hele prosjektet. 
Kostnadsoverslaget skal utarbeides av fagpersonell innenfor grunnerverv og skal være basert på det 
erstatningsnivået som er vanlig i skjønn. Det skal opplyses om den usikkerhet som knytter seg til 
erstatningsfastsettelsen.
Ferdigstillelse:
Det skal utarbeides et sluttdokument for grunnervervet som viser hva og hvor mye som er ervervet, 
samt endelige innmålte eiendomsgrenser. I den grad det er gjort avtale med grunneierne om spesielle 
forhold, skal dette klart fremgå. Se også kapittel 4.1.14.
4.1.10  Styring av fremdrift og økonomi
Enkeltprosjekt skal følges opp og styres ut fra beskrivelse og kostnadsoverslag angitt i St.prp. nr. 1 (even-
tuelt i tilleggsproposisjoner), dvs. på grunnlag av de opplysninger som ble gitt Stortinget da prosjektet 
ble bestemt startet opp (opprinnelig overslag). Andre prosjekter skal styres etter godkjent kostnadsover-
slag med tilhørende bevilgning. Det vises til Intern instruks for økonomiforvaltningen i Statens vegvesen.
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For å sikre god økonomistyring på store prosjekter er det en forutsetning at prosjektorganisasjonen 
disponerer personell med både teknisk og økonomisk bakgrunn og med kostnads- og kontraktsmes-
sig erfaring.
For at det enkelte prosjektet skal kunne drives på mest mulig rasjonell måte, skal det utarbeides en 
optimal teknisk og økonomisk tidsplan for hele prosjektperioden.
Fremdriften skal tilpasses årlige disponible midler. Kostnadsutviklingen skal følges opp både på pro-
sjektnivå og kontraktsnivå ved hjelp av G-prog ProsjektØkonomi for prosjekter større enn 5,0 mill. kr. 
Før anleggsstart etableres struktur for kostnadsstyring som skal baseres på kontraktsstrategi og orga-
nisasjonsplan. Det opprinnelige kostnadsoverslaget skal omstruktureres til prosjektstruktur dersom 
oppbyggingen på disse to ikke er sammenfallende (se eksempel i Vedlegg 2 «Omstrukturering av 
overslag»). Kostnadsoppfølgingen skal skje slik at sluttkostnadene kan sammenlignes med overslaget 
i den opprinnelige strukturen, og med opprinnelig overslag.
Det skal utarbeides månedsrapporter i G-prog ProsjektØkonomi i samsvar med frister gitt av Veg-
direktoratet/regionene. Månedsrapporten viser bl.a. måleindikator Ø1.1 «Avvik forbruk for året i 
forhold til tillatte disponible midler» og Ø1.2 «Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag».
Usikkerhetsstyring:
Usikkerhet har både en mulighetsside og en risikoside. Det skal legges økt vekt på identifisering og 
enhetlig styring av usikkerhet i alle utbyggingsprosjekter. Små forbedringer i usikkerhetsstyringen 
vil kunne gi betydelige gevinster.
Det er under utarbeidelse prosedyrer og verktøy for bedre styring av usikkerhet. Praktisk usikkerhets-
styring (PUS) trekkes ut som en selvstendig del av grunnlaget for prosjektstyringen. 
4.1.11 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Byggherren har det overordnede ansvar for HMS på prosjektet/kontrakten (jf. Byggherreforskriften) 
og skal:
 -  skriftlig utpeke HMS-koordinator
 -  utarbeide sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan)
 -  sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet
 -  føre oversiktsliste(r) og kontrollere denne daglig
Prosjektleder har ansvar for at det før opprettelsen av en bygge- eller anleggsplass blir laget en SHA-plan 
som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Planen skal utarbeides av HMS-koordinator for prosjekterings-
fasen (som regel prosjektleder). I denne fasen skal det fokuseres på tidsbruk og overordnet risiko. 
For gjennomføringsfasen skal det utnevnes HMS-koordinator (som regel byggeleder) som har ansvar 
for å revidere og utvikle SHA-planen.
Byggherreforskriften stiller krav om at SHA-planen skal inneholde spesifikke tiltak for arbeid som kan 
innebære fare for liv og helse. Det er en klar sammenheng mellom overordnet risikovurdering og 
arbeidsrisikovurdering. Entreprenøren skal utføre risikovurdering for valgt fremgangsmåte og «sikker-
jobb-analyse» (SJA) for den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv, helse og arbeidsmiljø. 
Kravene fra SHA-planen skal innarbeides i konkurransegrunnlaget slik at entreprenørene har de nød-
vendige opplysningene for å kunne kalkulere alle kostnader forbundet med utførelse av kontrakten. 
Standardiserte maler for SHA-plan etter Byggherreforskriften skal benyttes. Mal for SHA-plan skal benyt-
tes på alle utbyggingsprosjekter.
Byggherre er ansvarlig for forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forhåndsmeldingen skal settes opp 
synlig på bygge- og anleggsplassen og ajourføres.
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HMS-koordinator er ansvarlig for at det blir ført oversiktsliste over alle som utfører arbeid på pro-
sjektet/arbeidsstedet. Listen oppdateres daglig og skal inneholde følgende opplysninger:
 -  navn og adresse på bygge- og anleggsplassen
 -  navn på byggherren
 -  navn på arbeidsgivere eller enkeltmannsforetak, eller for innleide arbeidstakere navnet på   
  innleievirksomheten
 -  organisasjonsnr. for registreringspliktige virksomheter
 -  navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen
Oversiktslistene skal oppbevares i minst 6 måneder etter den dato de er ført. Entreprenøren skal, i 
henhold til kontrakten, fremskaffe overnevnte opplysninger. 
Krav til rapportering:
Entreprenøren skal månedlig rapportere uønskede hendelser, herunder nestenulykker og farlige forhold, 
på byggherrens skjema «Månedsrapport – HMS», se Vedlegg 8A. Hovedentreprenørens rapportering 
skal også omfatte underentreprenører.
HMS på byggemøter:
HMS skal følges opp gjennom hele byggeperioden og skal behandles på alle byggemøter. «Sjekkliste 
for HMS på og mellom byggemøter» skal følges.
4.1.12 Ytre miljø (YM)
Ytre miljø skal følges opp gjennom hele byggeperioden og skal behandles som et fast punkt på bygge-
møtene. Se punkt om byggemøte i kapittel 2.8.3.
For alle prosjekter skal det utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) for byggefasen. Planen varierer 
i omfang og kompleksitet avhengig av prosjektets størrelse og miljøpåvirkninger.
YM-planen skal utarbeides i starten av prosjekteringsfasen og skal gi en oversikt/være en sjekkliste 
som skal sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematisk måte i den videre 
detaljering og prosjektering. Det skal settes krav og mål for prosjektet og de enkelte avbøtende tiltak 
og løsninger. Risikovurderinger skal benyttes for å klargjøre tiltak.
Alle tiltak som skal bestilles bygget/gjennomført som permanente eller midlertidige tiltak eller øvrige 
hensyn til natur og omgivelser som entreprenør skal ta under arbeidets gang, skal detaljeres og inn-
arbeides i konkurransegrunnlaget. Alle bestillinger og krav skal innarbeides på en slik måte at entre-
prenør kan kalkulere alle kostnader forbundet med utførelse av kontrakten.
YM-planens innhold:
En YM-plan kan utarbeides i følgende deler:
-  Permanente tiltak og konstruksjoner
Det utarbeides en oversikt over permanente miljøtiltak som skal innarbeides i konkurransegrunnla-
get. Eksempler på slike tiltak er støyvoller, støyskjermer, viltkonstruksjoner, grøntanlegg, renseanlegg, 
bekkeomlegging og ulike estetiske krav.
-  Midlertidige tiltak og løsninger for byggefasen
Her skal det klarlegges hvilke miljøutfordringer/avbøtende tiltak knyttet til byggefasen som bygg-
herren selv ønsker å sikre/prosjektere og bestille utført på vanlig måte. Eksempler på tiltak er spesielle 
støytiltak, tiltak for å sikre avrenning fra fyllinger, spesiell sikring av verdifulle og verneverdige områ-
der, utarbeidelse av byggherrens egen miljøsaneringsplan, avfallsplan og gjenbruksplan og vernever-
dige objekter og områder, utarbeidelse.
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-  Andre hensyn til natur og omgivelser i byggefasen
Det skal under arbeidets gang tas hensyn til natur og omgivelser slik at naboer, natur og berørte 
parter ikke sjeneres eller skades unødig av støv, støy, rystelser, utslipp, avfall osv. Disse forholdene 
skal klarlegges i denne delen av YM-planen. Krav til entreprenør skal innarbeides i konkurranse-
grunnlagets prosesstekster eller under «Spesielle kontraktsbestemmelser».
-  Kontroll av miljømessig kvalitet
Kontroll av miljømessig kvalitet skal utføres i henhold til kravene i kapittel 4.1.13 «Teknisk kvalitet, 
miljøkvalitet og dokumentasjon». Behov for spesiell kontroll/omfang av egne stikkprøver og eventuelt 
behov for særskilt kompetanse for å følge opp arbeidene skal klarlegges. Kontrollinnsatsen er avhengig 
av en risikovurdering av kritiske prosesser.
-  Overlevering
I dette avsnittet av YM-planen skal det avklares hvilke miljømessige forhold som kan ha betydning for 
fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold. Vedlegg 11 «Ferdigstillelsesdokumentasjon ved overlevering» 
skal benyttes for formidling av denne informasjonen. Se også kapittel 4.1.14 «Ferdigstillelse».
4.1.13  Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon
Byggherren har ansvaret for at alle prosjekter har den tekniske og miljømessige kvaliteten som er 
beskrevet i konkurransegrunnlaget. Ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter skal følgende prin-
sipper legges til grunn:
 -  Byggherrens beskrivelse skal være i samsvar med gjeldende håndbøker og tekniske krav. 
 -  Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som skal overleveres bygg- 
  herren. Entreprenørens kvalitetssikringssystem for bruarbeider skal være i overensstem-  
  melse med kravene gitt i Kvalitetssikring av bruer. Krav til entreprenørens kvalitetssystem.
 -  Entreprenøren skal dokumentere at foreskrevet teknisk kvalitet og miljøkvalitet er oppnådd.
 -  Entreprenøren skal avdekke eventuelle mangler, varsle byggherren (melde avvik) og   
  gjennomføre tiltak for utbedring ved manglende kvalitet etter avtale med byggherren.
 -  Entreprenørens kvalitetsdokumentasjon skal leveres byggherren fortløpende og før økono-  
  misk oppgjør utbetales.
 -  Entreprenørens eventuelle drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon skal leveres byggherren   
  fortløpende og før økonomisk oppgjør utbetales.
 -  Byggherren mottar og gjennomgår dokumentasjon, og foretar egen stikkprøvekontroll for   
  å verifisere entreprenørens egenkontroll og som ekstra sikkerhet.
Ved totalentrepriser har entreprenøren ansvaret for å beskrive løsningene, men byggherren har uansett 
ansvar for å kontrollere og påse at det beskrevne produktet er i samsvar med gjeldende håndbøker og 
tekniske krav. Kontrollopplegget i byggefasen blir i prinsippet likt for de to entrepriseformene.
For asfaltkontrakter kreves et planverk bestående av resept, kvalitetsplan og arbeidsvarlingsplan. Det 
vises her til krav som er angitt i teknologiavdelingens rapport nr. 2505 under kap. 1.1 «Generelt».
Byggherrens kontroll skal alltid omfatte: 
 -  entreprenørens arbeidsprosedyrer
 -  entreprenørens opplegg for avviksbehandling
 -  entreprenørens kontrollplan
 -  entreprenørens dokumentasjon av utført arbeid og av oppnådd kvalitet
 -  egne stikkprøver
Risikovurdering av teknisk kvalitet:
For å bestemme risikoen skal det gjennomføres en risikovurdering som dokumenteres i eget skjema, 
se Vedlegg 6 «Risikovurdering av teknisk kvalitet». Omfanget av stikkprøvekontrollen bestemmes ut 
fra denne risikovurderingen.
Prosjektleder er ansvarlig for at det utarbeides risikovurdering av teknisk kvalitet. Denne skal kart-
legge kritiske prosesser, nødvendige ressurser og kompetanse for å følge opp teknisk kvalitet i følge 
kontrakten, og fastlegge opplegg og omfang for byggherrens kontroll.
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Eksempel på risikovurdering av teknisk kvalitet er: 
 -  erfaring med entreprenøren
 -  entreprenørens kvalitetsplan og avvikssystem
 -  entreprenørens bemanning
 -  prisnivå
 -  tidspress for gjennomføring av kontrakten
 -  materialkvalitet som er i grenseland for aksept
 -  hvilke tekniske elementer som inngår samt kompleksitet på kontrakten
 -  spesielle forhold
 -  kompetanse i egen organisasjon
 -  osv.
Risikovurderingen signeres av prosjektleder og byggeleder.
Byggherrens kontrollplan:
Når risikovurderingen er utført, skal det utarbeides en kontrollplan for hver kontrakt med basis i 
risikovurderingen. Kontrollplanen inngår som en del av kvalitetsplanen på prosjektet/kontrakten, 
se også kapittel 1.4.5 «Kontrollplan». Vedlegg 7 viser skjema for en enkel kontrollplan.
 -  Kontrollplanen skal omfatte alle elementene som inngår i byggherrens stikkprøvekontroll   
  og skal inneholde en plan for det samlede kontrollarbeid og dokumentasjon som skal utføres  
  på kontrakten. 
 -  Kontrollplanen skal baseres på prinsipp for ansvarsfordeling mellom byggherre og entrepre- 
  nør, og sikre at entreprenørens arbeidsprosedyrer, avvikssystem samt kontroll- og doku-  
  mentasjonsopplegg fungerer som forutsatt i kontrakten. Dette gjøres ved å vektlegge   
  kontroll og revisjoner av entreprenørens systemer.
 -  Entreprenørens dokumentasjon skal være iht. kontrakten og retningslinjer for øvrig, og skal  
  ha et omfang som er tilstrekkelig for å dokumentere at foreskrevet kvalitet er oppnådd.   
  Entreprenørens kvalitetsdokumentasjon skal leveres byggherren fortløpende. 
 -  Omfanget av egne stikkprøver skal være avhengig av risikoen som fremkommer i risiko-  
  vurderingen og tilpasses fortløpende avhengig av resultatene av kontrollen. Egne stikk-  
  prøver skal være målrettede og utføres i et slikt omfang at byggherren er trygg på at den   
  samlede dokumentasjon gir et representativt og korrekt bilde av oppnådd kvalitet. 
 -  Oppstartskontroll skal spesielt vektlegges. Entreprenørens mottakskontroll av leverte varer/ 
  materialer skal også følges opp nøye.
 -  Det skal settes opp sjekklister også for visuell kontroll. (Dette gir mye bedre oversikt ved   
  senere innsamling av dokumentasjon.)
Sjekklister:
Byggeleder er ansvarlig for at det utarbeides sjekklister eller tilsvarende dokumentasjon som dokumen-
terer at byggherrens kontroll gjennomføres som forutsatt i kontrollplanen og at foreskrevet kvalitet er 
oppnådd på alle vesentlige prosesser/arbeidsoperasjoner. Oppfølging og dokumentasjon skal gjøres 
fortløpende. 
For tunnelanlegg spesielt: 
Byggherren skal i byggefasen sørge for at prosjektet har tilstrekkelig bemanning, med den nødvendige 
kompetanse ut fra forventede geologiske utfordringer. Minst en av disse skal ha bergteknisk/inge-
niørgeologisk kompetanse. Vedkommende skal ha overordnet faglig ansvar for permanentsikringen 
og sørge for at:
 -  det utarbeides kvalitetssikringssystem for geologisk kartlegging, sikring og dokumentasjon
 -  berget blir kartlagt for å bestemme omfang og metode for permanent sikring
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 -  registrere og dokumentere geologi og utført sikring iht. gjeldende krav
 -  utarbeide ingeniørgeologisk sluttrapport med angivelse av fremtidig inspeksjonsbehov
Vedkommende skal også rapportere og begrunne eventuelle avvik i sikringsomfang og sikringsme-
toder i forhold til det som var forutsatt i konkurransegrunnlaget.
4.1.14 Ferdigstillelse
For mer utfyllende forklaringer henvises det til kapittel 2.9.3 og 2.9.4.
Overtakelse:
Det skal alltid gjennomføres overtakelsesbefaring og tilhørende overtakelsesforretning etter fastlagte 
retningslinjer. Ved overtakelse av bruer og andre konstruksjoner vises det for ferdigbefaring og rekla-
masjonsbesiktigelse til Håndbok 147 Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer, kap. B-2.2.1, og Håndbok 
136 Inspeksjonshåndbok for bruer, punkt 6.1. 
Vedlegg 9 «Protokoll for overtakelse», skal benyttes for dokumentasjon av overtakelsen. Ved delover-
takelse skal samme skjema benyttes.  For å unngå å legge unødige begrensninger på entreprenørens 
produksjonsopplegg bør delfrister kun benyttes hvis hensynet til f.eks. omgivelser, trafikkomlegging, 
og/eller grensesnitt mot annen virksomhet gjør dette absolutt nødvendig.
Dagmulkt skal kreves ved forsinket ferdigstillelse. (Hvis det i Vedlegg 9 er ulike datoer i punkt d) og 
e) skal dagmulkt kreves eller forholdet forklares spesielt.)
Overlevering:
Formålet med overleveringen er å sikre at prosjektet overtas av distriktssjef. Eventuelle feil og/eller 
mangler skal dokumenteres og følges opp. 
Det skal gjennomføres befaring før selve overleveringsprotokollen utfylles og undertegnes.
Vedlegg 10 «Protokoll for overlevering» skal benyttes.
Dersom det er gjort avtaler om arbeider/installasjoner som helt eller delvis overføres til andre (f.eks. 
El-, Tele-, Kyst-, Jernbane-, Luftfartsverket, kommuner, andre offentlige etater eller private), skal disse 
sluttføres på en slik måte at de ikke inneholder uavklarte forhold og slik at linjeorganisasjonen får 
oversikt over inngåtte avtaler. Se Vedlegg 10 «Protokoll for overlevering».
Ferdigstillelsesdokumentasjon:
Ferdigstillelsesdokumentasjonen skal være i samsvar med avtale fra overleveringsforretningen. Se 
Vedlegg 11 «Ferdigstillelsesdokumentasjon ved overlevering».
«Som utført-dokumentasjon» iht. konkurransegrunnlaget skal leveres for oppdatering av NVDB, 
Norge digitalt og andre FDV-systemer. For bruer og andre konstruksjoner gjelder kravene i Håndbok 
185 Bruprosjektering.
For at driftsorganisasjonen skal kunne drifte det nye prosjektet skal nødvendig dokumentasjon for 
drift og vedlikehold overleveres i så god tid før åpningsdatoene at det er tid til å lage en kontrakts-
beskrivelse, kostnadsoverslag og utlysing, ev. forhandling av tilleggskontrakter med en eksisterende 
driftskontraktør. Spesielt er dette viktig for elektrotekniske installasjoner i tunnel som krever detaljerte 
kontrakter med driftsentreprenøren.
Nødvendig FDV-dokumentasjon og sikkerhetsdokumentasjonen skal overleveres 3-4 måneder før 
anlegget settes under trafikk. Her inngår også trafikksikkerhetsgjennomgang. Det vises til gjeldende 
rutiner og til kapittel 1.4.6. Se vedlegg 11 Ferdigstillelsesdokumentasjon ved overlevering. Øvrig 
dokumentasjon leveres linjeorganisasjonen senest ved overleveringen av sluttrapport.
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Krav til sikkerhetsdokumentasjon og FDV dokumentasjon for tunneler er omtalt i Håndbok 269 (del 2).
Sluttrapporter:
Økonomisk sluttrapport lages for alle prosjekter med sluttkostnad over 5 mill. kr. Oppbyggingen av 
økonomisk sluttrapport skal ha samme struktur som opprinnelig overslag.
For prosjekter over 5 mill. kr skal økonomiske data overføres til kostnadsbanken (som dermed automa-
tisk genererer økonomisk sluttrapport). Prosjektene skal ferdigstilles («Sluttrapport ferdig») i kostnads-
banken og prosjektleder skal sørge for at økonomisk sluttrapport i kostnadsbanken utarbeides senest 3 
måneder etter at prosjektet er avsluttet. 
Dersom det gjenstår restarbeider eller ved tvistesaker som ikke er avsluttet skal likevel økonomisk 
sluttrapport utarbeides ved at restbeløpene stipuleres. 
For alle prosjekter som følges spesielt opp i kontrakten mellom vegdirektør og regionvegsjef skal 
økonomisk sluttrapport sendes Vegdirektoratet. 
For alle prosjekter med totalkostnad over 25 mill. kr skal byggherren utarbeide teknisk sluttrapport 
etter fastlagt mal (finnes i Prosesstyringssystemet) innen 3 måneder etter at prosjektet er overlevert 
linjeorganisasjonen, hvis ikke annet er avtalt.
Evaluering av utførende entreprenør:
For evaluering av entreprenørene vises det til kapittel 2.9.1 «Erfaringsoverføring». Evalueringsskjema 
og sluttattest for alle ferdige entrepriser med kontraktssum over fullmaktsgrensen (se kapittel 4.1.2) 
oversendes Vegdirektoratet innen 3 måneder etter at prosjektet er overlevert.
4.2 Styrende dokumenter
4.2.1  Prosjektbestilling (PB)
Prosjekteier skal utarbeide en prosjektbestilling til prosjektleder for alle prosjekter. Bestillingen skal 
utarbeides i samsvar med gjeldende mal og rammebetingelser for arbeidet skal fastlegges, inklusive 
økonomi og tid. 
4.2.2  Prosjektstyringsplan (PSP)  Sentralt styringsdokument
Prosjektleder skal utarbeide en prosjektstyringsplan i samsvar med gjeldende mal. Planen skal bl.a. 
beskrive organisering, medvirkning, suksesskriterier, fremdriftplanlegging, budsjett-/ kostnadsstyring 
og håndtering av usikkerhetsmomenter.
Mal for prosjektstyringsplan (PSP) og sentralt styringsdokument inneholder følgende hovedpunkter:
  Innledning
 1.  Overordnede rammer
  1.1  Hensikt krav og konsepter
  1.2  Prosjektmål
  1.3  Kritiske suksessfaktorer
  1.4  Rammebetingelser
  1.5  Grensesnitt
 2.  Prosjektstrategi
  2.1  Strategi for styring av usikkerhet
  2.2  Gjennomføringsstrategi
  2.3  Kontraktsstrategi
  2.4  Organisering og ansvarsfordeling
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 3.  Prosjektstyringsbasis
  3.1  Arbeidsomfang/endringsstyring
  3.2  Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS)
  3.3  Kostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan, kuttliste
 4. Sluttkommentar
  Eventuelle vedlegg
 
4.2.3  Kvalitetsplan (KP)
Det skal utarbeides en kvalitetsplan for prosjektet i samsvar med gjeldende mal. Prosjektleder er 
ansvarlig for at kvalitetsplanen er utarbeidet.
Hovedpunktene i malen for kvalitetsplan på dette plannivået er:
 1.  Dokumentstyring
  1.1  Analog dokumentstruktur
  1.2  Digital dokumentstruktur
 2.  Anskaffelser og leveranser
 3.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 4.  Ytre miljø
 5.  Kartgrunnlag  Terreng- og grunnforhold
 6.  Eiendomsforhold
 7.  Kvalitetsstyring
  7.1  Byggherrens kontrollplan
  7.2  Endringsstyring
  7.3  Overtakelse
 8.  Overlevering
 9.  Erfaringsoverføring
  9.1  Evaluering av prosjektgjennomføringen, Evalueringsrapport
  9.2  Sluttrapport – Teknisk
  9.3  Sluttrapport – Økonomisk
 10. Vedlegg
4.2.4  Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan)
Byggherren er ansvarlig for at det utarbeides en SHA-plan i samsvar med Byggherreforskriften som er 
en del av prosjektets kvalitetsplan (se kapittel 4.1.11 «Helse, miljø og sikkerhet (HMS)»). Denne planen 
skal revideres av byggherren gjennom hele prosjektet. SHA-planen skal utarbeides i samsvar med 
gjeldende mal.
4.2.5  Ytre miljøplan (YM-plan)
YM-planen skal utarbeides i samsvar med gjeldende «Veiledning/sjekkliste for utarbeidelse av YM-
plan». 
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Driftsoppgaver som ikke er omtalt i kapittel 6 skal følge opplegget i kapittel 5.
5.1  Krav til gjennomføring
5.1.1 Byggherreansvar
Regionvegsjefen har det formelle byggherreansvaret for vedlikeholdskontrakter, men kan skriftlig 
delegere myndighet til distriktssjefen for å utøve byggherreoppgavene.
Delegering av byggherreoppgaver skal skje ved at det opprettes skriftlig avtale med de personer som 
skal ha myndighet til å opptre på vegne av regionvegsjefen. Byggherreoppgavene skal normalt knyt-
tes til budsjettansvaret og ikke delegeres lenger ned enn til prosjektleder eller tilsvarende nivå.
5.1.2  Myndighet for å beslutte gjennomføring
Regionvegsjefen har fullmakt til å utlyse og inngå vedlikeholdskontrakter etter gjeldende budsjettrammer 
og kontraktsmaler. Ev fravikelse av disse retningslinjene skal forelegges Vegdirektoratet for godkjenning.
Regionvegsjefen skal kvalitetssikre og godkjenne konkurransegrunnlag før kunngjøring, og er ansvar-
lig for å inngå kontrakt med valgt entreprenør.
Kjerneprosessen «Gjennomføre vedlikeholdsprosjekter» angir leveranser og underleveranser for pro-
sessene «Etablere prosjektet» og «Velge kontraktsstrategi». Det skal utarbeides og dokumenteres 
nødvendige rutiner på regionalt nivå som sikrer gjennomføringen av disse prosessene.
5.1.3  Organisering
Regionvegsjefen, eller den som bemyndiges, er prosjekteier. Prosjekteier utpeker prosjektledere med 
ansvar for den samlede porteføljen av vedlikeholdskontrakter.
Prosjektlederene skal utarbeide en kvalitetsplan som omfatter organisering i alle faser av prosjektet.
5.1.4  Valg av gjennomføringsmodell
For vedlikeholdskontrakter skal anskaffelsesprosedyren «Åpen anbudskonkurranse» benyttes.
5.1.5  Kostnadsoverslag
Prosjektleder skal utarbeide et kostnadsoverslag. Regionvegsjefen skal beslutte hvordan slike overslag 
med tilhørende budsjettering skal utføres. Det skal foreligge rutiner for dette arbeidet på regionalt 
nivå. Rutinene skal omfatte arbeid med budsjettering og kostnadsoverslag på:
	 -		 strategisk	nivå	(over	flere	år)
 -  årsnivå
 -  kontraktsnivå 
slik at planleggingen skjer innenfor mest mulig forutsigbare rammer og på en enhetlig måte. 
5.  Gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter
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For å utarbeide kostnadsoverslag på strategisk nivå og årsnivå skal Anslag, eller forenklede varianter 
av Anslag, benyttes. Overslag på kontraktsnivå (byggherreoverslag) skal baseres på beregnet meng-
degrunnlag.
5.1.6  Tids- og fremdriftsplaner 
Før arbeidet med å utarbeide konkurransegrunnlaget starter, skal det lages tidsplan for vedlikeholds-
fasen. Dette skal være byggherrens tidsplan for hele perioden med utarbeidelse av konkurranse-
grunnlag og gjennomføring av prosjektet. Tidsplanen skal omfatte alle byggherrens vesentlige 
aktiviteter og minst omfatte alle delprosesser som er definert for kjerneprosessen. 
Tidsplanen skal omfatte alle hovedaktivitetene i kontrakten. Det skal settes av tilstrekkelig tid til alle 
hovedaktiviteter slik at optimal gjennomføring og forhold knyttet til HMS og ytre miljø blir ivaretatt. 
Arbeidsoperasjoner som byggherren mener medfører risiko, vurderes spesielt i forhold til tidsbehov 
og skal spesielt omtales i SHA-planen sammen med en risikovurdering.
Det er videre viktig at det settes av tilstrekkelig tid til kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og 
gjennomføring av selve tilbudskonkurransen iht. lov om offentlige anskaffelser. Tidsplanen skal vise 
milepæler for gjennomføringen, som fremdriften senere måles i forhold til. 
Fremdriften	skal	tilpasses	aktuelle	miljøkrav,	riktig	ressursutnyttelse,	klima-,	ras-	og	flomforhold	osv.	
Når arbeidene starter opp skal tidsplanen fortløpende oppdateres iht. entreprenørens fremdrift. Opp-
rinnelig tidsplan skal bevares og dokumenteres som referanse.
5.1.7  Utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
Gjeldene maler for konkurransegrunnlag skal benyttes og ev. avvik skal godkjennes av Vegdirektoratet. 
Se også kapittel 6.1.7.
For bruer og andre konstruksjoner der vedlikeholdet påvirker bæreevnen, gjelder kravene i Håndbok 
185 Bruprosjektering.
Det forutsettes at regionvegkontorene følger opp arbeidet med konkurransegrunnlag og tilbudsav-
gjørelser i distriktene og kvalitetssikrer dette arbeidet både før utlysning og før valg av entreprenør. 
For å sikre erfaringsoverføring og enhetlig praksis på tvers av regiongrenser, ønsker Vegdirektoratet 
å bli holdt orientert om arbeidet med kontraktsgrunnlag og måten det kvalitetssikres på.
5.1.8 Kartgrunnlag  Terreng- og grunnforhold
Det er for denne prosjektfasen behov for kart og geodata til gjennomføring av tilstrekkelig planleg-
ging og prosjektering. Behovet vil variere etter prosjektets omfang. Grave-,  spregnings- og fyllings-
arbeider skal ikke igangsettes uten nødvendig oversikt over kabler og ledninger, samt at utførelsen 
etter behov er vurdert av geotekniker og geolog.
Konferer krav i kapitlene 3.3.10 og 4.1.8.
5.1.9 Eiendomsforhold
I	de	fleste	tilfeller	foregår	vedlikeholdsprosjekter	på	Statens	vegvesens	grunn.	I	god	tid	før	arbeidene	
tar til i marka skal allikevel byggherren avklare om det er behov for å gå utenfor vegvesenets grunn. 
Er det behov for å erverve nabogrunn, permanent eller midlertidig, forsøkes dette løst ved minnelig 
avtale. For store vedlikeholdsprosjekter som krever permanent erverv gjelder samme regelverk som 
for utbyggingsprosjekter, se kapittel 4.1.9 «Eiendomsforhold – Grunnerverv».
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5.1.10  Styring av fremdrift og økonomi
Alle kontrakter med varighet over ett år og verdi over 5 mill. kr skal følges opp gjennom G-prog 
ProsjektØkonomi. Slike kontrakter skal være etablert i G-prog ProsjektØkonomi senest 1 måned etter 
oppstart av kontrakten, og skal ajourføres minst en gang pr. måned. 
Alle kontrakter skal følges opp og rapporteres i styringslinjen gjennom rutiner i Prosesstyringssystemet. 
For kontrakter med verdi over 25 mill. kr eller varighet over ett år, skal det utarbeides teknisk sluttrap-
port. Denne skal foreligge innen 3 måneder etter at kontrakten er avsluttet, hvis ikke annet er avtalt. 
Sluttrapporten godkjennes av prosjekteier og oversendes Vegdirektoratet for registrering i databasen; 
Erfaringsoverføring i Statens vegvesen.
5.1.11  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Når konkurransegrunnlaget utarbeides, skal byggherren utarbeide Sikkerhet-, helse- og arbeidsmil-
jøplan (SHA-plan) jf. mal.
SHA-planen skal følges opp og revideres gjennom hele kontraktsperioden. Det er byggherrens ansvar 
at denne planen til enhver tid er à jour og inneholder nødvendige planer, prosedyrer og instrukser slik 
at arbeidet til enhver tid utføres på en trygg og sikker måte. Planen med tilhørende prosedyrer og 
instrukser skal oppbevares slik at denne er tilgjengelig til enhver tid hos byggherren så vel som hos 
entreprenøren på arbeidsstedet enten i en perm eller elektronisk. De som utfører arbeidet skal være 
kjent med, og ha tilgang til, de aktuelle prosedyrene og instruksene som beskriver hvordan arbeidet 
skal utføres på en sikker måte.
HMS skal være et fast tema på alle byggemøter. Prosjektlederen skal utarbeide en sjekkliste som skal 
brukes til å sikre at alle forhold innen HMS blir ivaretatt. 
På byggemøtene skal dokumentasjon som analyser og rutinebeskrivelser for alle arbeidsoperasjoner 
som utløser behov for «sikker-jobb-analyse» (SJA), overleveres slik at byggherren kan innarbeide disse 
i SHA-planen. Partene skal gjennom byggemøtereferatet bekrefte at alle slike arbeidsoperasjoner frem 
til neste byggemøte foreligger og er innarbeidet i SHA-planen slik at alle arbeidsoperasjoner gjennom-
føres på en forsvarlig måte i samsvar med kontraktens bestemmelser. Når det unntaksvis er nødvendig 
med en slik avklaring mellom byggemøtene, skal det foreligge en skriftlig bekreftelse fra byggherren 
om at analysen og rutinen for den aktuelle arbeidsoperasjonen er mottatt og innarbeidet i SHA-planen 
slik at arbeidet gjennomføres på en forsvarlig måte. 
5.1.12 Ytre miljø (YM)
For alle drifts- og vedlikeholdsprosjekter skal det utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan), jf. kapittel 
2.6. Planen varierer i omfang og kompleksitet avhengig av prosjektets størrelse og miljøpåvirkninger. 
Byggherren skal utarbeide YM-planen i en tidlig fase ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. 
Planen skal gi en oversikt/være en sjekkliste som skal sikre at miljøutfordringene blir bearbeidet/
kartlagt på en systematisk måte.
Gjennom YM-planen planlegges og følges opp ivaretakelse av forhold som:
 -  begrensning av saltbruk i nærheten av sårbar natur eller drikkevannskilder
 -  avrenning til sårbare resipienter
 -  skjøtsel av verdifull vegetasjon, fjerning av uønsket vegetasjon
 -  der prosjektet omfatter objekter på Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte   
  kulturminner
 -  øvrige kulturminner
 -  spredning av uønskede arter og smittestoffer
 -  spesiell aktsomhet ved arbeid i verneområder/naturreservater/naturreservater med verne- 
  bestemmelser
 -  lokale støy- og luftforurensningskrav
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Alle krav til utførelse, metoder, kontrollmålinger osv. skal innarbeides i konkurransegrunnlaget, slik 
at entreprenøren kan kalkulere alle kostnader forbundet med utførelse av kontrakten.
5.1.13  Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon
Teknisk kvalitet og miljøkvalitet skal følges opp av både entreprenør og byggherre. Grunnlaget for 
entreprenøren er kontrakten og system for egenkontroll. For byggherren er det kontrollplanen for 
prosjektet som gjelder. Det vises til kapittel 4.1.13. Hvis annet ikke er avtalt, gjelder prinsippene til 
Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon for Gjennomføring av utbyggingsprosjekter, også 
for Gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter.  
For asfaltkontrakter kreves et planverk bestående av resept, kvalitetsplan og arbeidsvarslingsplan. Det 
vises her til krav som er angitt i teknologiavdelingens rapport nr. 2505 under kap. 1.1 «Generelt».
Entreprenøren skal ha et dokumentert kvalitetssystem som skal iverksettes.
5.1.14 Ferdigstillelse
Gjeldende skjema for sluttattest for utført entreprise skal fylles ut og sendes til entreprenøren. Det 
skal lages sluttrapport etter kontraktsslutt, se kapittel 5.1.10 «Styring av fremdrift og økonomi». 
Byggherren skal ha rutiner som sikrer data og dokumentasjon for sluttrapporten i hele kontrakts-
perioden.
For overlevering av nødvendige dokumenter til NVDB, Norge digitalt og andre registre, se kapittel 
2.8.6 «Distribusjon av digitale data» og 4.1.14 «Ferdigstillelse».
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5.2  Styrende dokumenter
5.2.1  Prosjektbestilling (PB)
Det skal foreligge en prosjektbestilling fra prosjekteier til prosjektleder. I bestillingen skal rammebe-
tingelser som varighet på kontrakt, økonomi, kvalitet og hva som skal bestilles gjennom kontrakten 
beskrives. 
5.2.2  Prosjektstyringsplan (PSP)
Prosjektleder skal utarbeide en prosjektstyringsplan. Planen skal bl.a. beskrive organisering, medvirk-
ning, suksesskriterier, fremdriftsplanlegging, budsjett-/kostnadsstyring og håndtering av usikker-
hetsmomenter.
Den skal revideres når dette er påkrevd, som f.eks. ved budsjettendringer.
For vesentlige tema i prosjektstyringsplanen på dette plannivået vises det til kapittel 4.2.2.
5.2.3  Kvalitetsplan (KP)
Det skal utarbeides en kvalitetsplan for prosjektet i samsvar med gjeldende maler.
For vesentlige tema i kvalitetsplanen på dette plannivået vises det til kapittel 4.2.3.
5.2.4  Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan)
Det skal foreligge en SHA-plan i samsvar med Byggherreforskriften, se kapittel 5.1.11 «Helse, miljø og 
sikkerhet (HMS)». 
5.2.5  Ytre miljøplan (YM-plan)
Det skal utarbeides en YM-plan jf. kapittel 5.1.12. Se også «Veiledning/sjekkliste for utarbeidelse av 
YM-plan».
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Kapittel 6 dekker «Drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar» samt elektrokontrakter. 
Øvrige driftsoppgaver dekkes av kapittel 5.
6.1  Krav til gjennomføring
6.1.1 Byggherreansvar
Regionvegsjefen har det formelle byggherreansvaret, men skal skriftlig delegere myndighet til distrikts-
sjefen for å utøve byggherreoppgavene.
Byggherreansvaret kan ikke delegeres videre, men myndigheten til å utøve byggherreoppgaver kan 
delegeres fra distriktssjef til prosjektleder for å kunne gi myndighet til å utøve Byggherreforskriftens 
bestemmelser og byggherrens oppgaver. 
Den geografiske inndelingen av ordinære funksjonskontrakter er bestemt. Endringer i denne inn-
delingen skal godkjennes av Vegdirektoratet.
6.1.2  Myndighet for å beslutte gjennomføring
Gjennom handlingsprogrammet i NTP og den årlige budsjettprosessen beslutter regionvegsjefen hvor 
mye midler som til enhver tid skal budsjetteres for funksjonskontraktene. Regionvegsjefen skal kartlegge 
hva kontrakten skal omfatte. Gjennom dette arbeidet får hver distriktssjef det nødvendige grunnlaget 
for gjennomføring av kontrakten. Dette grunnlaget skal foreligge skriftlig og revideres løpende.
6.1.3  Organisering
Prosjekteier utpeker prosjektleder. Prosjektlederen er ansvarlig for å bemanne prosjektet slik som 
angitt i prosessen «Etablere prosjektet» i Prosesstyringssystemet. Se også kapittel 2.2.
6.1.4  Valg av gjennomføringsmodell
For funksjonskontrakter kreves et planverk som er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget og 
som er bestemt gjennom malen for funksjonskontrakter.
For funksjonskontrakter skal anskaffelsesprosedyren «Åpen anbudskonkurranse» benyttes.
6.1.5  Kostnadsoverslag
Byggherren skal utarbeide kostnadsoverslag, bl.a. for å sikre at fremtidige budsjettrammer er tilstrek-
kelige, og for å gi regionvegkontoret en anledning til å vurdere samlede behov knyttet til drift og 
vedlikehold og ønsket kvalitet på tvers av distrikts- og/eller kontraktsgrenser innen egen region. Det 
skal etableres et felles regionalt forum for å sikre at kostnadsoverslag blir gjennomført på en enhetlig 
måte. 
6. Drifte vegnettet
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Kostnadsoverslag skal utarbeides minst to ganger; et grovt overslag på et tidlig stadium i prosjektet, 
og et mer detaljert, kalt byggherreoverslag, etter at det oppdaterte objektdatagrunnlaget fra NVDB 
foreligger. 
Det grove overslaget utarbeides for i et tidlig stadium å få en indikasjon på årlig pris for kontrakts-
arbeidet og om man har midler nok til å inkludere de ønskede oppgavene. Overslaget kan også 
brukes for å undersøke om man bør innføre alternative standardkrav for utvalgte oppgaver som et 
virkemiddel for å justere innhold og kostnad i forhold til forventede bevilgninger. 
Videre kan overslagene brukes for å vurdere hvor mye arbeid byggherrens økonomi tillater å inklu-
dere på de ulike prosesser og oppgjørstyper, samt omfanget av tilleggsarbeider som gjøres opp som 
regning.
Overslag over kostnader for utbedring av etterslep skal gjøres spesielt.
Byggherreoverslaget er også nyttig i vurderingen av innkomne tilbud og kan til en viss grad anven-
des for å vurdere tilbyders kompetanse/forståelse for den konkrete kontrakt. Det er også nødvendig 
og nyttig ved vurdering og innmelding av behov for samlet budsjett for det enkelte distrikt/region 
for det kalenderår det aktuelle kontraktsområdet skal ut på konkurranse.
6.1.6 Tids- og fremdriftsplaner
Det skal utarbeides tidsplaner som viser hovedaktivitetene fra oppstart utarbeidelse av konkurranse-
grunnlag (sak i Sveis) til kontraktsstart. Planlegging av arbeider med kontraktsstart 1. september bør 
påbegynnes i mai året før. (Se 6.1.7 for utdypelse.)
6.1.7  Utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlag skal utarbeides iht. gjeldende mal for kontraktstypen. Dersom regionvegsjefen 
ønsker å fravike gjeldende mal for funksjonskontrakter, skal dette godkjennes skriftlig av Vegdirek-
toratet.
Regionvegsjefen har fullmakt til å utlyse og inngå funksjonskontrakter for drift og vedlikehold av 
vegnettet etter gjeldende budsjettrammer og kontraktsmaler. Ev fravikelse av disse retningslinjene 
skal forelegges Vegdirektoratet for godkjenning.
Fullmakten gjelder også for andre kontrakter innenfor drift og vedlikehold.
Det forutsettes at regionvegkontorene følger opp arbeidet med konkurransegrunnlag og tilbudsav-
gjørelser i distriktene og kvalitetssikrer dette arbeidet både før utlysning og før valg av entreprenør. 
For å sikre erfaringsoverføring og enhetlig praksis på tvers av regiongrenser, ønsker Vegdirektoratet 
å bli holdt orientert om arbeidet med kontraktsgrunnlag og måten det kvalitetssikres på.
For elektrokontrakter skal det stilles krav om at leverandøren skal være registrert i DSB (Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap) sitt register som ansvarshavende innenfor relevant virkeområde, 
eller knytte til seg installatør (underleverandør) som tilfredsstiller dette kravet. Dokumentasjon på 
registreringen skal vedlegges tilbudet. Videre skal leverandøren være autorisert av Post- og Teletilsynet 
for å arbeide med radioinstallatørvirksomhet og nett for elektronisk kommunikasjon. Disse kravene 
kan også ivaretas ved å knytte til seg underleverandører.
For bruer og andre konstruksjoner gjelder Håndbok 147 Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer.  
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6.1.8 Kartgrunnlag.  Terreng- og grunnforhold
Det er for denne prosjektfasen behov for kart/geodata til gjennomføring av tilstrekkelig planlegging 
og prosjektering. Behovet vil variere etter prosjektets omfang. Se kapittel 5.1.8.
6.1.9 Eiendomsforhold
Se kapittel 5.1.9.
6.1.10  Styring av fremdrift og økonomi
Alle funksjonskontrakter skal følges opp gjennom G-prog ProsjektØkonomi. Kontrakten skal være 
etablert i G-prog ProsjektØkonomi senest 1 måned etter oppstart av kontrakten og skal ajourføres 
minst en gang pr. måned.
6.1.11  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
I konkurransegrunnlaget skal byggherren utarbeide en Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-
plan) med tilstrekkelig grunnlag for at entreprenøren planlegger gjennomføringen av sine arbeidso-
perasjoner på en sikker måte og slik at de tilhørende kostnadene blir tatt med i kalkylene som ligger 
til grunn for tilbudene.
HMS og SHA-planen skal følges opp og revideres gjennom hele kontraktsperioden. Det er bygg-
herrens ansvar at denne planen til enhver tid er à jour og inneholder nødvendige planer, prosedyrer 
og instrukser slik at arbeidet til enhver tid utføres på en trygg og sikker måte. Planen med tilhørende 
prosedyrer og instrukser skal oppbevares slik at denne er tilgjengelig til enhver tid hos byggherren 
så vel som hos entreprenøren på arbeidsstedet enten i en perm eller elektronisk. De som utfører 
arbeidet skal være kjent med, og ha tilgang til, de aktuelle prosedyrene og instruksene som beskriver 
hvordan arbeidet skal utføres på en sikker måte.
HMS skal være et fast tema på alle byggemøter. Prosjektlederen skal utarbeide en sjekkliste som skal 
brukes til å sikre at alle forhold innen HMS blir ivaretatt.
På byggemøtene skal dokumentasjon som analyser og rutinebeskrivelser for alle arbeidsoperasjoner som 
utløser behov for sikker-jobb-analyse (SJA), overleveres slik at byggherren kan innarbeide disse i SHA-
planen. Partene skal gjennom byggemøtereferatet bekrefte at alle slike arbeidsoperasjoner frem til neste 
byggemøte foreligger og er innarbeidet i SHA-planen slik at alle arbeidsoperasjoner gjennomføres på en 
forsvarlig måte i samsvar med kontraktens bestemmelser. Når det unntaksvis er nødvendig med en slik 
avklaring mellom byggemøtene, skal det foreligge en skriftlig bekreftelse fra byggherren om at analysen 
og rutinen for den aktuelle arbeidsoperasjonen er mottatt og innarbeidet i SHA-planen.
6.1.12 Ytre miljø (YM)
Se kapittel 5.1.12.
6.1.13  Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon
Teknisk kvalitet og miljøkvalitet skal følges opp av både entreprenør og byggherre. Grunnlaget for 
entreprenøren er kontrakten og system for egenkontroll. For byggherren er det kontrollplanen for 
prosjektet som gjelder. Forvaltningsverktøyet Plania skal benyttes der dette er bestemt i kontrak-
ten.
For ordinære funksjonskontrakter skal byggherren bruke SOPP (Internrapport). Kontrollmodulen i 
Elrapp skal brukes for kontrakter hvor Elrapp er tatt i bruk. (Elrapp skal benyttes for alle funksjons-
kontrakter startet fra og med september 2007.)
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6.1.14 Ferdigstillelse
Det skal avklares om tilstanden på vegnettet i kontraktsområdet har endret seg siden kontraktsstart 
grunnet skader entreprenør eller underentreprenør har påført vegnettet eller grunnet unnlatelse av 
å gjøre tiltak eller mangelfullt utførte tiltak. Dette gjelder også ved forsikringsskader. Det samme 
gjelder elektroinstallasjoner for elektrokontrakter.
Vegkapitalen skal ikke være forringet som følge av mangler ved kontraktsarbeidene, og det skal 
derfor foretas en sluttbefaring. Denne er omfattende og krevende for begge parter og det er viktig å 
sette av nok med tid til å dekke hele området. Eventuelt kan man basere seg på et forsvarlig opplegg 
for stikkprøvekontroll for hele området. 
Gjeldende skjema for sluttattest for utført entreprise skal sendes entreprenøren.
Det skal lages sluttrapport ved kontraktsslutt, etter gjeldende mal. Denne skal foreligge innen 6 
måneder etter at kontrakten er avsluttet, hvis ikke annet er avtalt. Sluttrapporten godkjennes av 
prosjekteier og oversendes Vegdirektoratet for registrering i databasen; Erfaringsoverføring i Statens 
vegvesen.
Byggherren skal ha rutiner som sikrer at data og dokumentasjon foreligger når sluttrapport for hele 
kontraktsperioden skal utarbeides.
Sluttrapporten skal inneholde:
 -  kontraktsbeskrivelse
 -  økonomi, kontraktssummer og utbetalinger
 -  HMS
 -  etterslep, status før oppstart og etter avslutning av kontrakt
 -  kontraktserfaringer, herunder:
	 	 •		 kvalitet	og	måloppnåelse
	 	 •		 utførte	mengder
	 	 •		 håndtering	av	etterslep
	 	 •		 kontraktsavslutning
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6.2  Styrende dokumenter
6.2.1  Prosjektbestilling (PB)
Det skal foreligge en prosjektbestilling fra prosjekteier til prosjektleder. I bestillingen skal rammebe-
tingelser som varighet på kontrakt, økonomi, kvalitet og hva som skal bestilles gjennom kontrakten 
beskrives. Det skal også gis føringer på håndtering av etterslep.
6.2.2  Prosjektstyringsplan (PSP)
Prosjektleder skal utarbeide en prosjektstyringsplan. Planen skal bl.a. beskrive organisering, medvirk-
ning, suksesskriterier, fremdriftsplanlegging, budsjett-/kostnadsstyring og håndtering av usikker-
hetsmomenter.
Den skal revideres når dette er påkrevd, som f.eks. ved budsjettendringer.
For vesentlige tema i prosjektstyringsplanen vises det til kapittel 4.2.2 og SOPP (internrapport).
6.2.3  Kvalitetsplan (KP)
Det skal utarbeides en kvalitetsplan i samsvar med gjeldende maler.
For vesentlige tema i kvalitetsplanen vises det til kapittel 4.2.3 og SOPP (internrapport).
6.2.4  Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan)
Det skal foreligge en SHA-plan i samsvar med Byggherreforskriften, se kapittel 6.1.11 «Helse, miljø og 
sikkerhet (HMS)». 
6.2.5  Ytre miljøplan (YM-plan)
Det skal utarbeides en YM-plan jamfør kapittel 5.1.12 «Ytre miljø». Se også «Veiledning/sjekkliste for 
utarbeidelse av YM-plan».
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Nedenfor	er	en	opplisting	av	viktige	begreper	knyttet	til	styring	av	vegprosjekter.	For	de	fleste	av	
begrepene er det gitt henvisning hvor i håndboken begrepet er nærmere forklart, eller til dokument 
der begrepet er beskrevet.
 -  Prosjektstyringsteori (se innledende sider)
 -  Prosesstyringssystemet (se kapittel 1.1 og Figur 1)
  Prosesstyringssystemet skal sikre kvalitet og effektivitet i hvordan Statens vegvesen løser   
  sine oppgaver.
 -  Kjerneprosesser/Prosjektfaser (se kapittel 1.1 samt Figur 1 og Figur 4)
	 	 •		 Planlegge	vegprosjekter	etter	PBL
   o  Oversiktsplanlegging
   o  Reguleringsplanlegging
	 	 •	 	Gjennomføre	utbyggingsprosjekter	
   o  Prosjektering
   o  Grunnerverv
   o  Bygging
   o  Overtakelse og overlevering
	 	 •		 Gjennomføre	vedlikeholdsprosjekter
	 	 •		 Drifte	vegnettet
 -  Prosjektets 5 trinn (se kapittel 1.1 og Figur 3)
	 	 •		 Prosjektbestilling
	 	 •		 Avklaring	av	bestilling
	 	 •		 Planlegging/organisering
	 	 •		 Gjennomføring
	 	 •		 Læring,	overlevering
 -  Styrende dokumenter (se kapittel 2.1.1)
  Dokumentet Grunnlag for ledelse, styring og organisering definerer styrende dokumenter   
  slik: «Samlingen av krav til hvordan vi skal utføre arbeidsoppgavene våre og som ikke   
  er beskrevet i prosesskartene. Styrende dokumenter kan være interne eller eksterne. De er   
  rene kravdokumenter. Maler, sjekklister og rutinebeskrivelser er også styrende dokumenter.»
	 	 •		 Sentrale	styringsdokumenter
   o  Politiske styringsdokumenter
     Nasjonal transportplan (NTP) og retningslinjer til handlingsprogrammet
     Fylkesvegplanen/fylkesvegbudsjettet
     Statsbudsjettet (inkludert tildelingsbrevet)
   o  Sentrale styringsdokumenter i Statens vegvesen
     Handlingsprogrammet
     Resultatavtale
     Etatens målekort
	 	 •		 Prosjektets	styrende	dokumenter	(se	kapittel	1.2-1.4	og	Figur	4)
   o  Prosjektbestilling (PB)
   o  Prosjektstyringsplan (PSP)/Sentralt styringsdokument
   o  Kvalitetsplan (KP)
   o  Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan)
   o  Ytre miljøplan (YM-plan)
Begreper
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 -  Kvalitetsplan (se kapittel 1.4)
  Kvalitetsplanen skal for alle faser inneholde en kontrollplan (se vedlegg 7).
  HMS og Ytre miljø inngår som selvstendige kapitler i alle kvalitetsplaner.
  For små prosjekter (under 25 mill. kr) kan også PSP inngå i kvalitetsplanen.
 -  Forholdet mellom SHA-plan og YM-plan
  Se kapittel 1.4.4
 -  Stillingsbetegnelser (se kapittel 2.2)
	 	 •		 Prosjekteier
	 	 •		 Prosjektleder
	 	 •		 Byggeleder
	 	 •		 Kontrollingeniør
	 	 •		 HMS-koordinator
	 	 •		 Tunnelforvalter
	 	 •		 Sikkerhetskontrollør
 -  Kostnadsoverslag (se kapittel 2.3 og kapittel 2.4.3)
	 	 •		 Overslag	på	forskjellige	plannivå
	 	 •		 Opprinnelig	overslag
	 	 •		 Byggherreoverslag
	 	 •		 Omstrukturering	av	overslag
	 	 •		 Styringsramme
	 	 •		 Kostnadsramme
	 	 •		 Styringsmål	for	prosjektleder
	 	 •		 Kuttliste
 -  Entrepriseformer (for videre forklaring se Byggherrestrategien)
	 	 •		 Utførelsesentreprise
   o  Hovedentreprise
   o  Delentreprise
	 	 •		 Totalentreprise
 -  Kontraktstyper (for videre forklaring se Byggherrestrategien)
	 	 •		 Enhetspriskontrakt	(den	mest	brukte	kontraktstypen)
	 	 •		 Fikssumkontrakt
	 	 •		 Regningsarbeid
	 	 •		 Samlekontrakt
	 	 •		 Funksjonskontrakt	(brukes	for	drift-	og	vedlikeholdskontrakter)
 -  Samarbeidsmodeller (for videre forklaring se Byggherrestrategien)
  Samarbeidsfremmende incitamentsordninger, partneringbestemmelser og gjerne bonus-  
  ordninger som inngår i konkurransegrunnlaget uavhengig av entrepriseform og kontraktstype.
  Eksempler på dette er:
	 	 •		 Målpris
	 	 •		 OPS	(offentlig	privat	samarbeid)
 -  Parter
	 	 •		 Byggherre
   I NS 3430 er byggherre definert som: «Kontraktspart som skal ha utført det bygg- eller   
   anleggsarbeid som kontrakten omfatter».
   I Byggherreforskriften er byggherren definert som: «enhver fysisk eller juridisk person   
   som får utføre et bygge- eller anleggsarbeid».
	 	 •		 Entreprenør
   I NS 3430er entreprenør definert som: «Kontraktspart som har påtatt seg utførelsen av det  
   bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter».
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	 	 •		 Rådgiver(/konsulent)
   Den som har påtatt seg å utføre planleggings- og/eller prosjekteringsoppdrag (for bygg- 
   herren hvis ikke annet går frem). Ofte benyttes benevnelsen konsulent istedenfor rådgiver.
	 	 •		 Driftsansvarlig
   Det distriktet som er ansvarlig for å drifte overtatt veganlegg.
 -  Ferdigstillelse (se kapittel 2.9 og kapittel 4.1.14)
	 	 •		 Overtakelse	-	overtakelsesforretning
   Overtakelse er prosessen når byggherren overtar et prosjekt/delprosjekt fra entreprenør. 
	 	 •		 Overlevering	-	overleveringsforretning
   Overlevering er prosessen når det aktuelle distrikt (ev. andre offentlige etater eller   
   private) overtar prosjektet fra prosjektorganisasjonen.
 -  Strategier
	 	 •		 Byggherrestrategien	(Eget	dokument)
   Det overordnede mål for byggherrefunksjonen er å gjennomføre utbyggingsprosjekter   
   samt utføre drift og vedlikehold på en måte som er mest mulig tjenlig for trafikantene   
   og samfunnet.
	 	 •		 Prosjektstrategi
   Omfatter strategi for styring av usikkerhet, gjennomføring, organisering og ansvars-  
   fordeling. I prosjektstrategi inngår også kontraktstrategi.
	 	 •		 Kontraktstrategi
   Omfatter hovedsakelig inndeling av prosjektet i delprosjekter og valg av kontraktstype(r)  
   og entrepriseform(er).
	 	 •		 Gjennomføringsmodeller/Gjennomføringsstrategi
   Helhetlig beskrivelse av prosjektstrategi, kontraktsstrategi, entrepriseform og samarbeid i  
   forhold til gjeldende Byggherrestrategi og mest mulig effektiv prosjektgjennomføring.
	 	 •		 Åpen	anbudskonkurranse
   I Forskrift for offentlige anskaffelser § 1-4 h er åpen anbudskonkurranse definert som:   
   «Anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som   
   ikke tillater forhandling».
	 	 •		 Begrenset	anbudskonkurranse
   I Forskrift for offentlige anskaffelser § 1-4 i er begrenset anbudskonkurranse definert   
   som: «Anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av   
   oppdragsgiver til å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling».
 -  Konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring
	 	 •		 Konseptvalgutredning	(KVU)	og	KS	1	(se	kapittel	3.1.1)
   Hensikten med KS 1 er å få en uavhengig analyse av konseptvalget før forslag til slikt   
   konseptvalg forelegges Regjeringen. Ordningen med KS 1 gjelder alle investeringstiltak   
   med antatt kostnad over 500 mill. kr inkl. mva. For vegprosjekter som omfattes av   
   ordningen skal Statens vegvesen utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) som består  
   av følgende fire deler: 
   a)  behovsanalyse
   b)  strategidokument
   c)  kravdokument
   d)  alternativanalyse
   Konseptvalgutredning (KVU) og KS1 skal normalt gjennomføres før oppstart av over-  
   siktsplan med konsekvensutredning (KU) etter plan- og bygningsloven. 
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	 	 •		 KS	2	(se	kapittel	1.3)
   Kvalitetssikringen gjelder kostnader, usikkerhet m.m. og ble innført i år 2000. 
   Gjennomføres før prosjektet fremmes som bevilgningssak i Stortinget. Gjelder for   
   prosjekter på reguleringsplannivå med kostnadsoverslag over 500 mill. kr inkl. mva.
 -  Entydige begreper (se kapittel 2.8.1)
	 	 •		 Sikkerhetsstillelse	–	innestående	beløp
   Sikkerhetsstillelse er bankgarantien iht. kontraktsbestemmelsene, mens innestående   
   beløp er tilbakeholdt beløp (på faktura) og skal synliggjøres i regnskapet på en korrekt   
   og enhetlig måte. (For å unngå misforståelser skal disse begrepene ikke sammenblandes.)
	 	 •		 Reklamasjon	-	garantier
   Det er mange begreper knyttet til reklamasjon – garantier. Det vises til gjeldende   
   NS-standarder for riktig bruk. 
 - Trafikksikkerhetsgjennomgang
	 	 •	 Trafikksikkerhetsrevisjoner		(TS-revisjon)
   Hensikten med TS-revisjon av veg- og trafikkplaner:
   Å sørge for at nye veg- og trafikkanlegg bygges i overensstemmelse med nullvisjonen,   
   kunnskap om trafikksikker vegutforming og krav inntatt i vegnormalene og øvrig regelverk.
   Å luke ut uheldige løsninger, feil og mangler på de ulike plannivåene, før anlegget blir   
   bygget. 
	 	 •	 Trafikksikkerhetsinspeksjoner	(TS-inspeksjon)
   Hensikten med TS-inspeksjon av eksisterende veger:
   Å bedre den trafikksikkerhetsmessige standarden på eksisterende veg ved å identifisere  
   og luke ut farlige forhold, feil og mangler langs vegen som kan føre til alvorlige ulykker.  
   Dette gjøres ved bruk av veletablert erfaring og kunnskap om trafikksikker vegutforming  
   og trafikkregulering, samt kunnskap om virkning av ulike trafikksikkerhetstiltak.
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Nedenfor er det listet opp verktøy og maler m.m. som er omtalt i denne håndboken og som skal benyttes. 
Denne listen er ufullstendig og under stadig revidering. Brukerne skal til enhver tid forvisse seg om at 
riktig utgave/versjon benyttes. Gjeldende hjelpemidler finnes i Prosesstyringssystemet. Hjelpemidler av 
allmenn interesse er også tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmesider (www.vegvesen.no/fagstoff). 
NB: Flere av hjelpemidlene er ikke lagt inn i Prosesstyringssystemet eller på Statens vegvesens   
  hjemmesider pr. oktober 2008.
 -  Sjekklister
  •		 Sjekkliste	for	konkurransegrunnlag
	 	 •		 Sjekkliste	for	HMS	på	og	mellom	byggemøter	
	 	 •		 Veiledning/sjekkliste	for	utarbeidelse	av	YM-plan
 -  Maler for prosjektets styrende dokumenter
  •		 Prosjektbestilling	(PB)	store	prosjekter
	 	 •		 Prosjektbestilling	(PB)	små	prosjekter
	 	 •		 Prosjektstyringsplan	(PSP)	store	prosjekter	og	Sentralt	styringsdokument	for	KS	2
	 	 •		 Kvalitetsplan	(KP)	store	prosjekter
	 	 •		 Kvalitetsplan	(KP)	inkludert	prosjektsstyringsplan	små	prosjekter
	 	 •		 Sikkerhet-,	helse-	og	arbeidsmiljøplan	(SHA-plan)
 - Håndbøker, rundskriv etc, som inneholder maler
	 	 •		 Konkurransegrunnlag	(Håndbok	066)
	 	 •		 Kjøp	av	planleggings-	og	prosjekteringstjenester	(konsulentmal)
	 	 •		 Funksjonskontrakter,	drift	og	vedlikehold
	 	 •		 Drift	og	vedlikehold	av	elektroinstallasjoner
	 	 •		 Elektro-,	asfalt-,	og	oppmerkingskontrakter
	 	 •		 Firmavurdering	(NA-rundskriv)
	 	 •		 Tegningsgrunnlag	(Håndbok	139)
	 	 •		 Kvalitetssikring	av	bruer	(NA-rundskriv)
	 	 •		 Sikkerhetsforvaltning	av	vegtunneler	(Håndbok	269)
	 	 •		 Omstridte	krav	i	kontrakt	og	entreprisesaker…	(NA-rundskriv	med	vedlegg)
	 	 •		 Reseptorienterte	asfaltkontrakter	–	Kontroll	og	dokumentasjon	av	utførelse		 	 	
   (Teknologiavdelingens rapport nr. 2505)
	 	 •		 System for oppfølging av drift og vedlikehold, SOPP (Internrapport 2327 og NA-rundskriv)
	 	 •	 Veileder	for	etablering	av	prosjektnummer
Hjelpemidler
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 -  Verktøy for oppfølging
  •		 Prosesstyringssystemet
	 	 •		 Anslagmetoden	(Håndbok	217)
	 	 •		 G-prog	Beskrivelse
	 	 •		 G-prog	ProsjektØkonomi
	 	 •		 Kostnadsbanken
	 	 •		 Porteføljestyring
	 	 •		 Synergi,	hendelsesrapportering
 -  Forvaltningsverktøy
  •		 NVDB	(Nasjonal	vegdatabank)
	 	 •		 Erfaringsoverføring	i	Statens	vegvesen	(database)
	 	 •		 FDV-programmer:
   o  Plania
   o  Elrapp
   o  Brutus
Skjemaene viser struktur og krav til innhold og skal benyttes. I denne håndboken er skjemaene kom-
primert inn på 1-2 sider. Det kan derfor gjøres tilpasninger til det enkelte prosjekt, og detaljerings-
graden kan økes ved behov. 
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Skjemaene kan bli oppdatert i forhold til det som vises i denne håndboken, og brukerne skal derfor 
forvisse seg om at riktig utgave/versjon benyttes. Skjemaene kan tas ut i Word-format.
Vedlegg 1 – Overordnet tidsplan –eksempel (1 side)
Vedlegg 2 – Omstrukturering av overslag –eksempel (1 side)
Vedlegg 3 – Prisforespørsel - skjema (1 side)
Vedlegg 4 – Endringsordre - skjema (1 side)
Vedlegg 5 – Kontrollørmelding - skjema (1 side)
Vedlegg 6 – Risikovurdering av teknisk kvalitet - skjema (1 side)
Vedlegg 7 – Kontrollplan - skjema (1 side)
Vedlegg 8A – Månedsrapport HMS - skjema (1 side)
Vedlegg 8B – Månedsrapport HMS - veiledning til skjema (1 side)
Vedlegg 9 – Protokoll for overtakelse - skjema (1 side)
Vedlegg 10 – Protokoll for overlevering - skjema (1 side)
Vedlegg 11 – Ferdigstillelsesdokumentasjon ved overlevering - skjema (2 sider)
Vedlegg 12 – Målebrev - skjema (1 side)
Vedlegg
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Vedlegg 2:Vedlegg 2 \* MERGEFORMAT
Statens vegvesen Region……… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
                   
OMSTRUKTURERING AV OVERSLAG
Prosjekt:
Oppbygging av opprinnelig overslag (Anslag):
Veg 1
7 mill. kr.
Veg 2
15 mill. kr
Veg 3
5 mill. kr
Veg 4
10 mill. kr
Veg
37 mill. kr.
Bru 1
5 mill. kr.
Bru 2
23 mill. kr.
Bru
28 mill. kr.
Tunnel 1
20 mill. kr.
Tunnel
20 mill. kr.
Prosjekt-/byggeledelse
5 mill. kr.
Planlegging/prosjektering
5 mill. kr.
Administrasjon
6 mill.kr
Grunnerverv
2 mill. kr.
Byggherre
18 mill. kr.
Totalprosjekt
103 mill. kr.
Oppbygging av overslaget ved oppfølging (Struktur i G-prog ProsjektØkonomi):
Veg 1
7 mill. kr.
Bru 1
5 mill. kr
Veg 2
15 mill. kr
Parsell 1
27 mill. kr.
Bru 2
23 mill. kr.
Parsell 2
23 mill. kr.
Veg 3
5 mill. kr.
Tunnel 1
20 mill. kr.
Veg 4
10 mill. kr.
Parsell 3
35 mill. kr.
Prosjekt-/byggeledelse
5 mill. kr.
Planlegging/prosjektering
5 mill. kr.
Administrasjon
6 mill.kr
Grunnerverv
2 mill. kr.
Byggherre
18 mill. kr.
Totalprosjekt
103 mill. kr.
Utarbeidet av Godkjent av
Dato Signatur Dato Signatur
Kommentarer:
Vedlegget viser eksempel på omstrukturering fra Anslag til G-prog.
Omstruktureringen skal skje slik at kostnadene kan sammenlignes, og slik at kostnader totalprosjekt har samme sum.
Hver enkelt parsell kan videre være oppdelt i ulike kontrakter som følges opp.
Oppbyggingen av økonomisk sluttrapport skal ha samme struktur som opprinnelig overslag.
Kommentarer:
Vedlegget viser eksempel på omstrukturering fra Anslag til G-prog.
Omstruktureringen skal skje slik at kostnadene kan sa menlignes, og slik at kostnader totalprosjekt har samme sum.
Hver enkelt parsell kan videre være oppdelt i ulike kontrakter som følg s opp.
Oppbyggingen av økonomisk sluttrapport skal ha samme struktur som opprinnelig overslag.
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Statens vegvesen Region        Prosjektnr: 
      
PROFnr: 
      
Arkivref.: 
      
OMSTRUKTURERING AV OVERSLAG 
PROSJEKT:        
Dok. dato: 
      
Rev. dato: 
      
Dok.ansv.: 
      
 
 
Prosjekt:       
 
Oppbygging av opprinnelig overslag (Anslag): 
 
      
 
 
 
Oppbygging av overslaget ved oppfølging (Struktur i G-prog ProsjektØkonomi): 
 
      
 
 
Utarbeidet av Godkjent av 
Dato 
      
Signatur Dato 
      
Signatur 
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Vedlegg 3:
Vedlegg 3 \* MERGEFORMAT
Statens vegvesen Region ……… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
PRISFORESPØRSEL Løpenummer: ______
Prosjekt:
Kontrakt:
Entreprenør:
Byggherre:
Tittel:
Vurderingen består i: (fylles ut av byggherren)
 Det vises til vedlagte sider: ………
Konsekvenser av prisforespørsel:  (fylles ut av entreprenøren)
Kvalitet/HMS:
Fremdrift:
Pris:
Byggherre Entreprenør
Dato Signatur Dato Signatur
Kommentarer:
Prisforespørsel benyttes når byggherren ønsker en endret løsning, vurdering av uteglemt arbeidsomfang eller ønsker å bestille en annen type
tilleggsarbeid.
Prisforespørsel er ikke å betrakte som en endringsordre.
Kommentarer: 
Prisforespørsel benyttes når byggherren ønsker en endret løsning, vurdering av uteglemt arbeidsomfang eller ønsker å 
bestille en ann n typ tilleggsarbeid. 
Prisforespørsel er ikke å betrakte som en endringsordre.
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Statens vegvesen Region        Prosjektnr: 
      
PROFnr: 
      
Arkivref.: 
      
PRISFORESPØRSEL 
PROSJEKT:        
Dok. dato: 
      
Rev. dato: 
      
Dok.ansv.: 
      
 
 
Prosjekt:       
Kontrakt:       
Entreprenør:       
Byggherre:       
Tittel:       
 
Vurderingen består i: (fylles ut av byggherren) 
      
Det vises til vedlagte sider:       
 
Konsekvenser av prisforespørsel: (fylles ut av entreprenøren) 
      
Kvalitet/HMS: 
      
Fremdrift:  
      
Pris: 
      
 
Byggherre Entreprenør 
Dato 
      
Signatur Dato 
      
Signatur 
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Vedlegg 4:
Vedlegg 4 \* MERGEFORMAT
Statens vegvesen Region ………… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
ENDRINGSORDRE                                     Løpenummer: ______
Prosjekt:
Kontrakt:
Entreprenør:
Byggherre:
Tittel:
Beskrivelse av endring:
    Konsekvenser av ordren:                                                   Oppgjørsform:
  Ingen konsekvenser for kvalitet/HMS   Kontraktsgrunnlag
  Ingen konsekvenser for fremdrift   Utføres etter kontraktens enhetspriser
  Ingen priskonsekvenser   Avtalt pris dagens prisnivå inkl. rigg
Annet:
Bestilt av byggherre Akseptert av entreprenør
Dato Signatur Dato Signatur
Kommentarer:
Avtale mellom partene basert på prisforespørsel (eget skjema) eller på annet grunnlag.
Endringsordre skal signeres av begge parter. Original tilbake til byggherren, kopi beholdes av entreprenør.Kommentarer:
Avtale mellom partene basert på prisforespørsel (eget skjema) eller på annet grunnlag.
Endringsordre skal signeres av begge parter. Original tilbake til byggherren, kopi beholdes av entreprenør
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Statens vegvesen Region        Prosjektnr: 
      
PROFnr: 
      
Arkivref.: 
      
ENDRINGSORDRE Nr.:      
PROSJEKT:        
Dok. dato: 
      
Rev. dato: 
      
Dok.ansv.: 
      
 
Kontrakt:       
Entreprenør:       
Byggherre:       
Tittel:       
 
Beskrivelse av endring: 
      
    Konsekvenser av ordren:                                                   Oppgjørsform: 
      Ingen konsekvenser for kvalitet/HMS                                Kontraktsgrunnlag 
      Ingen konsekvenser for fremdrift                                       Utføres etter kontraktens enhetspriser 
      Ingen priskonsekvenser                                                     Avtalt pris dagens prisnivå inkl. rigg 
 
Annet: 
      
 
Bestilt av byggherre Akseptert av entreprenør 
Dato 
      
Signatur Dato 
      
Signatur 
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Vedlegg 5:
Vedlegg 5 \* MERGEFORMAT
Statens vegvesen Region ………… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
KONTROLLØRMELDING                       Løpenummer: ______
Prosjekt:
Kontrakt:
Entreprenør:
Byggherre:
Emne:   Teknisk kvalitet   Kontraktsgrunnlag
  HMS   Orientering
  Ytre miljø   Annet……………………..…………………….…..…
Tittel:
Melding til entreprenør:
Levert av byggherre Mottatt av entreprenør
Dato Signatur Dato Signatur
Kommentarer:
K-meldinger kan benyttes ofte som bilag for overleveringer, f.eks. tegninger, stikningsdata.
Emnefeltet bør deles inn i ulike kategorier for enklest å systematisere meldingene.
Original til entreprenør for underskrift, kopi til byggherren.
Kommentarer:
K-meldinger kan også benyttes som bilag for overleveringer, f.eks. tegninger, stikningsdata.
Emnefeltet bør deles inn i ulike kategorier for enklest å systematisere meldingene.
Original til entreprenør for underskrift, kopi til byggherren.
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Statens vegvesen Region        Prosjektnr: 
      
PROFnr: 
      
Arkivref.: 
      
KONTROLLØRMELDING Nr.        
PR SJEKT:        
Dok. dato: 
      
Rev. dato: 
      
Dok.ansv.: 
      
 
 
Kontrakt:       
Entreprenør:       
Byggherre:       
Emne:    Teknisk kvalitet                  Kontraktsgrunnlag 
  HMS                                   Orientering 
  Ytre miljø                            Annet:       
Tittel:       
 
Melding til entreprenør: 
 
      
 
Levert av byggherre Mottatt av entreprenør 
Dato 
      
Signatur Dato 
      
Signatur 
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Vedlegg 6:
Vedlegg 6 \* MERGEFORMAT
Statens vegvesen Region ……… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
RISIKOVURDERING AV TEKNISK KVALITET
Prosjekt:
Kontrakt:
Entreprenør:
Byggherre:
Tittel:
Element Kritiske
prosesser
Risikomoment Tiltak for å redusere risiko
Kommentarer:
Prosjektleder Byggeleder
Dato Signatur Dato Signatur
Kommentarer:
Dette skjemaet kan brukes for tilsvarende risikovurdering av andre forhold enn teknisk kvalitet, eksempelvis miljøkvalitet..
For overordnet risikovurdering knyttet til HMS og Ytre miljø vises det til egne maler.
Kom tarer:
Dette skjemaet kan brukes for tilsvarende risikovurdering av andre forhold enn teknisk kvalitet, eksempelvis miljøkvalitet..
For overordnet risikovurdering knyttet til HMS og Ytre miljø vises det til egne maler.
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Statens vegvesen Region        Prosjektnr: 
      
PROFnr: 
      
Arkivref.: 
      
RISIKOVURDERING AV TEKNISK KVALITET 
PROSJEKT:        
Dok. dato: 
      
Rev. dato: 
      
Dok.ansv.: 
      
 
tr t:       
tre re r:       
rr :       
itt l:       
 
le e t ritiske 
r r 
isik e t iltak f r å re sere risik
    
    
    
    
    
    
    
 
Kommentarer: 
 
      
 
 
Prosjektleder Byggeleder 
Dato 
      
Signatur Dato 
      
Signatur 
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Vedlegg 7:
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Vedlegg 8 a:
Vedlegg 8A \* MERGEFORMAT
Statens vegvesen Region ………… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
MÅNEDSRAPPORT – HMS Dato: _______
Prosjekt/kontrakt:
Region/distrikt:
Hovedentreprenør:
Periode/kalenderår:
Kontrakt-/prosjekttype:
Asfalt/dekkelegging Bruvedlikehold OPS
Rassikring Store inv. prosjekter Vegmerking
(egen prosjektorganisasjon)
D/V med funksj.ansv. D/V (øvrige) Investering (øvrige)
Timeverk1):
Timeverk Timeverk Timeverk
periode hittil i år hittil i prosj.
(måned) (HiÅ) (HiP)
Hovedentr.            
Underentr.
(samlet)
           
Totalt 2): 0 0 0
Uønskede hendelser:
Personskader Antall Person- Materielle Andre Nesten ulykke/
med Fraværs Skader skader skader farlig forhold
fravær dager uten fravær    
 Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP
Hovedentr.                                                         
Underentr.
(samlet)
                                                        
Totalt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HMS-aktiviteter i perioden (stans farlig arbeid, risikoanalyser, vernerunder, pålegg fra tilsyn, opplæring):
Dato:  Aktivitet:  
Dato:  Aktivitet:  
Dato:  Aktivitet:  
Dato:  Aktivitet:  
Dato:  Aktivitet:  
Dato:  Aktivitet:  
1) Kun timeverk som inngår ifm praktisk gjennomføring av prosjektet/kontrakten skal registreres.
2) Ved registrering i Synergi skal summerte verdier for timeverk (HE + UE) registreres på prosjektets/kontraktens
     hovedentreprenør (HE).
1) Kun timeverk som inngår if  praktisk gjennomføring av pro j ktet/kontrak en sk l registreres.  
2) Ved registrering i Synergi skal summerte verdier for timeverk (HE + UE) registreres på prosjektets/kontraktens
     hovedentreprenør (HE).        
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Statens vegvesen Region        Prosjektnr: 
      
PROFnr: 
      
Arkivref.: 
      
MÅNEDSRAPPORT - HMS 
PROSJEKT:        
Dok. dato: 
      
Rev. dato: 
      
Dok.ansv.: 
      
 
             
Prosjekt/kontrakt:       
             
Region/distrikt:       
             
Hovedentre re r:       
             
Periode/kale                
             
Kontrakt-/prosjek type:           
             
        sfalt/dekkelegging        ruvedlikehold         PS  
             
        Rassikring         Store inv. prosjekter         Vegmerking 
      (egen prosjektorganisasjon)    
             
        D/V med funksj.ansv.        D/V (øvrige)         Investering (øvrige) 
             
Timeverk1):             
Timeverk Timeverk Timeverk    
periode hittil i år hittil i prosj.    
  
(måned) (HiÅ) (HiP)    
Hovedentr.                         
Underentr. 
(samlet) 
                        
Totalt 2):                         
             
Uønskede hendelser:            
Personskader Antall Person- Materielle Andre  Nesten ulykke/ 
med Fraværs Skader skader skader farlig forhold 
  
fravær dager uten fravær       
  Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP 
Hovedentr.                                                                      
Undere tr. 
(saml t) 
                                                                     
Total :                                                                      
             
HMS-aktiviteter i perioden (stans farlig arbeid, risikoanalyser, vernerunder, pålegg fra tilsyn, opplæring):  
Dato:        Aktivitet:        
Dato:        Aktivitet:        
Dato:        Aktivitet:        
Dato:        Aktivitet:        
Dato:        Aktivitet:        
Dato:        Aktivitet:        
 
1) Kun timeverk som inngår ifm praktisk gjennomføring av prosjektet/kontrakten skal registreres.     
2) Ved registrering i Synergi skal summerte verdier for timeverk (HE + UE) registreres på prosjektets/kontraktens 
     hovedentreprenør (HE).           
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Vedlegg 8 b:
Vedlegg 8B \* MERGEFORMAT
Veiledning for utfylling av Månedsrapport - HMS (hovedentreprenør/kontraktspart):
Formål/omfang: Formålet med rapporteringen er at byggherren to ganger pr. år skal kunne
beregne både regionenes og hovedentreprenørenes frekvensverdier (H-, N-verdi).
Uønskede hendelser rapporteres i hht. NA-rundskriv 2005/23 (saksnummer
200355843). Videre skal rapporteringen sikre at kontraktenes byggemøte
månedlig får oversikt over relevante HMS-data og utførte timeverk fra de
respektive kontrakter. Rutinen vil omhandle alle prosjekt/kontrakter hvor Statens
vegvesen er byggherre.
Ansvar: Byggeleder/prosjektleder er ansvarlig for at data blir rapportert og kvalitetssikret
fra hovedentreprenør til byggherre, for alle kontrakter som har vært under
utførelse i gjeldende periode.
Hovedentreprenør: Alle timeverk som inngår i f.m. praktisk gjennomføring av kontrakten, skal ved
registrering i Synergi summeres og belastes prosjektets/kontraktens hoved-
entreprenør. Dette vil sammen med registrerte nestenulykker og fraværsskader,
danne grunnlag for beregning av hovedentreprenørenes frekvensverdier.
Kontrakt-/prosjekttype: Ved registrering av timeverk fra store investeringsprosjekter skal dette belastes
prosjektets respektive ansvarsnummer hos byggherren. Ved registrering av
timeverk fra d/v-kontrakter med funksjonsansvar, skal dette på samme måte
belastes det respektive kontraktsnummer. For øvrige kontrakt-/prosjekttyper
settes kun krav til kontraktenes organisatoriske tilknytning til byggherren (konf.
region/distrikt).
Region/distrikt: Her angis kontraktenes organisatoriske tilknytning til Statens vegvesen. Dette vil
danne grunnlag for byggherrens beregning av regionenes frekvensverdier.
Frist: Antall utførte timeverk skal for henholdsvis første og andre halvår, være
registrert i Synergi innen den 1. august og 1. februar.
Distribusjon: Kopi av meldeskjema vedlegges byggemøtereferatet.
Frekvensverdier: H–verdi: antall arbeidsulykker medført fravær utover skadedagen x 1 000 000
utførte timeverk
N–verdi: antall nestenulykker x 1 000 000
                           utførte timeverk
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Vedlegg 9:Vedlegg 9 \* MERGEFORMAT
Statens vegvesen Region ……… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
PROTOKOLL FOR OVERTAKELSE
VEG/KONTRAKT: _______________________________________________________
Ev./Rv./Fv. nr.: ______ HP: _______ Parsell ________________________________
Entreprenør: _________________________
a) Deltakere:
.............................................……….......... .............................................……….................
.............................................……….......... .............................................……….................
b) Mangelliste/gjenstående arbeider og dokumentasjon c) Frist for utbedring/
    Etterbesiktigelse
Befaring er foretatt dato ……….…………, og eventuelle mangler i forhold til forutsatte planer
og tekniske løsninger er påvist og dokumentert ovenfor.
d) Kontraktsarbeidet overtatt fra dato: …………….
e) Ferdigstillelsesdato i henhold til kontrakt: ………………..
    Eventuell avtalt fristforlengelse til dato: ……………..
Dagmulkt: fra dato:…………………til dato:……………… Sum dagmulkt kr: ………….......
Reklamasjontid fra dato: .……….…til dato: ……….…Reklamasjonsbesiktigelse:……….....
Garantibeløp 1. år: …..……….  2. år:..…………………    3. år: ………………..…..
For byggherre For entreprenør
Dato Signatur Dato Signatur
Kommentarer:
Denne protokollen er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.
Hvis kontraktsarbeidet nektes overtatt noteres dette i punkt d).
Se tilhørende NA-rundskriv vedrørende utfylling av protokollen.
Ved delovertakelse brukes også dette skjemaet.
Byggherren er ansvarlig for å kalle inn til reklamasjonsbesiktigelse.
Kom tarer:
Denne protokollen er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.
Hvis kontraktsarbeidet nektes overtatt noteres dette i punkt d).
Se tilhørende NA- undskriv vedrørende utfylling av protokollen.
Ved delovertakelse brukes også dette skjemaet.
Byggherren er ansvarlig for å kalle inn til reklamasjonsbesiktigelse. 
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Statens vegvesen Region        Prosjektnr: 
      
PROFnr: 
      
Arkivref.: 
      
PROTOKOLL FOR OVERTAGELSE 
PROSJEKT:        
Dok. dato: 
      
Rev. dato: 
      
Dok.ansv.: 
      
 
VEG/KONTRAKT:       
Vegnr.:       HP:       Parsell:       
 
Entreprenør:       
 
a) Deltakere: 
            
            
 
b) Mangelliste/gjenstående arbeider og dokumentasjon c) Frist for utbedring/      
    Etterbesiktigelse 
      
 
      
 
Befaring er foretatt dato      , og eventuelle mangler i forhold til forutsatte planer og 
tekniske løsninger er påvist og dokumentert ovenfor. 
 
d) Kontraktsarbeidet ov rtatt fra dato:       
e) Ferdigstillelsesdato i henhold til kon rakt:       
    Eventuell vt lt fristforlengelse til dato:       
Dagmulkt: fra dato:       til dato:        Sum dagmulkt kr:       
 
Reklamasjonstid fra dato:       til dato:       Reklamasjonsbesiktigelse:       
 
Garantibeløp 1. år:         2. år:         3. år:       
 
 
For byggherre For entreprenør 
Dato 
      
Signatur Dato 
      
Signatur 
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Vedlegg 10:Vedlegg 10 \* MERGEFORMAT
Statens vegvesen Region ……… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
PROTOKOLL FOR OVERLEVERING
VEG/KONTRAKT: _________________________________________________________
Ev./Rv./Fv. nr.: ______ HP: _______ Parsell ___________________________________
Prosjektleder overleverer herved prosjektet til Distrikt…………… med merknader som fremgår
av vedlagte ferdigstillelsesdokumentasjon, mangelliste og evt. oversiktskart.
Reklamasjontid: 3 år fra .................................. (dato)
Avtalt tid for reklamasjonsbesiktigelse: …………………………………(dato)
Ansvarlig for å kalle inn til reklamasjonsbesiktigelse: …………………………….(navn)
Kontraktsfestet drifts- og vedlikeholdsarbeid som del av byggekontrakt:
Type arbeid:………………………………….                     Ferdigstillelse:…………… (dato)
Merknader:
 Vedlegg……………….
For prosjektet For distriktet
Dato Signatur Dato Signatur
Kommentarer:
Denne protokollen er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.
Feltet for sluttdato for kontraktsfestet drift/vedlikehold benyttes på OPS-prosjekter eller tilsvarende.
Kom arer:
Denne protokollen er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.
Feltet for sluttdato for kontraktsfestet drift/vedlikehold benyttes på OPS-prosjekter eller tilsvarende.
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Statens vegvesen Region        Prosjektnr: 
      
PROFnr: 
      
Arkivref.: 
      
PROTOKOLL FOR OVERLEVERING 
PROSJEKT:        
Dok. dato: 
      
Rev. dato: 
      
Dok.ansv.: 
      
 
 
VEG/KONTRAKT:       
Vegnr.:       HP:       Parsell:       
 
 
Prosjektleder overleverer herved prosjektet til Distrikt       med merknader som fremgår av 
vedlagte ferdigstillelsesdokumentasjon, mangelliste og evt. oversiktskart. 
 
 
 
Reklamasjonstid: 3 år fra       (dato)
 
vtalt tid for rekl masjonsb siktigelse:       (dato) 
 
Ansvarlig for å kalle inn til reklamasjonsbesiktigelse:       (navn) 
 
 
Kontraktsfestet drifts- og vedlikeholdsarbeid som del av byggekontrakt: 
Type arbeid:        Ferdigstillelse:       (dato) 
 
 
Merknader: 
 
      
 
 Vedlegg:       
 
 
 
For prosjektet For distriktet 
Dato 
      
Signatur Dato 
      
Signatur 
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Kommentarer:
Dokumentoversikten er ikke komplett, men viser dokumentasjon som er viktig å ta med.
Det skal henvises til alle relevante dokumenter og hvor disse er arkivert, f.eks. SVEIS og mappe på lagringsserver.
All dokumentasjon skal foreligge digitalt og hvis avtalt også i papirformat.
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Vedlegg 12:
Statens vegvesen Region ………… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
MÅLEBREV                       Løpenummer: ______
Prosjekt:
Kontrakt:
Entreprenør:
Byggherre:
Prosess: -nr:                 -tittel:
Sted/Konstr.:
Beregninger:
Mengde dette målebrev:……………………
Beregnet av entreprenør Sett av byggherre
Dato Signatur Dato Signatur
Kommentar:
Mottatte målebrev/delmålebrev skal behandles og kontrolleres fortløpende.
Byggherren skal benytte "sett" og signatur som kvittering på at opplysningene er gjennomgått og tatt til etterretning (men ikke nødvendigvis
godkjent).
Beregningene kan være digitale eller analoge.
Kom entar:
Mottatte målebrev/delmålebrev skal behandles og kontrolleres fortløpende.  
Byggherren skal benytte "sett" og signatur som kvittering på at opplysningene er gjennomgått og tatt til etterretning (men 
ikke nødv digvis godkjent). P rten  signerer på nytt når målebrevet er endelig godkjent.
Beregningene kan være digitale eller analoge.
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Statens vegvesen Region        Prosjektnr: 
      
PROFnr: 
      
Arkivref.: 
      
MÅLEBREV Nr.:       
PROSJEKT:        
Dok. dato: 
      
Rev. dato: 
      
Dok.ansv.: 
      
 
trakt:       
tr renør:       
erre:       
r ss:      tittel:       
t / nstr.:       
 
r i ger: 
 
      
 
Mengde dette målebrev:       
 
 
Beregnet av entreprenør  Sett av byggherre 
Dato 
      
Signatur Dato 
      
Signatur 
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